CLOS DES ACACIAS

44130 BLAIN

Général | Collectif | Maison

PLANNING ENVELOPPE DES TRAVAUX 2025/2026

M0 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14

S1 S2 S3 S4

- MOIS DE PREPARATION
- PIEUX
- TERRASSEMENT
- GROS ŒUVRE
- ENDUITS
- CHARPENTE
- COUVERTURE
- ETANCHEITE
- MENUISERIES EXTERIEURES
- MENUISERIES INTERIEURES
- CLOISONS PLATRERIE
- ELECTRICITE COURANTS FORTS/COURANTS FAIBLES
- PLOMBERIE/VMC/CHAUFFAGE
- METALLERIE
- CHAPE/ISOLATION/FAIENCE
- REVTS SOLS
- PEINTURE
- VRD
- ESPACES VERTS
- NETTOYAGE

OPR

LEVEE RESERVES OPR

PRE LIVRAISONS

LEVEE RESERVES PL

LIVRAISON/RECEPTION