Aiguillon CONSTRUCTION
groupe Arcade-vyv

Construction de 22 logements - Boch-Logot - Fouesnant

CAP ARCHITECTURE

N°	Nom de la tâche	Durée
1	Période de préparation	40 jours
2	Terrassements – Voirie	20 jours
3	Réseaux profonds	15 jours
4	Réseaux souples	15 jours
5	Bordures / Finition voirie	15 jours
6	Aménagements paysagers	5 jours
7	**Gros Œuvre**	180 jours
8	BAT B	60 jours
9	BAT A	55 jours
10	Maison 1	25 jours
11	Maison 2	25 jours
12	Maison 3	25 jours
13	Maison 4	25 jours
14	Maison 5	25 jours
15	Maison 6	25 jours
16	**Charpente Bardage Murs à ossatures bois**	135 jours
17	BAT B	20 jours
18	BAT A	20 jours
19	Maison 1	15 jours
20	Maison 2	15 jours
21	Maison 3	15 jours
22	Maison 4	15 jours
23	Maison 5	15 jours
24	Maison 6	15 jours
25	**Couverture**	130 jours
26	BAT B	20 jours
27	BAT A	20 jours
28	Maison 1	15 jours
29	Maison 2	15 jours
30	Maison 3	15 jours
31	Maison 4	15 jours
32	Maison 5	15 jours
33	Maison 6	15 jours
34	**Etanchéité**	118 jours
35	BAT B	5 jours
36	BAT A	5 jours
37	Maison 1	3 jours
38	Maison 2	3 jours
39	Maison 3	3 jours
40	Maison 4	3 jours
41	Maison 5	3 jours
42	Maison 6	3 jours
43	**Menuiseries extérieures**	112 jours
44	BAT B	7 jours
45	BAT A	4 jours
46	Maison 1	2 jours
47	Maison 2	2 jours
48	Maison 3	2 jours
49	Maison 4	2 jours
50	Maison 5	2 jours
51	Maison 6	2 jours
52	**Métallerie**	8 jours
53	BAT B	4 jours
54	BAT A	4 jours
55	**Doublage cloisons plafonds**	113 jours
56	BAT B	30 jours
57	BAT A	20 jours
58	Maison 1	10 jours
59	Maison 2	10 jours
60	Maison 3	10 jours
61	Maison 4	10 jours
62	Maison 5	10 jours
63	Maison 6	8 jours
64	**Menuiseries intérieures**	88 jours
65	BAT B	20 jours
66	BAT A	17 jours
67	Maison 1	5 jours
68	Maison 2	5 jours
69	Maison 3	5 jours
70	Maison 4	5 jours
71	Maison 5	5 jours
72	Maison 6	5 jours
73	**Revêtement de sol**	143 jours
74	BAT B	25 jours
75	BAT A	20 jours
76	Maison 1	8 jours
77	Maison 2	8 jours
78	Maison 3	8 jours
79	Maison 4	8 jours
80	Maison 5	8 jours
81	Maison 6	8 jours
82	**Peinture**	130 jours
83	BAT B	15 jours
84	BAT A	15 jours
85	Maison 1	10 jours
86	Maison 2	10 jours
87	Maison 3	10 jours
88	Maison 4	10 jours
89	Maison 5	10 jours
90	Maison 6	10 jours
91	**Chauffage Ventilation Plomberie**	152 jours
92	BAT B	25 jours
93	BAT A	25 jours
94	Maison 1	17 jours
95	Maison 2	17 jours
96	Maison 3	17 jours
97	Maison 4	17 jours
98	Maison 5	17 jours
99	Maison 6	17 jours
100	**Electricité**	180 jours
101	BAT B	20 jours
102	BAT A	17 jours
103	Maison 1	15 jours
104	Maison 2	15 jours
105	Maison 3	15 jours
106	Maison 4	15 jours
107	Maison 5	15 jours
108	Maison 6	15 jours
109	OPR	15 jours
110	Levée des réserves	15 jours
111	Réception	0 jour