
N° Nom de la tâche Durée

1 EPSM - Réhabilitation Hangar de stockage 398 jours

2 ETUDES 60 jours

3 Charpente métallique 1,5 mois

4 Gros Œuvre 1,5 mois

5 Fluides 1,5 mois

6 VISA 1,5 mois

7 Synthèse/Phasage 1,5 mois

8 FOURNITURE 60 jours

9 LOT 03- CHARPENTE METALLIQUE 60 jours

10 Fabrication 2 mois

11 Transport 1 mois

12 LOT 06- ENERGIES RENOUVELABLES 
&MOBILITE DURABLE

60 jours

13 Fabrication 2 mois

14 Transport 1 mois

15 LOT 04-PLOMBERIE RIA 40 jours

16 Fourniture 2 mois

17 LOT 05-ELECTRICITE 40 jours

18 Fourniture 2 mois

19 LOT 07 - MENUISERIE ALUMINIUM 40 jours

20 Fourniture 2 mois

21 TRAVAUX 333 jours

22 Phase 1 - Extension 100 jours

23 LOT 02- GROS OEUVRE- VRD 55 jours

24 Préparation 1 semaine

25 Terrassement 2 semaines

26 VRD 2 semaines

27 Béton 2 mois

28 LOT03- CHARPENTE METALLIQUE 
&SERRURERIE

35 jours

29 Charpente 3 semaines

30 Couverture Bardage 3 semaines

31 Plancher sec 1 semaine

32 Serrurerie 1 semaine

33 LOT 04- PLOMBERIE RIA 2 semaines

34 LOT 05- ELECTRICITE 2 semaines

35 Transition Phase 1 - Phase 2 6 jours

36 Isolement chantier 3 jours

37 Déménagement Occupant trame 2  vers
extension

3 jours
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38 Phase 2 - Trame 2 40 jours

39 LOT 02- GROS OEUVRE 5 jours

40 Démolition terrassement 1 semaine

41 Béton 1 semaine

42 LOT03- CHARPENTE METALLIQUE 
&SERRURERIE

25 jours

43 Charpente 2 semaines

44 Couverture Bardage 2 semaines

45 Plancher sec 1 semaine

46 Serrurerie 1 semaine

47 LOT 04- PLOMBERIE RIA 2 semaines

48 LOT 05- ELECTRICITE 2 semaines

49 Transition Phase 2 - Phase 3 9 jours

50 Isolement chantier 3 jours

51 Réintégration Occupant Trame 2 3 jours

52 Déménagement Occupant Trame 3 vers
extension

3 jours

53 Phase 3 - Trame 3 40 jours

54 LOT 02- GROS OEUVRE 5 jours

55 Démolition terrassement 1 semaine

56 Béton 1 semaine

57 LOT03- CHARPENTE METALLIQUE 
&SERRURERIE

25 jours

58 Charpente 2 semaines

59 Couverture Bardage 2 semaines

60 Plancher sec 1 semaine

61 Serrurerie 1 semaine

62 LOT 04- PLOMBERIE RIA 2 semaines

63 LOT 05- ELECTRICITE 2 semaines

64 Transition Phase 3 - Phase 4 9 jours

65 Isolement chantier 3 jours

66 Réintégration Occupant Trame 3 3 jours

67 Déménagement Occupant Trame 4 vers
extension

3 jours

68 Phase 4- Trame 4 40 jours

69 LOT 02- GROS OEUVRE 5 jours

70 Démolition terrassement 1 semaine

71 Béton 1 semaine

72 LOT03- CHARPENTE METALLIQUE 
&SERRURERIE

25 jours

73 Charpente 2 semaines

74 Couverture Bardage 2 semaines
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75 Plancher sec 1 semaine

76 Serrurerie 1 semaine

77 LOT 04- PLOMBERIE RIA 2 semaines

78 LOT 05- ELECTRICITE 2 semaines

79 Transition Phase 4 - Phase 5 9 jours

80 Isolement chantier 3 jours

81 Mise en place sanitaires provisoires 2 jours

82 Réintégration Occupant Trame 4 3 jours

83 Déménagement Occupant Trame 5 vers
extension

3 jours

84 Phase 5 - Trame 5 70 jours

85 LOT 02- GROS OEUVRE 25 jours

86 Démolition terrassement 2 semaines

87 Béton 5 semaines

88 LOT03- CHARPENTE METALLIQUE 
&SERRURERIE

25 jours

89 Charpente 2 semaines

90 Couverture Bardage 2 semaines

91 Plancher sec 1 semaine

92 Serrurerie 1 semaine

93 LOT 04- PLOMBERIE RIA 4 semaines

94 LOT 05- ELECTRICITE 4 semaines

95 LOT 07- MENUISERIE ALUMINIUM 2 semaines

96 LOT 08- SECOND OEUVRE 1 mois

97 Mise en place Définitif 10 jours

98 Réintégration Occupant Trame 5 3 jours

99 LOT 08- SECOND OEUVRE 2 semaines

100 Phase 6- LOT 01 VRD 3 mois

101 Phase 7 -E Lot 06 ENERGIES 
RENOUVELABLES 1MOBILITE 
DURABLEPhotovoltaiques

35 jours

102 Pose 1 mois

103 Raccordement 2 semaines

104 Essai 1 semaine

105 FIN TRAVAUX 0 jour

106 OPR 1 semaine

107 RECEPTION 0 jour

Transition Phase 4 - Phase 5

Phase 5 - Trame 5

Mise en place Définitif

Phase 6- LOT 01 VRD

Phase 7 -E Lot 06 ENERGIES RENOUVELABLES 1MOBILITE DURABLEPhotovoltaiques

FIN TRAVAUX

T0 + 18 mois
RECEPTION
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