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OBJET DE LA CONSULTATION : 

RESTRUCTURATION ET EXTENSION DU CEFPPA ADRIEN ZELLER 
à ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 

 
MARCHES PRIVES DE TRAVAUX 

 

Maître d’Ouvrage : 

Centre Européen de Formation et de Promotion Professionnelle par 
Alternance pour l’Industrie Hôtelière (C.E.F.P.P.A.) Adrien ZELLER 

4, rue Eugénie Brazier 

67 400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN 

 

Mandataire du Maître d’Ouvrage : 

Société d’Aménagement et d’Equipement du Rhin Supérieur 

10 Rue Oberlin – BP 20165 

67004 STRASBOURG CEDEX 

Tél : 03 88 37 88 88 

Site internet : www.sers.eu 

email :  sers@sers.eu 

Représentant du Maître d’Ouvrage : 

Monsieur Éric HARTWEG - Directeur Général de la SERS 
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REGLEMENT DE CONSULTATION 

ARTICLE 1er - OBJET DE LA CONSULTATION – PRESENTATION DU PROJET 

1.1 - Objet 

La présente consultation concerne les travaux à effectuer en vue de la restructuration 
et de l’extension du CEFPPA Adrien ZELLER à Illkirch-Graffenstaden. 

Les travaux consistent à : 

- Réaliser deux bâtiments neufs 
 Un bâtiment à l’Ouest de la parcelle, bordant le canal, composé de 3 

niveaux (SS, RDC, R+1), en structure béton, comprenant des vestiaires 
pour les élèves (SS), un restaurant d’application avec cuisines (RDC), 
un logement de fonction (SS + RDC), un hôtel d’application et des salles 
de classe (R+1) ; 

 Un bâtiment à l’Est de la parcelle, à l’entrée du site depuis la rue Brazier, 
sur 2 niveaux (RDC, R+1), en structure bois, à vocation administrative 
puisqu’il accueillera les bureaux des enseignants, intervenants et du 
personnel du CEFPPA ; 

 Restructurer et améliorer la qualité énergétique du bâtiment existant, 
composé de 3 niveaux (RDJ, RDC, R+1), et qui comprendra l’économat 
et le stockage des denrées alimentaires et des vestiaires (RDJ), des 
cuisines d’application, un self, un hall d’accueil et des salles de classe 
(RDC), et un centre de documentation et de recherche (R+1) ; 

 Réaménager les espaces extérieurs en fonction des nouveaux besoins 
réseaux des 3 bâtiments, des accès nouvellement créés, et des besoins 
d’agrément et de déplacements (abri vélo, plantations, …) 

 

Les travaux devront se dérouler en site occupé, puisque le fonctionnement quotidien 
du CEFPPA ne pourra en aucun cas être perturbé (cours, travaux pratique, accueil 
d’évènements scolaires ou professionnels, inscriptions scolaires, examens 
semestriels, etc.).  

Le planning et le phasage des travaux tiennent compte de ces contraintes 
particulières. 

 

1.2 Décomposition en lots 

Les marchés de travaux sont décomposés comme suit : 

 

N° Lot  N° Lot 

Lot 1 – Gros Oeuvre / Démolition 
structurelle / installations de chantier 

 Lot 16 – MEXT Aluminium 

Lot 2 – Charpente bois  Lot 17 – Occultation / BSO / Stores 

Lot 3 – Charpente métallique  Lot 18 – Serrurerie / métallerie 

Lot 4 – VRD / Aménagements extérieurs  Lot 19 – Cloisons / doublages / 
faux-plafonds 

Lot 5 – Sanitaire / réseaux enterrés  Lot 20a – MINT Bois  
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  Lot 20b – Agencement* 

Lot 6 – CVC / Ventilation process / GTB  Lot 21 – Chape 

Lot 7 – Electricité CFO/CFA / SSI  Lot 22 – Carrelage murs et sols 

Lot 8 – Installations photovoltaïques  Lot 23 – Sol souple 

Lot 9 – ascenseurs / appareils 
élévateurs 

 Lot 24 – Parquet 

Lot 10 – désamiantage  Lot 25 – Peinture intérieure 

Lot 11 – Curage/Démolition non 
structurelle 

 Lot 26 – Nettoyage de mise en 
service 

Lot 12 – Etanchéité  Lot 27 – Plantations / mobilier 
urbain 

Lot 13 – Bardage céramique  Lot 28 – Equipements de cuisine 

Lot 14 - Echafaudages  Lot 29 – Equipements frigorifiques 

Lot 15 – ITE / Enduit de façades  Lot 30 – Equipements laverie 

*Le lot 20b – Agencement sera consulté ultérieurement 

 

 
ARTICLE 2 - CONDITIONS DE LA CONSULTATION  

2.1 - Étendue et mode de consultation 

La présente consultation fait l’objet des marchés de travaux des lots 1 à 30, hors 
lot 20b – Agencement qui fera l’objet d’une consultation ultérieurement. 

Les marchés relèvent du droit privé. 
 

 
2.2 - Maîtrise d'œuvre 

La mission a été confiée au groupement solidaire de maîtres d’œuvre constitué de : 

 REY-DE-CRECY ATELIER D’ARCHITECTURE, 57 route de l’Hôpital 67100 
Strasbourg 

 OTE Ingénierie, 1 rue de la Lisière – 67400 Illkirch  
 OASISS Grand Est, 42 rue de la Première Armée – 67000 Strasbourg  
 C2BI, 20, avenue du Neuhof – 67100 Strasbourg  
 EUROS SOUND PROJECT (ESP), 19 rue Jacobi Netter – 67200 Strasbourg 
 Digitale Paysage, 39 rue de l’Ecole – 67300 Imbsheim 
 ES Services Energétiques, 5 rue G.A. Hirn – 67932 Strasbourg cedex 9 

dont le mandataire solidaire des autres membres du groupement est le cabinet  ; 

 

Le titulaire s’est vu attribuer une mission de base (à savoir DIA - APS – APD – PRO/DCE 
– ACT –EXE - DET – AOR) avec mission EXE complémentaire.  

Les missions CSSI et OPC ont également été confiées au maître d’œuvre. 
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2.3 – Autres intervenants  

La mission de contrôle technique a été confiée à la société QUALICONSULT, 19, rue 
des Cigognes – 67960 ENTZHEIM. Le contrôleur technique a les missions LP, SEI/STI, 
PS, VIEL, LE, F, Th, Pha, HAND et attestation AHND, HYSa, CONSUEL, Attestation 
parasismique, attestation thermique finale. 

La mission S.P.S. de niveau 1 est a été confiée à BUREAU ALPES CONTROLES, 18, rue 
Charles Adolphe Wurtz – 67202 WOLFISHEIM. 

 

2.4 - Compléments à apporter au cahier des charges 

Les concurrents ne pourront apporter aucune modification au cahier des charges. 

2.5 – Prestations supplémentaires éventuelles (PSE) - Options 

Plusieurs prestations supplémentaires éventuelles (PSE) sont à chiffrer 
obligatoirement :  

N° de 
la PSE 

Intitulé de la PSE Position 
CCTP/DPGF de la 
PSE 

Lot 
concerné 

PSE 1a Bâtiment 1 / revêtement en sol coulé CCTP 4. 23 

PSE 1b Bâtiment 1 / revêtement en sol coulé CCTP 4. 24 

PSE 2a Bâtiment 1 / Remplacement des 
revêtements existants de la cuisine 

CCTP 2. 11 

PSE 2b Bâtiment 1 / Remplacement des 
revêtements existants de la cuisine 

CCTP 2. 19 

PSE 2c Bâtiment 1 / Remplacement des 
revêtements existants de la cuisine 

CCTP 2. 22 

PSE 3 Bâtiment 1 / Remplacement des plages de 
douche 

CCTP 5. 22 

PSE 4 Bâtiment 2 / Remplacement des battantes 
par des portes coulissantes automatiques 
de l’accès cuisine vers le restaurant 

CCTP 4. 20a 

PSE 5a Bâtiment 2 / Réalisation du local poste de 
livraison 

CCTP H.1. 01 

PSE 5b Bâtiment 2 / Moins-value pour non 
fourniture du local poste de livraison 

CCTP D.1.3. 
« Enveloppe » 

07 

PSE 6 Bâtiment 2 / Remplacement du pilotage des 
BSO avec la GTB par une gestion locale 

CCTP G.6. 06 

PSE 7  Bâtiment 2 / Réalisation d’un système de 
détection de fuites 

CCTP D.28. 07 

PSE 8 Bâtiment 1 / Remplacement du garde-corps 
en toiture 

CCTP 7. 12 
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Deux options sont à chiffrer obligatoirement : 

N° de 
l’option 

Intitulé de l’option Position 
CCTP/DPGF de 
l’option 

Lot 
concerné 

TO1 Plus-value pour passage des clôtures à 
2,20m (au lieu de 2,00) yc portail coulissant 
à l’entrée du site existant et portail manuel 

CCTP D.9.2., 
D.9.4. et D.9.6 

04 

TO2 Eclairage et vidéosurveillance 
supplémentaires 

CCTP D.29. 07 

 

Le délai d’affermissement des options 1 et 2 est de 30 mois à compter de la date de 
notification du marché. 

 

2.6 - Délais d’exécution 

Se reporter à l’article IV de l’acte d’engagement, et au planning DCE. 

2.8 - Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date limite de remise 
des offres. 

2.13 - Clauses sociales - INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE 

Dans le cadre des objectifs de développement durable et notamment d’insertion sociale 
et professionnelle, le maitre d'ouvrage a décidé d’inclure dans le cahier des charges 
une condition d’exécution relative à l’insertion professionnelle des publics en difficulté. 

Dans ce contexte, les candidats sont amenés à remplir dûment l’article VI. De l’acte 
d’engagement, et de préciser dans leur mémoire technique la méthodologie de prise 
en œuvre de ces heures. Les entreprises peuvent proposer plus d’heures que le 
minimum indiqué à l’acte d’engagement. 
 
ARTICLE 3 - PRÉSENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 

Les pièces fournies par le Maître d’Ouvrage sont disponibles exclusivement sous 
format électronique à l'adresse suivante : http://www.sers.eu - Rubrique « Appel 
d’offres ». 

Le dossier de consultation est constitué des pièces suivantes (voir liste de diffusion 
des pièces) :  

 l’acte d’engagement (AE) et ses annexes 
 le présent additif au CCA ; 
 le cahier des clauses administratives (CCA) ; 
 le PGC et le CCTC; 
 la DPGF 
 le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et les pièces graphiques 

architecte et techniques phase PRO/DCE ; le CCTP et les pièces graphiques se 
complètent. Ainsi, l’entrepreneur ne pourra arguer d’un manque de précision du 
CCTP ou des pièces graphiques, si des ouvrages sont décrits au CCTP et non 
figurés sur les pièces graphiques ou réciproquement ; 



Restructuration et extension du CEFPPA Adrien ZELLER à Illkirch-Graffenstaden 
Règlement de consultation  

 Page 7 

 le RICT ; 
 le calendrier prévisionnel d’exécution et les plans de phasage DCE ; 
 Les PSE et options sont prévues dans le calendrier prévisionnel ; les entreprises 

ne pourront ni remettre en cause le phasage, ni prétendre à aucune augmentation 
de délai si une ou plusieurs PSE ou options étai(en)t retenue(s). 

 La notice de sécurité ; 
 le cahier des charges SSI ; 
 la notice acoustique ; 
 la liste des points GTC ; 
 la notice thermique ; 
 le rapport G2-PRO ; 
 la charte chantier 
 le dossier technique amiante ; 

 
Il est précisé que : 
 

En cas de discordance entre les pièces du marché remises par le titulaire dans son 
offre et les documents de la consultation conservés par l’acheteur dans ses archives, 
seuls ces derniers prévaudront. 
 

 Les soumissionnaires auront à produire un dossier dématérialisé complet, 
comprenant les pièces énumérées ci-après. 
 

3.1 – Pièces à remettre au titre de la candidature : 

·      Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise : 

o Une lettre de candidature (présentation de l’entreprise, chiffres 
d’affaires, etc…) 

o Un extrait KBIS 
      Si le prestataire est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements 

prononcés à cet effet ; 

·      L’attestation d’assurance « Responsabilité Civile » en cours de validité ; 

·   Les moyens humains et logistiques généraux dont dispose le soumissionnaire ; 

·     Les certificats de qualification : la preuve de la capacité du candidat peut être 
apportée par tout moyen, notamment par des certificats d’identité professionnelle 
ou des références de travaux attestant de la compétence de l’opérateur 
économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat ; 

A noter que la compétence de BIM coordonnateur sera vérifiée pour les lots 01, 05, 
06 et 07. 

·    Les références particulières mettant en évidence des opérations de complexité 
équivalente, réalisées au cours des cinq dernières années. Les précisions 
suivantes apparaîtront : nom du Maître d’Ouvrage, lieu de construction, coût des 
travaux, délai de réalisation, surface du projet et missions effectuées. 

 
L'ensemble de ces pièces et documents devra être rédigé en langue française. Les 
documents émanant des administrations étrangères devront être traduits. 
 
 
3.2 – Pièces à remettre au titre de l’offre : 

Un projet de marché comprenant les pièces suivantes : 



Restructuration et extension du CEFPPA Adrien ZELLER à Illkirch-Graffenstaden 
Règlement de consultation  

 Page 8 

1 - l’acte d’engagement et les annexes, à compléter et à signer par les 
représentants qualifiés des entreprises ayant vocation à être titulaires du contrat.  

2 – la DPGF en .pdf et en .xls obligatoirement, dument complétée ; 

3  - un mémoire technique contenant : 

a) Précisions quant aux matériaux 

 Renseignements techniques portés dans l'offre (fiches techniques des 
matériaux, clarté et cohérence des renseignements techniques des 
matériaux proposés par l'entreprise) 

Les fiches techniques des produits utilisés permettront d’évaluer la 
conformité de l’offre avec les pièces techniques : tableau de synthèse 
reprenant les références de matériaux et/ou matériels prévus et annotées 
des positions correspondantes dans le CCTP et la DPGF ;  

Les marques et types de matériels installés seront à fournir à minima pour 
les éléments listés en annexe des CCTP :  

+ des précisions sur les délais d’approvisionnement des matériaux et/ou 
matériels listés dans le tableau de synthèse cité ci-dessus pourront être 
apportées.   

 
b) Moyens techniques matériels et humains affectés au chantier  
 Exposé et cohérence des moyens envisagés au respect des délais et des 

moyens humains et matériels affectés au chantier. 

 L’entreprise pourra notamment apporter les justifications suivantes : 

- Effectifs affectés à l’opération, 
- L’encadrement prévu par l’entreprise avec les Curriculum vitae 
(expériences, références et qualifications) de l’ensemble des 
personnels affectés à la réalisation des prestations, 
- Les personnels prévus pour les études et la synthèse ainsi que 
leur CV, 
- Les personnels qui seront mobilisés pour l’exécution des travaux 
ainsi que leur CV. 

 
c) Méthodologie d'exécution et d'organisation 
 Prise en compte des spécificités du projet et du chantier dans les 

méthodologies d'exécution et modes opératoires envisagés par 
l'Entreprise. Le cas échéant : méthodologie d'intervention en site occupé, 
maintien en service des zones hors chantier. 
L’entreprise pourra notamment apporter les précisions suivantes : 

- Gestion du phasage de l’opération  
- Moyens d’approvisionnement de l’entreprise prévus pour le chantier. 
- Moyens d’accès à pied d’œuvre et d’équipement des postes de travail. 
- Organisation et méthodologie du projet mises en œuvre afin de 

réalisation les prestations attendues au CCTP. 
- Organisation des contrôles internes. 
- Gestion des interfaces (protections et dispositions pour dépose/repose 

des plafonds…). 
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- Méthodologie utilisée pour les travaux en site occupé  
Concernant le lot 13 – Bardage céramique et métallique 
uniquement, il est exigé le dépôt d’un échantillon de teinte du bardage 
céramique à l’agence Rey-De-Crécy au plus tard pour la date de remise de 
l’offre. 

L’entreprise candidate au lot 13 devra joindre à son offre 1 échantillon 
de nuancier de bardage céramique émaillé vert - référence moeding satisfaisante 
: G6309867 grün, avec pour dimension minimum 3,5cm X 7cm.  
La fourniture de cet échantillon permettra de juger la teinte souhaitée du 
bardage céramique. Une étiquette avec les coordonnées de l’entreprise 
devra être collée sur l’échantillon. Celui-ci sera à remettre à l’agence rey - 
de crécy en échange d’un récépissé.  

 

d) Méthodologie pour favoriser le réemploi et le recyclage des 
matériaux 

 L’entreprise pourra fixer un objectif en pourcentage de matériaux à 
réemployer ou à recycler par rapport à la masse des équipements qui 
seront évacués du site. L’entreprise indiquera les dispositions qu’elle 
mettra en œuvre pour atteindre cet objectif : contacts et intervenants 
extérieurs, méthodes de suivi des déchets déposés en centre de tri… 
 

e) Méthodologie pour favoriser l’insertion sociale professionnelle 
 L’entreprise devra se conformer au minimum d’heures inscrites dans l’Acte 

d’Engagement pour son lot. Elle pourra également proposer un nombre 
d’heures plus conséquent. Dans tous les cas, elle indiquera sa 
méthodologie pour répondre à cette exigence, atteindre les objectifs 
inscrits à l’acte d’engagement, et relayer les informations auprès du relais 
2D ou du maître d’ouvrage directement. 

4 – une proposition de planning de l’opération :  respect des délais indiqués 
dans le planning prévisionnel joint à la consultation ou éventuelle proposition 
d’optimisation du planning prévisionnel des travaux en tenant compte des 
contraintes du site et du phasage dû à l’assurance de la continuité de 
fonctionnement du CEFPPA pendant les travaux.  

 

ARTICLE 4 - JUGEMENT DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 

Pour le jugement des candidatures, le Pouvoir adjudicateur éliminera les candidats 
dont les capacités professionnelles, techniques et financières seront jugées 
insuffisantes. 
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Pour le jugement des offres, le Pouvoir adjudicateur s’appuiera sur les critères 
pondérés suivants : 
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 Le prix figure à l’acte d’engagement et sa décomposition à la DPGF. Pour 
l’appréciation de l’offre et la prise en considération du coût proposé par les 
soumissionnaires, le montant de l'offre, qui figurera à l'article III de l’acte 
d’engagement sera le seul qui prévaudra ; 
 

 La valeur technique de la proposition est appréciée sur la base du mémoire 
technique du candidat. 

 
 Les PSE et options sont à chiffrer obligatoirement, à reporter dans 
l’acte d’engagement. 

 
 

 

ARTICLE 5 – DOCUMENTS A REMETTRE PAR LE CANDIDAT ATTRIBUTAIRE DU 
MARCHE 

Le marché ne pourra être attribué au candidat que sous réserve qu’il produise, dans 
un délai maximum de 8 jours calendaires, l’ensemble des pièces listées ci-après : 

a) L’ensemble des pièces nécessaires et mentionnées aux articles R. 1263-12, D. 
8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail ; 

b) Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes 
compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ; 

ARTICLE 6 – COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES - CONDITIONS D'ENVOI ET 
DE REMISE DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 

Les offres seront à déposer sur la plateforme de la SERS (accessible via www.sers.eu 
rubrique « appels d’offres ») avant le : 

20 juin 2024 à 17h00 

 
 
ARTICLE 8 – VISITES DU SITE 

Il est fortement recommandé à chaque soumissionnaire de participer à une 
visite du site afin de se rendre compte du contexte d’intervention pour la 
réalisation de l’opération.  

Pour des raisons d'organisation, les entreprises sont priées de s’inscrire à 
l’avance en faisant parvenir un mail à v.grahame@sers.eu. 

 

Le rendez-vous est donné devant l’entrée du bâtiment. 

 
Une visite de site sera organisée le lundi 27 mai à 14h, en présence du maître 
d’œuvre (yc bureaux d’études). 
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Une ou plusieurs autres dates de visite pourra être fixée en cours de consultation, à 
la demande des entreprises, en cas d’impossibilité d’assister à la date fixée ci-avant. 
Dans ce cas, les entreprises se manifesteront par écrit (mail à v.grahame@sers.eu) 
pour convenir d’une autre date. 

 

La visite est très fortement recommandée pour les lots suivants : 

N° Lot  N° Lot 

Lot 1 – Gros Oeuvre / Démolition 
structurelle / installations de chantier 

 Lot 16 – MEXT Aluminium 

Lot 2 – Charpente bois  Lot 17 – Occultation / BSO / Stores 

  Lot 18 – Serrurerie / métallerie 

Lot 4 – VRD / Aménagements extérieurs  Lot 19 – Cloisons / doublages / 
faux-plafonds 

Lot 5 – Sanitaire / réseaux enterrés  Lot 20a – MINT Bois  

   

Lot 6 – CVC / Ventilation process / GTB   

Lot 7 – Electricité CFO/CFA / SSI  Lot 22 – Carrelage murs et sols 

  Lot 23 – Sol souple 

   

   

Lot 11 – Curage/Démolition non 
structurelle 

  

L’attestation de visite signée du maître d’œuvre sera une pièce prise en compte lors 
de l’analyse des offres. 

 

La visite est fortement recommandée pour les lots suivants : 

N° Lot  N° Lot 

Lot 9 – ascenseurs / appareils 
élévateurs 

  

Lot 10 – désamiantage  Lot 25 – Peinture intérieure 

   

Lot 12 – Etanchéité  Lot 27 – Plantations / mobilier 
urbain 

  Lot 28 – Equipements de cuisine 

  Lot 29 – Equipements frigorifiques 

Lot 15 – ITE / Enduit de façades  Lot 30 – Equipements laverie 

 

Tous les autres lots peuvent également participer ou solliciter à participer à une visite. 

 


