
N° Mode 

Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin

1 Résidence du Clos des Lacs 90 jrs? Lun 11/08/25 Ven 12/12/25

2 Préparation de chantier. 25 jrs Lun 11/08/25 Ven 12/09/25

3 Logement Type 2 - T4/T3 - 5 rue Aragon. 65 jrs? Lun 15/09/25 Ven 12/12/25

4  Lot 01 - Désamiantage - 5 rue Aragon. 15 jrs Lun 15/09/25 Ven 03/10/25

5  Installation de chantier et confinement (RDC et  R+1). 5 jrs Lun 15/09/25 Ven 19/09/25

6  Désamiantage. 5 jrs Lun 22/09/25 Ven 26/09/25

7  Mesures libératoires. 5 jrs Lun 29/09/25 Ven 03/10/25

8  Lot 02 - Gros œuvre - 5 rue Aragon. 33 jrs Lun 15/09/25 Mer 29/10/25

9  Installation générale de chantier. 2 jrs Lun 15/09/25 Mar 16/09/25

10  Dépose de cloison, plafond, doublage. 3 jrs Lun 06/10/25 Mer 08/10/25

11  Démolition de dalle et création de réservation. 5 jrs Jeu 09/10/25 Mer 15/10/25

12  Réalisation de semelle de fondation. 5 jrs Jeu 16/10/25 Mer 22/10/25

13  Mise en place du portique. 3 jrs Jeu 23/10/25 Lun 27/10/25

14  Réalisation de la mise en place des fourreaux de fibre optique. 2 jrs Mar 28/10/25 Mer 29/10/25

15  Lot 03 - Platrerie Menuiserie - 5 rue Aragon. 15 jrs Mar 

28/10/25

Lun 17/11/25

16  Cloisons CF1/2. 5 jrs Mar 28/10/25 Lun 03/11/25

17  Doublages. 5 jrs Mar 04/11/25 Lun 10/11/25

18  Coffre. 2 jrs Ven 07/11/25 Lun 10/11/25

19  Menuiserie. 10 jrs Mar 28/10/25 Lun 10/11/25

20  Renfort de plancher. 5 jrs Mar 11/11/25 Lun 17/11/25

21  Lot 04 - Revêtement de sol / Peinture - 5 rue Aragon. 17 jrs Mar 

18/11/25

Mer 10/12/25

22  Ragréage et revêtement de sol RDC, R+1. 10 jrs Mar 18/11/25 Lun 01/12/25

23  Peintures. 7 jrs Mar 02/12/25 Mer 10/12/25

24 Révisions boiseries / Peinture volet . 7 jrs Mar 02/12/25 Mer 10/12/25

25  Lot 05 - Menuiserie extérieures - 5 rue Aragon. 5 jrs? Mar 

18/11/25

Lun 24/11/25

26  Dépose de la porte de garage. 1 jr Mar 18/11/25 Mar 18/11/25

27  Révision de la porte de garage. 3 jrs Mer 19/11/25 Ven 21/11/25

28  Pose de la porte de garage. 1 jr? Lun 24/11/25 Lun 24/11/25

29  Lot 07 - Electricité - 5 rue Aragon. 65 jrs Lun 15/09/25 Ven 12/12/25

30  Installation. 2 jrs Lun 15/09/25 Mar 16/09/25

31  Réseaux appareillage. 48 jrs Lun 06/10/25 Mer 10/12/25

32  Mise en service. 2 jrs Jeu 11/12/25 Ven 12/12/25

33  Lot 08 - CVC - 5 rue Aragon. 65 jrs Lun 15/09/25 Ven 12/12/25

34   Installation. 2 jrs Lun 15/09/25 Mar 16/09/25

35   Réseaux appareillage. 48 jrs Lun 06/10/25 Mer 10/12/25

36   Mise en service. 2 jrs Jeu 11/12/25 Ven 12/12/25

37 Logement Type 2 - T4/T3 - 47 rue Aragon. 65 jrs Lun 15/09/25 Ven 12/12/25

38  Lot 01 - Désamiantage - 47 rue Aragon. 15 jrs Lun 15/09/25 Ven 03/10/25

39  Installation de chantier et confinement (RDC et  R+1). 5 jrs Lun 15/09/25 Ven 19/09/25

40  Désamiantage. 5 jrs Lun 22/09/25 Ven 26/09/25

41  Mesures libératoires. 5 jrs Lun 29/09/25 Ven 03/10/25

42  Lot 02 - Gros œuvre - 47 rue Aragon. 32 jrs Lun 15/09/25 Mar 28/10/25

43  Installation générale de chantier. 2 jrs Lun 15/09/25 Mar 16/09/25

44  Dépose de cloison, plafond, doublage. 3 jrs Lun 06/10/25 Mer 08/10/25

45  Démolition de dalle et création de réservation. 5 jrs Jeu 09/10/25 Mer 15/10/25

46  Réalisation de semelle de fondation. 5 jrs Jeu 16/10/25 Mer 22/10/25

47  Mise en place du portique. 2 jrs Jeu 23/10/25 Ven 24/10/25

48  Réalisation de la mise en place des fourreaux de fibre optique. 2 jrs Lun 27/10/25 Mar 28/10/25

49  Lot 03 - Platrerie Menuiserie - 47 rue Aragon. 15 jrs Lun 27/10/25 Ven 14/11/25

50  Cloisons CF1/2. 5 jrs Lun 27/10/25 Ven 31/10/25

51  Doublages. 5 jrs Lun 03/11/25 Ven 07/11/25

52  Coffre. 2 jrs Jeu 06/11/25 Ven 07/11/25

53  Menuiserie. 10 jrs Lun 27/10/25 Ven 07/11/25

54  Renfort de plancher. 5 jrs Lun 10/11/25 Ven 14/11/25

55  Lot 04 - Revêtement de sol / Peinture - 47 rue Aragon. 17 jrs Lun 17/11/25 Mar 09/12/25

56  Ragréage et revêtement de sol RDC, R+1. 10 jrs Lun 17/11/25 Ven 28/11/25

57  Peintures. 7 jrs Lun 01/12/25 Mar 09/12/25

58 Révisions boiseries / Peinture volet . 7 jrs Lun 01/12/25 Mar 09/12/25

59  Lot 05 - Menuiserie extérieures - 47 rue Aragon. 5 jrs Lun 17/11/25 Ven 21/11/25

60  Dépose de la porte de garage. 1 jr Lun 17/11/25 Lun 17/11/25

61  Révision de la porte de garage. 3 jrs Mar 18/11/25 Jeu 20/11/25

62  Pose de la porte de garage. 1 jr Ven 21/11/25 Ven 21/11/25

63  Lot 07 - Electricité - 47 rue Aragon. 65 jrs Lun 15/09/25 Ven 12/12/25

64  Installation. 2 jrs Lun 15/09/25 Mar 16/09/25

65  Réseaux appareillage. 48 jrs Lun 06/10/25 Mer 10/12/25

66  Mise en service. 2 jrs Jeu 11/12/25 Ven 12/12/25

67  Lot 08 - CVC - 47 rue Aragon. 65 jrs Lun 15/09/25 Ven 12/12/25

68   Installation. 2 jrs Lun 15/09/25 Mar 16/09/25

69   Réseaux appareillage. 48 jrs Lun 06/10/25 Mer 10/12/25

70   Mise en service. 2 jrs Jeu 11/12/25 Ven 12/12/25

71 Logement Type 2 - T4/T3 - 32 rue Aragon. 64 jrs Lun 15/09/25 Jeu 11/12/25

72  Lot 01 - Désamiantage - 32 rue Aragon. 15 jrs Lun 15/09/25 Ven 03/10/25

73  Installation de chantier et confinement (RDC et  R+1). 5 jrs Lun 15/09/25 Ven 19/09/25

74  Désamiantage. 5 jrs Lun 22/09/25 Ven 26/09/25

75  Mesures libératoires. 5 jrs Lun 29/09/25 Ven 03/10/25

76  Lot 02 - Gros œuvre - 32 rue Aragon. 32 jrs Lun 15/09/25 Mar 28/10/25

77  Installation générale de chantier. 2 jrs Lun 15/09/25 Mar 16/09/25

78  Dépose de cloison, plafond, doublage. 3 jrs Lun 06/10/25 Mer 08/10/25

79  Démolition de dalle et création de réservation. 5 jrs Jeu 09/10/25 Mer 15/10/25

80  Réalisation de semelle de fondation. 5 jrs Jeu 16/10/25 Mer 22/10/25

81  Mise en place du portique. 2 jrs Jeu 23/10/25 Ven 24/10/25

82  Réalisation de la mise en place des fourreaux de fibre optique. 2 jrs Lun 27/10/25 Mar 28/10/25

83  Lot 03 - Platrerie Menuiserie - 32 rue Aragon. 15 jrs Lun 27/10/25 Ven 14/11/25

84  Cloisons CF1/2. 5 jrs Lun 27/10/25 Ven 31/10/25

85  Doublages. 5 jrs Lun 03/11/25 Ven 07/11/25

86  Coffre. 2 jrs Jeu 06/11/25 Ven 07/11/25

87  Menuiserie. 10 jrs Lun 27/10/25 Ven 07/11/25

88  Renfort de plancher. 5 jrs Lun 10/11/25 Ven 14/11/25

89  Lot 04 - Revêtement de sol / Peinture - 32 rue Aragon. 17 jrs Lun 17/11/25 Mar 09/12/25

90  Ragréage et revêtement de sol RDC, R+1. 10 jrs Lun 17/11/25 Ven 28/11/25

91  Peintures. 7 jrs Lun 01/12/25 Mar 09/12/25

92 Révisions boiseries / Peinture volet . 7 jrs Lun 01/12/25 Mar 09/12/25

93  Lot 05 - Menuiserie extérieures - 32 rue Aragon. 5 jrs Lun 17/11/25 Ven 21/11/25

94  Dépose de la porte de garage. 1 jr Lun 17/11/25 Lun 17/11/25

95  Révision de la porte de garage. 3 jrs Mar 18/11/25 Jeu 20/11/25

96  Pose de la porte de garage. 1 jr Ven 21/11/25 Ven 21/11/25

97  Lot 07 - Electricité - 32 rue Aragon. 64 jrs Lun 15/09/25 Jeu 11/12/25

98  Installation. 2 jrs Lun 15/09/25 Mar 16/09/25

99  Réseaux appareillage. 47 jrs Lun 06/10/25 Mar 09/12/25

100  Mise en service. 2 jrs Mer 10/12/25 Jeu 11/12/25

101  Lot 08 - CVC - 32 rue Aragon. 64 jrs Lun 15/09/25 Jeu 11/12/25

102   Installation. 2 jrs Lun 15/09/25 Mar 16/09/25

103   Réseaux appareillage. 47 jrs Lun 06/10/25 Mar 09/12/25

104   Mise en service. 2 jrs Mer 10/12/25 Jeu 11/12/25

105 Logement Type 2 - T4/T3 - 50 rue Aragon. 64 jrs Lun 15/09/25 Jeu 11/12/25

106  Lot 01 - Désamiantage - 50 rue Aragon. 15 jrs Lun 15/09/25 Ven 03/10/25

107  Installation de chantier et confinement (RDC et  R+1). 5 jrs Lun 15/09/25 Ven 19/09/25

108  Désamiantage. 5 jrs Lun 22/09/25 Ven 26/09/25

109  Mesures libératoires. 5 jrs Lun 29/09/25 Ven 03/10/25

110  Lot 02 - Gros œuvre - 50 rue Aragon. 32 jrs Lun 15/09/25 Mar 28/10/25

111  Installation générale de chantier. 2 jrs Lun 15/09/25 Mar 16/09/25

112  Dépose de cloison, plafond, doublage. 3 jrs Lun 06/10/25 Mer 08/10/25

113  Démolition de dalle et création de réservation. 5 jrs Jeu 09/10/25 Mer 15/10/25

114  Réalisation de semelle de fondation. 5 jrs Jeu 16/10/25 Mer 22/10/25

115  Mise en place du portique. 2 jrs Jeu 23/10/25 Ven 24/10/25

116  Réalisation de la mise en place des fourreaux de fibre optique. 2 jrs Lun 27/10/25 Mar 28/10/25

117  Lot 03 - Platrerie Menuiserie - 50 rue Aragon. 15 jrs Lun 27/10/25 Ven 14/11/25

118  Cloisons CF1/2. 5 jrs Lun 27/10/25 Ven 31/10/25

119  Doublages. 5 jrs Lun 03/11/25 Ven 07/11/25

120  Coffre. 2 jrs Jeu 06/11/25 Ven 07/11/25

121  Menuiserie. 10 jrs Lun 27/10/25 Ven 07/11/25

122  Renfort de plancher. 5 jrs Lun 10/11/25 Ven 14/11/25

123  Lot 04 - Revêtement de sol / Peinture - 50 rue Aragon. 17 jrs Lun 17/11/25 Mar 09/12/25

124  Ragréage et revêtement de sol RDC, R+1. 10 jrs Lun 17/11/25 Ven 28/11/25

125  Peintures. 7 jrs Lun 01/12/25 Mar 09/12/25

126 Révisions boiseries / Peinture volet . 7 jrs Lun 01/12/25 Mar 09/12/25

127  Lot 05 - Menuiserie extérieures - 50 rue Aragon. 5 jrs Lun 17/11/25 Ven 21/11/25

128  Dépose de la porte de garage. 1 jr Lun 17/11/25 Lun 17/11/25

129  Révision de la porte de garage. 3 jrs Mar 18/11/25 Jeu 20/11/25

130  Pose de la porte de garage. 1 jr Ven 21/11/25 Ven 21/11/25

131  Lot 07 - Electricité - 50 rue Aragon. 64 jrs Lun 15/09/25 Jeu 11/12/25

132  Installation. 2 jrs Lun 15/09/25 Mar 16/09/25

133  Réseaux appareillage. 47 jrs Lun 06/10/25 Mar 09/12/25

134  Mise en service. 2 jrs Mer 10/12/25 Jeu 11/12/25

135  Lot 08 - CVC - 50 rue Aragon. 64 jrs Lun 15/09/25 Jeu 11/12/25

136   Installation. 2 jrs Lun 15/09/25 Mar 16/09/25

137   Réseaux appareillage. 47 jrs Lun 06/10/25 Mar 09/12/25

138   Mise en service. 2 jrs Mer 10/12/25 Jeu 11/12/25

139 Logement Type 2 - T4/T3 - 10 rue Aragon. 65 jrs? Lun 15/09/25 Ven 12/12/25

140  Lot 01 - Désamiantage - 10 rue Aragon. 15 jrs Lun 15/09/25 Ven 03/10/25

141  Installation de chantier et confinement (RDC et  R+1). 5 jrs Lun 15/09/25 Ven 19/09/25

142  Désamiantage. 5 jrs Lun 22/09/25 Ven 26/09/25

143  Mesures libératoires. 5 jrs Lun 29/09/25 Ven 03/10/25

144  Lot 02 - Gros oeuvre - 10 rue Aragon. 33 jrs Lun 15/09/25 Mer 29/10/25

145  Installation générale de chantier. 2 jrs Lun 15/09/25 Mar 16/09/25

146  Dépose de cloison, plafond, doublage. 3 jrs Lun 06/10/25 Mer 08/10/25

147  Démolition de dalle et création de réservation. 5 jrs Jeu 09/10/25 Mer 15/10/25

148  Réalisation de semelle de fondation. 5 jrs Jeu 16/10/25 Mer 22/10/25

149  Mise en place du portique. 3 jrs Jeu 23/10/25 Lun 27/10/25

150  Réalisation de la mise en place des fourreaux de fibre optique. 2 jrs Mar 28/10/25 Mer 29/10/25

151  Lot 03 - Platrerie Menuiserie - 10 rue Aragon. 15 jrs Mar 

28/10/25

Lun 17/11/25

152  Cloisons CF1/2. 5 jrs Mar 28/10/25 Lun 03/11/25

153  Doublages. 5 jrs Mar 04/11/25 Lun 10/11/25

154  Coffre. 2 jrs Ven 07/11/25 Lun 10/11/25

155  Menuiserie. 10 jrs Mar 28/10/25 Lun 10/11/25

156  Renfort de plancher. 5 jrs Mar 11/11/25 Lun 17/11/25

157  Lot 04 - Revêtement de sol / Peinture - 10 rue Aragon. 17 jrs Mar 

18/11/25

Mer 10/12/25

158  Ragréage et revêtement de sol RDC, R+1. 10 jrs Mar 18/11/25 Lun 01/12/25

159  Peintures. 7 jrs Mar 02/12/25 Mer 10/12/25

160 Révisions boiseries / Peinture volet . 7 jrs Mar 02/12/25 Mer 10/12/25

161  Lot 05 - Menuiserie extérieures - 10 rue Aragon. 5 jrs? Mar 

18/11/25

Lun 24/11/25

162  Dépose de la porte de garage. 1 jr Mar 18/11/25 Mar 18/11/25

163  Révision de la porte de garage. 3 jrs Mer 19/11/25 Ven 21/11/25

164  Pose de la porte de garage. 1 jr? Lun 24/11/25 Lun 24/11/25

165  Lot 07 - Electricité - 10 rue Aragon. 65 jrs Lun 15/09/25 Ven 12/12/25

166  Installation. 2 jrs Lun 15/09/25 Mar 16/09/25

167  Réseaux appareillage. 48 jrs Lun 06/10/25 Mer 10/12/25

168  Mise en service. 2 jrs Jeu 11/12/25 Ven 12/12/25

169  Lot 08 - CVC - 10 rue Aragon. 65 jrs Lun 15/09/25 Ven 12/12/25

170   Installation. 2 jrs Lun 15/09/25 Mar 16/09/25

171   Réseaux appareillage. 48 jrs Lun 06/10/25 Mer 10/12/25

172   Mise en service. 2 jrs Jeu 11/12/25 Ven 12/12/25

Résidence du Clos des Lacs 12/12

Préparation de chantier. 12/09
25 jrs

Logement Type 2 - T4/T3 - 5 rue Aragon. 12/12
65 jrs?

 Lot 01 - Désamiantage - 5 rue Aragon. 03/10

 Installation de chantier et confinement (RDC et R+1). 19/09

 Désamiantage. 26/09

 Mesures libératoires. 03/10

 Lot 02 - Gros œuvre - 5 rue Aragon. 29/10

 Installation générale de chantier. 16/09

 Dépose de cloison, plafond, doublage. 08/10

 Démolition de dalle et création de réservation. 15/10

 Réalisation de semelle de fondation. 22/10

 Mise en place du portique. 27/10

 Réalisation de la mise en place des fourreaux de fibre optique. 29/10

 Lot 03 - Platrerie Menuiserie - 5 rue Aragon. 17/11

 Cloisons CF1/2. 03/11

 Doublages. 10/11

 Coffre. 10/11

 Menuiserie. 10/11

 Renfort de plancher. 17/11

 Lot 04 - Revêtement de sol / Peinture - 5 rue Aragon. 10/12

 Ragréage et revêtement de sol RDC, R+1. 01/12

 Peintures. 10/12

Révisions boiseries / Peinture volet. 10/12

 Lot 05 - Menuiserie extérieures - 5 rue Aragon. 24/11

 Dépose de la porte de garage. 18/11

 Révision de la porte de garage. 21/11

 Pose de la porte de garage. 24/11

 Lot 07 - Electricité - 5 rue Aragon. 12/12

 Installation. 16/09

 Réseaux appareillage. 10/12

 Mise en service. 12/12

 Lot 08 - CVC - 5 rue Aragon. 12/12

  Installation. 16/09

  Réseaux appareillage. 10/12

  Mise en service. 12/12

Logement Type 2 - T4/T3 - 47 rue Aragon. 12/12
65 jrs

 Lot 01 - Désamiantage - 47 rue Aragon. 03/10

 Installation de chantier et confinement (RDC et R+1). 19/09

 Désamiantage. 26/09

 Mesures libératoires. 03/10

 Lot 02 - Gros œuvre - 47 rue Aragon. 28/10

 Installation générale de chantier. 16/09

 Dépose de cloison, plafond, doublage. 08/10

 Démolition de dalle et création de réservation. 15/10

 Réalisation de semelle de fondation. 22/10

 Mise en place du portique. 24/10

 Réalisation de la mise en place des fourreaux de fibre optique. 28/10

 Lot 03 - Platrerie Menuiserie - 47 rue Aragon. 14/11

 Cloisons CF1/2. 31/10

 Doublages. 07/11

 Coffre. 07/11

 Menuiserie. 07/11

 Renfort de plancher. 14/11

 Lot 04 - Revêtement de sol / Peinture - 47 rue Aragon. 09/12

 Ragréage et revêtement de sol RDC, R+1. 28/11

 Peintures. 09/12

Révisions boiseries / Peinture volet. 09/12

 Lot 05 - Menuiserie extérieures - 47 rue Aragon. 21/11

 Dépose de la porte de garage. 17/11

 Révision de la porte de garage. 20/11

 Pose de la porte de garage. 21/11

 Lot 07 - Electricité - 47 rue Aragon. 12/12

 Installation. 16/09

 Réseaux appareillage. 10/12

 Mise en service. 12/12

 Lot 08 - CVC - 47 rue Aragon. 12/12

  Installation. 16/09

  Réseaux appareillage. 10/12

  Mise en service. 12/12

Logement Type 2 - T4/T3 - 32 rue Aragon. 11/12
64 jrs

 Lot 01 - Désamiantage - 32 rue Aragon. 03/10

 Installation de chantier et confinement (RDC et R+1). 19/09

 Désamiantage. 26/09

 Mesures libératoires. 03/10

 Lot 02 - Gros œuvre - 32 rue Aragon. 28/10

 Installation générale de chantier. 16/09

 Dépose de cloison, plafond, doublage. 08/10

 Démolition de dalle et création de réservation. 15/10

 Réalisation de semelle de fondation. 22/10

 Mise en place du portique. 24/10

 Réalisation de la mise en place des fourreaux de fibre optique. 28/10

 Lot 03 - Platrerie Menuiserie - 32 rue Aragon. 14/11

 Cloisons CF1/2. 31/10

 Doublages. 07/11

 Coffre. 07/11

 Menuiserie. 07/11

 Renfort de plancher. 14/11

 Lot 04 - Revêtement de sol / Peinture - 32 rue Aragon. 09/12

 Ragréage et revêtement de sol RDC, R+1. 28/11

 Peintures. 09/12

Révisions boiseries / Peinture volet. 09/12

 Lot 05 - Menuiserie extérieures - 32 rue Aragon. 21/11

 Dépose de la porte de garage. 17/11

 Révision de la porte de garage. 20/11

 Pose de la porte de garage. 21/11

 Lot 07 - Electricité - 32 rue Aragon. 11/12

 Installation. 16/09

 Réseaux appareillage. 09/12

 Mise en service. 11/12

 Lot 08 - CVC - 32 rue Aragon. 11/12

  Installation. 16/09

  Réseaux appareillage. 09/12

  Mise en service. 11/12

Logement Type 2 - T4/T3 - 50 rue Aragon. 11/12
64 jrs

 Lot 01 - Désamiantage - 50 rue Aragon. 03/10

 Installation de chantier et confinement (RDC et R+1). 19/09

 Désamiantage. 26/09

 Mesures libératoires. 03/10

 Lot 02 - Gros œuvre - 50 rue Aragon. 28/10

 Installation générale de chantier. 16/09

 Dépose de cloison, plafond, doublage. 08/10

 Démolition de dalle et création de réservation. 15/10

 Réalisation de semelle de fondation. 22/10

 Mise en place du portique. 24/10

 Réalisation de la mise en place des fourreaux de fibre optique. 28/10

 Lot 03 - Platrerie Menuiserie - 50 rue Aragon. 14/11

 Cloisons CF1/2. 31/10

 Doublages. 07/11

 Coffre. 07/11

 Menuiserie. 07/11

 Renfort de plancher. 14/11

 Lot 04 - Revêtement de sol / Peinture - 50 rue Aragon. 09/12

 Ragréage et revêtement de sol RDC, R+1. 28/11

 Peintures. 09/12

Révisions boiseries / Peinture volet. 09/12

 Lot 05 - Menuiserie extérieures - 50 rue Aragon. 21/11

 Dépose de la porte de garage. 17/11

 Révision de la porte de garage. 20/11

 Pose de la porte de garage. 21/11

 Lot 07 - Electricité - 50 rue Aragon. 11/12

 Installation. 16/09

 Réseaux appareillage. 09/12

 Mise en service. 11/12

 Lot 08 - CVC - 50 rue Aragon. 11/12

  Installation. 16/09

  Réseaux appareillage. 09/12

  Mise en service. 11/12

Logement Type 2 - T4/T3 - 10 rue Aragon. 12/12
65 jrs?

 Lot 01 - Désamiantage - 10 rue Aragon. 03/10

 Installation de chantier et confinement (RDC et R+1). 19/09

 Désamiantage. 26/09

 Mesures libératoires. 03/10

 Lot 02 - Gros oeuvre - 10 rue Aragon. 29/10

 Installation générale de chantier. 16/09

 Dépose de cloison, plafond, doublage. 08/10

 Démolition de dalle et création de réservation. 15/10

 Réalisation de semelle de fondation. 22/10

 Mise en place du portique. 27/10

 Réalisation de la mise en place des fourreaux de fibre optique. 29/10

 Lot 03 - Platrerie Menuiserie - 10 rue Aragon. 17/11

 Cloisons CF1/2. 03/11

 Doublages. 10/11

 Coffre. 10/11

 Menuiserie. 10/11

 Renfort de plancher. 17/11

 Lot 04 - Revêtement de sol / Peinture - 10 rue Aragon. 10/12

 Ragréage et revêtement de sol RDC, R+1. 01/12

 Peintures. 10/12

Révisions boiseries / Peinture volet. 10/12

 Lot 05 - Menuiserie extérieures - 10 rue Aragon. 24/11

 Dépose de la porte de garage. 18/11

 Révision de la porte de garage. 21/11

 Pose de la porte de garage. 24/11

 Lot 07 - Electricité - 10 rue Aragon. 12/12

 Installation. 16/09

 Réseaux appareillage. 10/12

 Mise en service. 12/12

 Lot 08 - CVC - 10 rue Aragon. 12/12

  Installation. 16/09

  Réseaux appareillage. 10/12

  Mise en service. 12/12
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Lun 28/07/25 Lun 04/08/25 Lun 11/08/25 Lun 18/08/25 Lun 25/08/25 Lun 01/09/25 Lun 08/09/25 Lun 15/09/25 Lun 22/09/25 Lun 29/09/25 Lun 06/10/25 Lun 13/10/25 Lun 20/10/25 Lun 27/10/25 Lun 03/11/25 Lun 10/11/25 Lun 17/11/25 Lun 24/11/25 Lun 01/12/25 Lun 08/12/25 Lun 15/12/25
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