
N° Nom de la tâche
1 OS PREPARATION CHANTIER

2

3 OS DEMARRAGE CHANTIER

4

5 Lot n°00 A DESAMIANTAGE - PLOMB

9

10 Lot n°00 B DECONSTRUCTIONS

12

13 Lot n°01 ADAPTATION AU SOL - PAROI BERLINOISE

16

17 Lot n°02 TERRASSEMENT

21

22 Lot n°03 VRD -ESPACES VERTS

31

32 Lot n°04 GROS OEUVRE - MACONNERIES - PROJECTION

75

76 Lot n°05 ETANCHEITE

84

85 Lot n°06 ELEVATEUR DE PERSONNES ET DE CHARGES

88

89 Lot n°07 REVETEMENTS DE FACADES

101

102 Lot n°08 BARDAGES

113

114 Lot n°09 MENUISERIES EXTERIEURES PVC

128

129 Lot n°10 SERRURERIE - MENUISERIE METALLIQUE

136

137 Lot n°11 CLOISONS SECHES - DOUBLAGES

151

152 Lot n°12 MENUISERIES INTERIEURES BOIS

164

165 Lot n°13 CHAPES

179

180 Lot n°14 CARRELAGES - FAÏENCES

194

196 Lot n°15 SOLS SOUPLES - PARQUET

210

212 Lot n°16 PEINTURES INTERIEURS ET NETTOYAGE

226

227 Lot n°17 ASCENSEURS

230

231 Lot n°18 FERMETURES - PORTES DE GARAGES

234

235 Lot n°19 CHAUFFAGE — VENTILATION — SANITAIRE

246

247 Lot n°20 ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS ET FAIBLES

259

260 Nettoyage OPR

261 OPR

262

263 Nettoyage Pré-Livraison

264 Pre-Livraison

265

266 Nettoyage Livraison

267 Livraison

OS PREPARATION CHANTIER 31/08

OS DEMARRAGE CHANTIER 25/09

Lot n°00 A DESAMIANTAGE - PLOMB 60 jours

Lot n°00 B DECONSTRUCTIONS 20 jours

Lot n°01 ADAPTATION AU SOL - PAROI BERLINOISE 38 jours

Lot n°02 TERRASSEMENT 106 jours

Lot n°03 VRD -ESPACES VERTS 367 jours

Lot n°04 GROS OEUVRE - MACONNERIES - PROJECTION 201 jours

Lot n°05 ETANCHEITE 258 jours

Lot n°06 ELEVATEUR DE PERSONNES ET DE CHARGES 152 jours

Lot n°07 REVETEMENTS DE FACADES 165 jours

Lot n°08 BARDAGES 58 jours

Lot n°09 MENUISERIES EXTERIEURES PVC 88 jours

Lot n°10 SERRURERIE - MENUISERIE METALLIQUE 73 jours

Lot n°11 CLOISONS SECHES - DOUBLAGES 140 jours

Lot n°12 MENUISERIES INTERIEURES BOIS 146 jours

Lot n°13 CHAPES 74 jours

Lot n°14 CARRELAGES - FAÏENCES 107 jours

Lot n°15 SOLS SOUPLES - PARQUET 115 jours

Lot n°16 PEINTURES INTERIEURS ET NETTOYAGE 150 jours

Lot n°17 ASCENSEURS 140 jours

Lot n°18 FERMETURES - PORTES DE GARAGES 12 jours

Lot n°19 CHAUFFAGE — VENTILATION — SANITAIRE 298 jours?

Lot n°20 ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS ET FAIBLES 298 jours
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Mois -4 Mois -3 Mois -2 Mois -1 Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 Mois 13 Mois 14 Mois 15 Mois 16 Mois 17 Mois 18 Mois 19 Mois 20 Mois 21 Mois 22 Mois 23 Mois 24 Mois 25 Mois 26 Mois 27 Mois 28 Mois 29 Mois 30 Mo

Page 1


