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CONSTRUCTION D'UNE MAISON DE SANTÉ PLURIPROFESSIONNELLE ET 
DE 16 LOGEMENTS COLLECTIFS

Rue de Kerloret- REDENE 

Planning prévisionnel - Phase PRO - 27/02/2026

Mois -1 Mois 0
Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6

Lot n°10 : Revêtements de sols – Faïences

Mois 13 Mois 14 Mois 15 Mois 16

Lot n°1 : Gros Œuvre – Enduit – Ravalement

Lot n°2 : Charpente bois – Ossature bois – Bardage

Lot n°3 : Couverture

Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12

Mois 16

Les entreprises devront prévoir les équipes nécessaires pour assurer le phasage des interventions et la tenue des délais.

Lot n°13 : Paysage

Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 Mois 13 Mois 14Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7

Lot n°11 : Peinture – Nettoyage

Lot n°12 : Terrassement VRD 

Lot n°7 : Menuiseries intérieures

Lot n°4 : Étanchéité

Mois 15Mois 8

Lot n°14 : Chauffage - Ventilation - Plomberie

Lot n°15 : Électricité

Mois -1 Mois 0
Mois 1 Mois 2

Lot n°5 : Menuiseries extérieures

Lot n°6 : Serrurerie

Lot n°8 : Cloisons – Doublages – Plafonds

Lot n°9 : Faux- Plafonds


