

|                                                                                                           | Année A0 |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--|
|                                                                                                           | PHASE 1  |        |        |        |        |        | PHASE 2 |        |        |        |         |  |
|                                                                                                           | Mois 0   | Mois 1 | Mois 2 | Mois 3 | Mois 4 | Mois 5 | Mois 6  | Mois 7 | Mois 8 | Mois 9 | Mois 10 |  |
| TRANCHE UNIQUE                                                                                            |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| Période de préparation                                                                                    |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| Lot n°1 : Echafaudages/Installations de chantier/ Maçonnerie                                              |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| PHASE 1                                                                                                   |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| Montage des échafaudages                                                                                  |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| Démontage des échafaudages                                                                                |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| Etudes préliminaires                                                                                      |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| Etalement de la voûte du clocher                                                                          |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| Mise en place d'un tirant sur l'arc entre la nef et le clocher                                            |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| Fourniture et mise en place de caniveaux en pied des 4 descentes d'EP                                     |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| Comblement d'un passage dans les combles                                                                  |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| Réalisation d'un trou de passage d'homme dans les combles                                                 |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| Réalisation de solin en mortier                                                                           |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| Travaux de reprise des arases                                                                             |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| PHASE 2                                                                                                   |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| Montage des échafaudages                                                                                  |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| Modification des échafaudges (PSE restauration de la couverture de la chapelle)                           |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| Démontage des échafaudages                                                                                |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| Réalisation d'un solin en mortier                                                                         |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| Travaux de reprise des arases                                                                             |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| Lot n°2 : Couverture                                                                                      |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| PHASE 1                                                                                                   |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| Couverture en ardoise                                                                                     |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| Restauration en recherche de la couverture en ardoises et du voligeage                                    |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| Dépose en démolition de la tôle ondulée sur appui de baie sud du clocher                                  |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| Mise en place d'une couvertine en plomb sur l'appui de baie sud du clocher                                |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| Dépose en conservation de la croix en fer forgé                                                           |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| Restauration de la croix en fer forgé et repose                                                           |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| Mise en place d'une installation paratonnerre                                                             |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| Couvertures en tuiles                                                                                     |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| Dépose en démolition de la couverture en tuiles y compris liteaux et organe de gestion des eaux pluviales |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| Pose de liteaux, tuiles et accessoires en tuiles                                                          |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| Besace                                                                                                    |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| Dépose en démolition de la besace existante                                                               |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| Pose de voligeage et couverture en zinc quartz sur la besace                                              |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| PHASE 2                                                                                                   |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| Couvertures en tuiles                                                                                     |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| Dépose en démolition de la couverture en tuiles y compris liteaux et organe de gestion des eaux pluviales |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| Pose de liteaux, tuiles et accessoires en tuiles                                                          |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| PSE : Couverture en amiante                                                                               |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| Dépose en démolition de la couverture                                                                     |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| Pose d'une couverture en zinc quartz                                                                      |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| Lot n°3 : Charpente                                                                                       |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| PHASE 1                                                                                                   |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| Charpente du clocher                                                                                      |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| Fabrication et pose d'une échelle de meunier dans la tourelle d'escalier                                  |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| Fabrication et pose d'un escalier en bois pour accès aux combles et au beffroi                            |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| Restauration de la charpente du clocher                                                                   |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| Restauration du plancher du beffroi                                                                       |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| Traitement des bois                                                                                       |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| Fabrication et pose d'un portillon à lame vertical sur la lucarne                                         |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| Charpente de la nef et du collatéral nord                                                                 |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| Etudes préliminaires                                                                                      |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| Mise en place d'un plancher sécurisé au-dessus des voûtes en briques et plâtre                            |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| Dépose du chemin de visite existant et des bois de la besace                                              |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| Redressement transversal des trois premières fermes de la nef                                             |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| Redressement longitudinal de l'ensemble des fermes de la nef                                              |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| Restauration de la charpente (y compris remplacement des pannes sablières)                                |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| Mise en place d'une panne faitière pour confortation de l'ancienne structure de voûte lambrissée          |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| Fourniture et pose de la charpente de la besace                                                           |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| Restauration des chevrons, pannes                                                                         |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| Restauration en recherche de la charpente du collatéral                                                   |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| PHASE 2                                                                                                   |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| Charpente du chœur et du transept                                                                         |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| Etudes préliminaires                                                                                      |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| Restauration de la charpente (y compris remplacement des pannes sablières)                                |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| Mise en place d'un chemin de visite sécurisé                                                              |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| Mise en place d'une panne faitière pour confortation de l'ancienne structure de voûte lambrissée          |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| Restauration des chevrons, pannes                                                                         |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| Charpente de la chapelle                                                                                  |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |
| PSE : Restauration en recherche de la charpente de la chapelle                                            |          |        |        |        |        |        |         |        |        |        |         |  |