

## Données essentielles

Acheteur : Communauté d'Agglomération  
Gaillac-Graulhet (81)  
Siret : 20006612400013  
Adresse : Le Nay -Técou  
Ville : Gaillac Cedex  
Code postal : 81604

**Objet du marché :** PLOMBERIE SANITAIRE-VENTILATION-GAZ - Travaux de mise aux normes d'un restaurant scolaire en vue d'une production mutualisée de repas pour les écoles de Cestayrols, Fayssac et Senouillac

|                                         |                   |                            |            |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------|
| Numéro d'identifiant unique de marché : | 202029-PAT-08000  | Type :                     | Marché     |
| Nature du marché :                      | Marché            | Lieu principal d'exécution |            |
| Forme du prix :                         | Ferme             | Code Postal :              | 81150      |
| Montant estimé H.T. :                   | 15914.00          | Nom :                      | CESTAYROLS |
| Code CPV :                              | 45330000-9        | Durée en mois :            | 3          |
| Procédure :                             | Procédure adaptée |                            |            |
| Date de publication des données :       | 27/04/2021        | Date notification :        | 15/12/2020 |

### ATTRIBUTAIRE

|           |       |                |                |
|-----------|-------|----------------|----------------|
| Titulaire | SIRET | 50513029400018 | BAGES ESTADIEU |
|-----------|-------|----------------|----------------|

### Avenant 1 :

|                                        |                                                                                                                                                                                                                       |                                          |            |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| Nouvelle durée en mois :               |                                                                                                                                                                                                                       | Nouveau montant :                        | 18561.23   |
| Date de signature de la modification : | 29/03/2021                                                                                                                                                                                                            | Date de publication de la modification : | 27/12/2021 |
| Objet :                                | Plus value pour mise en conformité réseau de gaz pour chaudière et nouveau réseau de gaz pour déplacement cuve, et moins value sur receveur douche, distributeur de savon liquide, de papier toilette et compteur gaz |                                          |            |