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ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.2

1.2.1

1.3

OBJET DU MARCHE - EMPLACEMENT DES TRAVAUX - DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) sappliquent a
l'ensemble des prestations afférentes a la réalisation de l'opération ci-aprés :

Réalisation de 22 logements locatifs en collectif et 2 cellules d’activités de 120 m? de SU environ -
un parking en sous-sol - Ilot C sur la Ville de GOUESNOU.

Elles concernent a la fois les marchés conclus avec l'entreprise générale ou les marchés par corps
d'état conclus avec des entreprises groupées ou séparées.

La description des ouvrages et prestations techniques sont indiquées au descriptif contenant
notamment les clauses techniques particuliéres au marché, ainsi que les documents qui lui sont
annexes.

Domicile de l'entrepreneur

A défaut pour lentrepreneur d'avoir élu domicile dans le délai de 15 jours prévu a larticle 6.2 du
CCAG, les notifications visées par larticle 6.2 du CCAG seront faites a la mairie de la commune ou
seront exécutés les travaux, jusqua ce qu'il ait fait connaitre au maitre d’ouvrage et au maitre
d'oeuvre l'adresse du domicile qu'il a élu.

Le présent CCAP se référe expressément a la Norme Francaise P.03.001 d’octobre 2017 qui constitue
le Cahier des Clauses Générales. Les articles de ce CCAG qui ne sont pas modifiés par le présent CCAP
s'appliquent de plein droit étant précisé que les clauses du CCAP priment sur celles de la norme N.F.P.
03.001.

TRANCHES ET LOTS

Lots

Les prestations visées a l'article 1.1 ci-avant font l'objet de 16 lots répartis comme suit :

Lot 1- GROS-OEUVRE

Lot 2- CHARPENTE ET OSSATURE BOIS / BARDAGES
Lot 3- COUVERTURE ARDOISE

Lot 4- ETANCHEITE

Lot 5- MENUISERIES EXTERIEURES

Lot 6- SERRURERIE

Lot 7- MENUISERIES BOIS INTERIEURES

Lot 8- CLOISONS / DOUBLAGES / PLAFONDS
Lot 9- REVETEMENTS DE SOLS

Lot 10- PEINTURES

Lot 11- ASCENSEUR

Lot 12- TERRASSEMENT / VRD

Lot 13- PAYSAGE

Lot 14- VENTILATION / PLOMBERIE / SANITAIRE
Lot 15- ELECTRICITE

Lot 16- PHOTOVOLTAIQUE

SOUS-TRAITANCE

L'entrepreneur titulaire du marché peut sous-traiter une partie des prestations qui lui sont confiées
selon les dispositions de l'article 4.6.1 du CCAG et de la loi n° 75.1334 modifiée du 31 décembre 1975
et devra faire agréer son sous-traitant par le maitre d'ouvrage.

Le sous-traitant retenu par "entrepreneur titulaire devra avoir plus de 10 années d’exercice ou devra
disposer d’un certificat de qualification.
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1.4 ORDRES DE SERVICES

1.4.1 Par dérogation a I’article 15.2 du CCAG,

Sera signé par le maitre d’ouvrage l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux - le
cas échéant pour chaque tranche

L'entrepreneur doit accuser réception des ordres de service et instructions qui lui sont transmis dans
un délai de 7 jours francs ou de 24 heures dans le cas d'ordre(s) de service stipulant un tel délai pour
des motifs de sécurité ou d'urgence diiment motivés (dérogation a l'art. 15.2.1 du CCAG quant aux
délais). Le défaut d'accusé réception dans les délais ci-dessus vaut acceptation sans réserve des
stipulations desdits ordres de service et instructions.

1.4.2 En cas d'entrepreneurs groupés, les ordres de service, sont adressés au mandataire, qui a seul qualité
pour présenter des réserves.

1.4.3 Les ordres de service relatifs a des travaux sous-traités sont adressés a l'entrepreneur principal qui a
seul qualité pour présenter des réserves.

1.5 CONVOCATION DE L'ENTREPRENEUR - RENDEZ-VOUS DE CHANTIER
L'entrepreneur ou son représentant se rend dans les bureaux du maitre d'oeuvre, du maitre d'ouvrage
ou sur le(s) chantier(s) toutes les fois qu'il en est requis. Par dérogation a larticle 6.4.1 du CCAG, cette

obligation s'étend aux co-traitants, dans le cas d'entrepreneurs groupés, et/ou aux sous-traitants des
lors que cela aura été précisé dans les convocations ad hoc.

1.6 PROPRIETE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE
Du seul fait de la signature du marché, lentrepreneur garantit le maitre d’ouvrage et le maitre
d'oeuvre contre les revendications des tiers concernant les brevets, licences, dessins et modeéles,
marques de fabrique ou de commerce employés pour l'exécution du marché.
Il appartient a l'entrepreneur d'obtenir dans ce cas, a ses frais, les cessions, licences ou autorisations
nécessaires, le maitre d’ouvrage ayant le droit, ultérieurement, de procéder ou de faire procéder par
qui bon lui semble a toutes les réparations nécessaires.

1.7 NANTISSEMENT

En cas de nantissement du marché, il sera procédé selon les prescriptions des articles 1690 et 2075 du
Code Civil et de larticle 91 du Code du Commerce.

1.8 ENREGISTREMENT

Le présent marché n'est pas soumis au droit d'enregistrement.
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ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

2.1.

2.1.1

Les piéces constitutives du marché sont des piéces générales et des pieces particuliéres. Les pieces
générales, bien que non jointes aux marchés sont réputées connues de l'entrepreneur.

PIECES PARTICULIERES

Les piéces particuliéres du marché sont :

L'acte d'engagement (A.E) ou acte de soumission

L'acte d'engagement (ou acte de soumission) constitue l'offre de U'entrepreneur. Il doit étre signé par
lui, ou dans le cas de personne morale, par un représentant valablement habilité. Dans le cas
d'entreprises groupées, l'acte d'engagement est soit signé par 'ensemble des entreprises groupées,
soit par le mandataire dés lors qu'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces
entreprises pour la passation du marché.

Tout marché attribué en méconnaissance des stipulations de l'article R.433.7 du CCH est nul de plein
droit et ouvre la possibilité au maitre d'ouvrage de réclamer des dommages et intéréts dont le montant
ne saurait étre inférieur a 20 % du montant de l'offre, sans préjudice de toute action contentieuse ou
judiciaire complémentaire.

Ne peuvent obtenir des commandes de la part des sociétés privées d'HLM :

a. Les personnes physiques ou morales en état de liquidation judiciaire et les personnes physiques

dont la faillite personnelle a été prononcée ainsi que les personnes faisant l'objet d'une procédure
équivalente régie par un droit étranger ne sont pas admises a soumissionner. Aucun marché ne
peut leur étre attribué.

Toute personne condamnée pour infraction a une disposition du code général des impbts prévoyant
des sanctions pénales et a l'encontre de laquelle le tribunal a prononcé l'interdiction d'obtenir de
telles commandes.

Toute personne morale sous le couvert de laquelle le condamné agirait pour se soustraire a cette
interdiction.

Toute entreprise redevable de ['imp6t fraudé lorsque la personne condamnée qui a fait l'objet de
linterdiction est un dirigeant de droit ou de fait de lentreprise. Cette exclusion sapplique
pendant toute la durée de linterdiction et cesse si ce dirigeant en est relevé dans les conditions
prévues a larticle 55-1 du code pénal.

L'exclusion prononcée en application du présent paragraphe cesse de plein droit lorsque
l'entreprise n'emploie plus la personne condamnée.

Les personnes a l'encontre desquelles une disposition législative ou réglementaire, ou le jugement
d'un tribunal a institué linterdiction d'obtenir de telles commandes.

. Les personnes physiques et morales qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de

laquelle a eu lieu l'avis d'adjudication, l'appel d'offres ou l'offre de l'‘administration, n'ont pas
souscrit les déclarations de sécurité sociale et dallocations familiales et des cotisations aux
caisses de congés payés et de chbmage intempéries, ou n'ont pas effectué le paiement des impéts,
taxes, majorations et pénalités ainsi que des cotisations de sécurité sociale et d'allocations
familiales, des cotisations aux caisses de congés payés et de chémage intempéries et des
majorations y afférentes exigibles a cette date.

Toutefois sont admises a concourir aux marchés les personnes physiques et morales qui exécutent,
a titre accessoire, des travaux publics et qui, n‘ayant pas a souscrire de déclaration au titre des
congés payés et du chémage intempéries en application de leur régime social, justifient qu'elles
versent a leurs salariés les indemnités de congés payés et qu'elles ne les mettent pas en chbmage
pour cause d'intempéries.

Les personnes physiques qui sont dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale qui ne
satisfait pas aux conditions prévues aux alinéas précédents ne peuvent obtenir personnellement
de marchés.

Sont pris en considération, pour lapplication des alinéas précédents les impéts directs, les
contributions indirectes, les taxes sur le chiffre daffaires, les taxes assimilées, les droits
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2.1.1.1.

2.1.1.2

2.1.1.3

2.1.1.4

2.1.1.4.1

2.1.1.5
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d'enregistrement, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, les cotisations aux
caisses de congés payés et de chémage intempéries, pour lesquels les délais des déclarations
nécessaires a l'assiette sont échus a la date du 31 décembre de l'‘année précédant celle au cours
de laquelle a eu lieu l'appel doffres ou l'offre ainsi que tous les impots et cotisations visés ci-
dessus qui sont devenus exigibles a cette date, avec les majorations et pénalités y afférentes.

Entrepreneurs groupés

Au sens du présent document des entrepreneurs sont considérés comme groupés s'ils ont souscrit un
acte d'engagement unique (ou une soumission unique).

Il existe deux sortes d'entrepreneurs groupés : les entrepreneurs groupés solidaires et les
entrepreneurs groupés conjoints.

Les entrepreneurs groupés sont solidaires lorsque chacun d'entre eux est engagé pour la totalité du
marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires : ['un d'entre eux, désigné dans
l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des entrepreneurs, vis d vis du maitre
d’ouvrage, de la personne responsable du marché et du maitre d'oeuvre, pour l'exécution du marché.

Les entrepreneurs groupés sont conjoints lorsque, les travaux étant divisés en lots dont chacun est
assigné a l'un des entrepreneurs, chacun d'eux est engagé pour le ou les lots qui lui sont assignés ;
L'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, est solidaire de chacun des
autres dans les obligations contractuelles de celui-ci a l'égard du maitre d’ouvrage jusqua la date,
définie a larticle 18.1. du CCAG, a laquelle ces obligations prennent fin. Le mandataire représente,
jusqu'a la date ci-dessus, l'ensemble des entrepreneurs conjoints, vis a vis du maitre d’ouvrage, de la
personne responsable du marché et du maitre d'oeuvre, pour l'exécution du marché. Il assure, sous sa
responsabilité, la coordination de ces entrepreneurs en assumant les tdches d'ordonnancement et de
pilotage des travaux.

Dans le cas ou l'engagement n'indique pas si les entrepreneurs groupés sont solidaires ou conjoints :

= Si les travaux sont divisés en lots dont chacun est assigné a l'un des entrepreneurs et si l'un de ces
derniers est désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, les entrepreneurs sont conjoints.

= Si les travaux ne sont pas divisés en lots dont chacun est assigné a l'un des entrepreneurs et si 'un
de ces derniers est désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, les entrepreneurs sont
solidaires

Dans le cas d'entrepreneurs groupés solidaires, si le marché ne désigne pas l'entrepreneur mandataire,
celui qui est nommé le premier dans l'acte d'engagement est le mandataire des autres entrepreneurs.

L'acte d'engagement fixe la durée pendant laquelle l'entrepreneur est tenu par son offre. Cette durée
ne peut étre inférieure a 180 jours a compter de la date limite de remise des offres. A 'expiration de
ce délai, lentrepreneur n'est plus lié par son engagement.

L'acte d'engagement est complété par les annexes suivantes :
Lettre d'accord des entreprises en cas de groupement, donnant habilitation au mandataire.

Le devis quantitatif estimatif (DQE), fourni en 3 exemplaires, donne la décomposition du prix global
forfaitaire pour chaque lot. Il est précisé que les erreurs de quantités, divergences ou ambiguités de
toutes sortes, portées sur cette décomposition, et méme relevées aprés signature du marché, ne
peuvent en aucun cas conduire a une modification du prix global et forfaitaire porté a lacte
d'engagement.

Le bordereau des prix des matériaux et éléments rendus sur chantier ou stockés dans les ateliers,
usines ou entrepots de l'entrepreneur, ou, prix départ grossiste hors frais des produits industriels a
mettre en oeuvre.

Le bordereau des prix unitaires ainsi que le colit décomposé des fondations, étant précisé que le prix
porté a l'acte d'engagement comporte le prix forfaitaire non révisable des fondations calculées selon
les résultats des études géotechniques ou le rapport de sol joint au dossier marché (voir article 2.1.7.).

Les dispositions relatives a la gestion des nuisances de chantier suivant démarche « Casque
Responsable » (voir annexe 7)

La liste des sous-traitants accompagnée de :
= la nature des prestations dont la sous-traitance est prévue
= le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé
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10.4

10.5

10.6

= le montant prévisionnel des sommes a payer directement au sous-traitant
= les modalités de réglement de ces sommes
= les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance. Les prix sont en tout
état de cause forfaitaires, non actualisables, non révisables.
= les attestations et déclarations permettant de vérifier la position des sous-traitants au regard des
impots, cotisations sociales et réglementation du travail.
(Cf. Article R.433.7 du CCH)

Le formulaire type relatif a la description de l'entreprise en terme d'effectifs de salariés.

Il est précisé que les documents visés aux articles 2.1.1.2 a 2.1.1.4 n'ont de caractére contractuel que
pour ce qui concerne, d'une part, 'établissement des situations provisoires de travaux et d'autre part,
le reglement des travaux modificatifs éventuels ordonnés en cours de travaux par le maitre d’ouvrage.

P.G.C. S.P.S.
Etude géotechnique
Rapport préalable du bureau de controle

Le calendrier général d’exécution qui fixe le délai global de réalisation et les délais d’intervention de
chaque corps d’état.

Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) et ses annexes
Cotation Qualitel si opération locative
Référentiel NF Habitat HQE le cas échéant

Le descriptif détaillé fait par le maitre d'oeuvre, contenant la description de lensemble des travaux
ainsi que les clauses techniques particuliéres, I’étude géotechnique ou le rapport de sol, ou le cahier
de sondage.

La série de plans, schémas et croquis, établis par le maitre d'oeuvre, auteur du projet, éventuellement
accompagnés de ceux établis par les bureaux d'études co-traitants de larchitecte. Les entreprises
reconnaissent avoir recu le jour de la signature des marchés, les derniers plans et ne pas avoir relevé
d'erreurs, d'omissions ou de contradictions.

Le plan qualité (PQ) initial réalisé par chaque entreprise, indiquant notamment comment seront
organisées les liaisons vis a vis du maitre d'ouvrage, du maitre d'oeuvre, des co-traitants et sous-
traitants, ainsi que les controles tant internes qu'externes de la qualité des travaux et des délais
d'exécution.

Les piéces mises au point pendant la période de préparation qui sont, outre celles figurant a lart. 4
du CCAG :

Le calendrier détaillé d'exécution - respectant le calendrier général d'exécution - précise les
interventions par tache élémentaire.

Le schéma directeur de la qualité et de ’environnement(SDQE)

qui comporte :

a - le (ou les) schéma(s) de PQ de (ou des) entreprise(s)

b- la politique environnementale de |’entreprise

c - lorganisation du controle extérieur

d - le recensement des points critiques et des points d'arréts

e - les dispositions acceptées pour démontrer la qualité des matériaux et produits,notamment la
qualité environnementale

f - la liste des interfaces entre entreprises

g - la liste des personnes habilitées avec leurs adresses

Le plan particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)

Le plan d'installation d'organisation et de circulation de chantier

La convention interentreprises, le cas échéant, ainsi qu'il est dit a l'art. 14.2.2 du CCAG

Il est précisé que ne sont contractuelles au titre du présent article 2.1.10 que les pieces prévues au

2.1.10.1 dés lors qu'elles sont signées et par le(s) entrepreneur(s), le maitre d'oeuvre et le maitre
d’ouvrage.
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2.1.10.7 Les FDS des produits et matériaux utilisés

2.1.11 Piéces établies pendant le déroulement du chantier

Afin de traiter avec la plus grande célérité, et le maximum de garanties les piéces transmises en cours
d'exécution, et afin dassurer un meilleur archivage, le maitre douvrage a modélisé certains
documents. L'entrepreneur devra, en conséquence, établir ces piéces selon les modéles types joints
en annexe au présent CCAP.

2.2 PIECES GENERALES
Les piéces générales sont :

2.2.1 Les prescriptions techniques générales constituées par les documents du REEF et du CSTB, et,
notamment les normes homologuées, ou les normes applicables en France en vertu d'accords
internationaux, dans les conditions prévues au décret n° 84.74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le
statut de la normalisation, les cahiers des clauses techniques des DTU.

Il est précisé que lentrepreneur, dés lors qu'il soumissionne pour un lot, est réputé avoir pris
connaissance de l'ensemble du marché concourant a la réalisation compléete de l'ouvrage. Aussi, il ne
pourra se prévaloir des cahiers des clauses spéciales des DTU relatives a sa spécificité pour échapper

aux obligations annexes a ses travaux.

2.2.2 Les avis techniques du CSTB et des assurances pour les procédés de construction, ouvrages ou
matériaux donnant lieu a de tels avis.

2.2.3 Les documents techniques COPREC n° 1 et 2 relatifs aux essais et vérifications de fonctionnement
effectués par les entrepreneurs.

2.2.4 Les régles générales de construction des batiments d'habitation édictées par le décret n° 69-596 du
14 juin 1969 et les arréts d'application ainsi que la réglementation sur les économies d'énergie publiée
et en vigueur le mois précédent la date d'AE.

2.2.5 Le reglement sanitaire départemental ou local.

2.2.6 Les reglements de voirie éventuels applicables dans la commune ou se situe l'opération.

2.2.7 Le cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) prévu pour les marchés privés de travaux et
référencé sous la norme NF P 03 001 en vigueur le mois précédent la date de UAE.

2.3. ORDRE DE PRESEANCE DES PIECES ET MODIFICATION DU MARCHE

2.3.1 Ordre de préséance des pieces

Les piéces constitutives des marchés prévalent, en cas de contradiction ou de différence, dans l'ordre
ou elles sont mentionnées ci-dessus en rappelant que :

= les piéces 2.1.1.2 a 2.1.1.4 n'ont pas de caractére contractuel sauf pour l'établissement des
décomptes provisoires, ou en cas de travaux modificatifs demandés par le maitre d’ouvrage.

= les piéces 2.1.10.3 a 2.1.10.4 ne sont pas contractuelles mais doivent étre transmises au maitre
d'oeuvre et au maitre d'ouvrage aux fins d'éventuelles interventions a titre d'amiable conciliation.

= Pour ce qui concerne les piéces graphiques, en cas de contradiction, le plan a plus grande échelle
prévaut.

2.3.2 Modification du marché

Aprés sa notification, le marché ne peut étre modifié que par avenant(s) signé(s) par les parties
contractantes. Il est précisé que les piéces établies apres la notification telles qu'énumérées aux articles
2.1.10 et 2.1.11 ne constituent pas une modification du marché, mais un complément a celui-ci.

2.4, FOURNITURE DES DOCUMENTS DU MARCHE

2.4.1 Piéces fournies par le maitre d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage fournit a l'entrepreneur, en un exemplaire contre recu, les pieces énumérées aux
articles 2.1.5 a 2.1.8, et le cas échéant, 2.1.10 dés la notification du marché, accompagné d'un
exemplaire certifié conforme de lacte d'engagement et de ses annexes aux fins de nantissement
éventuel de ses créances.
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Piéces fournies par |'entrepreneur

L'entrepreneur fournit les piéces correspondant aux articles ci-dessous.

-art. 2.1.1 & 2.1.1.2 en 3 exemplaires
- ainsi que les pieces décrites a larticle 4.4.1 du CCAG.

Piéces non fournies

Les piéces générales énumérées a larticle 2.2 sont réputées connues des parties. Elles ne sont pas
fournies ni par le maitre d'ouvrage ni par l'entrepreneur, notamment, pour ce qui concerne le CCAG
(art. 4.3.2 du CCAG).

PARTIES CONTRACTANTES

Les parties contractantes sont :

S.A. d’hlm AIGUILLON Construction

60 avenue du Canda - CS 50147

35200 Rennes cedex 2

Tél. 02.99 26 44 44 - Fax. 02.99 26 44 98

Représenté par Monsieur Bertrand THIEBLEMONT, Directeur de la Promotion
désigné au présent marché par "le maitre d’ouvrage"

L'entreprise - ou le groupement d’entreprises qui a soumissionné

Autres partenaires: Voir feuilles annexes remises lors de la signature du marché

L'entrepreneur est tenu de notifier immédiatement au maitre d’ouvrage les modifications survenant
au cours de l'exécution du marché, qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise

- a la forme de lentreprise

- a la raison sociale de l'entreprise ou a sa dénomination

- a ladresse du siege de l'entreprise

- au capital social de l'entreprise

et généralement toutes les modifications importantes du fonctionnement de l'entreprise.

Role et mission du mandataire, de l'agent de liaison

Le role et les missions du mandataire, ou de l'agent de liaison, sont définis a larticle 3.6 du présent
CCAP.

SOUS-TRAITANCE

Comme indiqué a larticle 1.3 du présent CCAP, lentrepreneur peut sous-traiter partie de ses
prestations dans les conditions suivantes :

Le sous-traitant retenu par "entrepreneur titulaire devra avoir plus de 10 années d’exercice ou devra
disposer d’un certificat de qualification. Sans ’une de ces deux conditions, !’entrepreneur titulaire
s’engage a prendre a sa charge le surcolt de la prime d’assurance dommage-ouvrages imputable au
lot concerné.

L'entrepreneur peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché, a condition d'avoir
obtenu du maitre d’ouvrage, l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de
paiement de chaque contrat de sous-traitance.

A lappui de cette demande, il remet au maitre d’ouvrage une déclaration mentionnant notamment :

= le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé
= la nature des prestations et le montant des prestations sous-traitées
= les conditions de paiement prévues par l'annexe tripartite a l'acte d'engagement en cas de sous-
traitance
= les modalités de calcul et versement des avances et acomptes
= la date ou le mois d'établissement des prix
= les modalités d'actualisation et de révision des prix
= les stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions, retenues diverses
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= la personne habilitée a donner les renseignements en matiere de nantissement
= le compte a créditer.

Le sous-traitant ne peut étre accepté que sil justifie quil a contracté les polices d'assurances visées
a larticle 7.1.

Par dérogation a ’article 4.6 du CCAG, si l'acceptation d'un ou plusieurs sous-traitants et 'agrément
des conditions de paiement du contrat de sous-traitance ne résultent pas de l'acceptation de lacte
d'engagement, ils seront constatés par un avenant signé par la personne qui conclut le contrat de sous-
traitance ; si cet entrepreneur est co-traitant autre que le mandataire, 'avenant sera contresigné par
le mandataire du groupement.

L'avenant signé par le maitre d’ouvrage et par l'entrepreneur précise :

= la nature des prestations sous-traitées, le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du
sous-traitant

= le montant des sommes a payer directement au sous-traitant. Les clauses du présent CCTP
s'appliquent aux sous-traitants cependant, les prix sont fermes, définitifs, non actualisables, non
révisables.

Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés, la signature de tous les entrepreneurs
co-contractants peut étre valablement remplacée par celles du mandataire et de l'entrepreneur qui a
conclu le contrat de sous-traitance.

L'entrepreneur doit adresser au maitre de louvrage sa demande de sous-traitance par lettre
recommandée avec avis de réception ou la remettre contre recu. Par dérogation a l’article 4.6.1 du
C.C.A.G, si le maitre de l'ouvrage n'a pas répondu a cette demande dans un délai de 21 jours a compter
de sa réception, l'acceptation et l'agrément des conditions de paiement du sous-traitant sont réputés
acquis.

L'acceptation et 'agrément ne valent que dans la limite du montant figurant dans l'acte d'engagement,
ou l'avenant.

Dés la signature de l'avenant, l'entrepreneur remet au sous-traitant une copie de la partie de l'avenant,
concernant la sous-traitance.

Dés que l'acceptation et l'agrément ont été obtenus, l'entrepreneur fait connaitre au Maitre d'oeuvre
le nom de la personne physique qualifiée pour représenter le sous-traitant et le domicile élu par ce
dernier dans un rayon de 50 kms du lieu des travaux.

En cours d'exécution, l'entrepreneur est tenu de notifier sans délai au maitre d’ouvrage du marché les
modifications concernant les sous-traitants.

En cas de sous-traitance, l'entrepreneur demeure personnellement responsable du respect de toutes
les obligations résultant du marché, tant envers le maitre d’ouvrage qu'envers le personnel.

Le recours a la sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant et sans agrément préalable
des conditions de paiement, expose lentrepreneur a lapplication des mesures prévues a larticle
22.1.2.1. du CCAG, a savoir la résiliation de plein droit du marché, étant précisé que le maitre
d’ouvrage se réserve la possibilité de solliciter des dommages et intéréts a hauteur du préjudice subi
du fait de la rupture du marché aux torts de 'entreprise ; Il en est de méme si l'entrepreneur a fourni
en connaissance de cause des renseignements inexacts a l'appui de sa demande.

L'entrepreneur est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels au
maitre d’ouvrage, lorsque celui-ci en fait la demande. Si, sans motif valable, il n'a pas rempli cette
obligation quinze jours aprés avoir été mis en demeure de le faire , il sexpose a l'application des
mesures prévues a larticle 22.1.2.1. du CCAG

Le maitre d’ouvrage délivre également, sans frais, a l'entrepreneur, aux co-traitants et aux sous-
traitants payés directement, les piéces qui leur sont nécessaires pour le nantissement de leurs
créances.

Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés dans les
conditions stipulées par le marché de l'entrepreneur principal avec le maitre d'ouvrage.

A peine de nullité de acte de sous-traitance, les paiements de toutes les sommes dues par
l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, seront payées directement par le
Maitre d’ouvrage pour la part du marché réalisée par le sous-traitant. Toute renonciation au paiement
direct est réputée non écrite.

CCAP V 08/07/2025



2.7

13

Toutefois, ces dispositions ne s’appliqueront pas lorsque le montant du contrat de sous-traitance est
inférieur a un seuil de 600 € TTC.

En revanche, le sous-traitant qui confie a un autre sous-traitant 'exécution d'une partie du marché
dont il est chargé est tenu de lui délivrer une caution ou une délégation de paiement

A titre provisoire, la caution pourra étre obtenue d'un établissement figurant sur la liste fixée par le
décret pris en application de la loi n° 71.584 du 16 juillet concernant les retenues de garanties.

CLAUSE DE REEXAMEN

Conformément a Uarticle R2194-6 du code de la commande publique, le marché pourra étre modifié si
le titulaire initial céde son marché a un tiers a condition que cette cession n’entraine pas d’autres
modifications substantielles et ne soit pas effectuée dans le but de soustraire le marché public aux
obligations de publicité et de mise en concurrence.

Le nouveau titulaire doit remplir les conditions qui avaient été fixées par |’acheteur pour la participation
a la procédure de passation du marché initial. Un avenant sera alors signé entre le titulaire initial, le
nouveau titulaire et le Maitre d’ouvrage.

ARTICLE 3 : PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

3.1.

3.1.1

3.1.2

CONTENU ET CARACTERE DES PRIX

Caracteére des prix

Le marché est passé a prix forfaitaire et global. Le prix est celui indiqué a l'acte d'engagement de
l'entrepreneur.

La décomposition du prix forfaitaire, telle qu'établie dans les DQE ou bordereaux de prix unitaires ne
vaut que pour létablissement des décomptes mensuels ou, le cas échéant, pour les travaux
modificatifs demandés par le maitre d’ouvrage.

Hormis l'accord des parties contractantes pour la modification du prix par voie d'avenant au présent
marché, le prix ne peut varier qu'aux conditions fixées au présent CCAP, notamment pour cause de
variation économique (art. 3.7), primes et pénalités (art. 8.1 et 8.2), de réfaction (art. 8.4), de
résiliation (art. 8.7) ou de mise en régie aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant (art. 8.3).

Contenu du prix

Le prix est réputé comprendre toutes dépenses résultant de l'exécution des travaux y compris les frais
généraux, frais d'assurance, impots et taxes et assurer a l'entrepreneur une marge pour risques et
bénéfices.

Aucun attachement ne sera effectué pour des fondations spéciales qui s’avéreraient nécessaires pour
la bonne tenue des constructions.

Ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution qui sont normalement prévisibles
dans les conditions de temps, de lieux, et de nature de sol ou s'exécutent les travaux, et plus
particuliérement que ces sujétions résultent :

= des phénomeénes naturels

= de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics

= de la présence de canalisations, conduites ou cables de toute nature ainsi que des travaux
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations

= de la réalisation simultanée d'autres ouvrages, ou de toute autre cause.

Il est notamment précisé a cet égard que :

Toutes ambiguités ou imprécisions constatées apres la signature du marché entre les différents corps
d'état et n'apparaissant pas dans les documents contractuels, plans, devis descriptif, etc..., seront
réglées par l'entreprise dans le cadre du marché.

L'entreprise est réputée, avant la remise de son offre :
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avoir pris pleine connaissance du plan de masse et de tous les plans et documents utiles a la
réalisation des travaux, ainsi que des sites et lieux et des terrains d'implantation, des ouvrages et
de tous les éléments généraux et locaux en relation avec l'exécution des travaux,

avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités,

avoir tenu compte de l'ensemble des textes concernant la sécurité

avoir procédé a une visite détaillée du terrain et avoir pris parfaitement connaissance de toutes les
conditions physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces et aux abords,
aux contraintes de mitoyenneté, a la topographie et a la nature des terrains notamment par l'étude
des sols(couche superficielle, venues d'eau, etc...), a l'exécution des travaux a pied d'oeuvre ainsi
gu'a l'organisation et au fonctionnement du chantier (moyen de communication, de transport, lieux
d'extraction des matériaux, stockage des matériaux, ressources en main doeuvre, énergie
électrique, eaux, installations de chantiers, éloignement des décharges publiques ou privées, acces
et pistes de chantiers, etc...)

avoir controlé toutes les indications des documents du dossier d'appel a la concurrence, notamment
celles données par les plans, les dessins d'exécution et le devis descriptif, s'étre assuré quelles sont
exactes, suffisantes, et concordantes, s'étre entouré de tous les renseignements complémentaires
éventuels prés de larchitecte, du bureau de controle, et, le cas échéant, du bureau d'études
techniques, et avoir pris tous renseignements utiles auprés des services publics ou de caractére
public (service des Ponts & Chaussées, Service Municipaux, Service des Eaux, Electricité de France,
Gaz de France, Services de sécurité de, télécommunication, cable télédistribution, etc.)

avoir pris en compte les frais inhérents a 'équipement d'un logement témoin dans les délais fixés a
l'article 5.1.

les entreprises peuvent utiliser les voies de circulation et d'accés qui auraient été construites
préalablement aux travaux. Elles devront en assurer l'entretien permanent et faire procéder, le cas
échéant, a leur réfection en fin de chantier par une entreprise qualifiée, et ce a leurs frais. Les prix
s'entendent pour les travaux terminés suivant les régles de l'art. Il ne sera accordé aucun supplément
pour erreur ou omission quantitative.

les divergences éventuellement relevées en cours d'exécution par rapport aux quantités figurant aux
devis estimatifs et quantitatifs de méme que les erreurs qui pourraient y étre décelées dans les
calculs ayant fixé le prix global forfaitaire, ne peuvent en aucun cas, conduire a une modification
de celui-ci tel qu'il figure a la soumission acceptée.

Ils comprennent toutes les taxes fiscales et les frais de prorata.

Ce prix comprend toutes les dépenses nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages confiés, y
compris tous les frais, prévus ou non, pour arriver au parfait achévement des travaux, sans aucune
exception ni réserve, tous les travaux nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages, les charges
financiéres relatives aux exigences du bureau de controle, lobtention des consuels, l'essai des
équipements tels que prévus aux avis techniques et au CCTP et les frais de compte interentreprises,
et ne saurait étre modifié pour quelque cause que ce soit. Le prix comprend également les études,
notes de calcul et plans nécessaires a la parfaite réalisation de l'ouvrage autre que ceux mentionnés
a larticle 2.1.2 a 2.1.11.

Travaux confiés a l'entreprise générale

Le prix comprend outre ce qui est énuméré a larticle 3.1.2 ci-dessus, tous les frais qu'ils soient
administratifs ou de pilotage, ordonnancement et coordination impliqués par les éventuels travaux
sous-traités.

Travaux confiés aux entreprises groupées
Outre les stipulations de larticle 3.1.2 ci-dessus, il est précisé que :

= le prix porté dans lacte d'engagement du mandataire commun comprend toutes les dépenses
communes et les dépenses de coordinations visées a l'art. 3.5.2 du présent CCAP

= les dépenses communes autres que celles visées a lart. 3.5.2 du présent CCAP sont réparties d'un
commun accord par les entreprises groupées. La quote-part incombant a chaque entreprise est
comprise dans son prix.

Travaux confiés a des entreprises séparées
Outre les stipulations de larticle 3.1.2 ci-dessus, il est précisé que :

= le prix porté dans l'acte d'engagement de l'entreprise chargée de la liaison comprend ces dépenses
de liaison.
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= les dépenses autres que celles énoncées a l'alinéa précédent sont inscrites a un compte prorata géré
par Uentreprise chargée de la liaison dans les conditions fixées par l'annexe C du CCAG. Le prix de
chaque entreprise comprend les sommes a payer au gestionnaire de ce compte, notamment celles
figurant a l'annexe A du CCAG.

REPARTITION DES PAIEMENTS

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre payé a l'entrepreneur titulaire et a ses sous-traitants ou
a lentrepreneur mandataire, a ses co-traitants et a leurs sous-traitants. Si l'acte d'engagement ne fixe
pas la répartition des sommes a payer a l'entrepreneur et a ses sous-traitants, cette répartition résulte
de l'avenant visé au 2.6.2 du CCAP.

Les sous-traitants devront obligatoirement étre soumis a lacceptation du maitre d’ouvrage,
conformément aux dispositions de larticle 2.6 du CCAP et feront l'objet d'un réglement direct des
travaux dont ils auront assuré l'exécution.

CLAUSES DE FINANCEMENT - RETENUE DE GARANTIE

Les paiements des acomptes sur la valeur définitive du marché sont amputés d'une retenue égale a
5% de leur montant et garantissant l'exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux
réserves faites a la réception et pendant ’année de parfait achévement par le maitre d’ouvrage.

Conformément a la loi n° 71.584 du 16 juillet 1971, Uentrepreneur peut substituer a la retenue de
garantie une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une
liste fixée par Décret et agréé par le maitre d’ouvrage.

L'entrepreneur ne peut substituer une telle caution a la retenue de garantie que s'il a notifié par lettre
recommandée avec accusé de réception sa décision ou son intention au maitre d'ouvrage dans un délai
de un mois a compter de la conclusion du marché. Cette caution devra étre constituée en totalité au
plus tard a la date a laquelle U'entrepreneur remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte.

L'entreprise s'engage irrévocablement a accepter que pendant Llexécution des travaux ou
postérieurement a celle-ci soient versées par le consignataire au maitre d’ouvrage et a la premiére
demande de celui-ci les sommes nécessaires a la réparation, a la réfection ou a l'exécution des
ouvrages ainsi que toutes celles dont l'entreprise serait redevable au maitre d’ouvrage au titre du
marché a la condition que celui-ci produise au consignataire un document indiquant :

= quil y a eu mise en demeure

= que le délai prévu au présent cahier ou imparti par la mise en demeure est expiré et que l'entreprise
n'a pas satisfait a celle-ci

= Le montant des sommes nécessaires pour faire procéder aux travaux visés dans la mise en demeure
ou nécessaires pour indemniser le maitre d’ouvrage ou dues par ce dernier.

A l'expiration du délai d'un an a compter de la date de réception, fait avec ou sans réserve, l'entreprise
demandera au maitre d'ouvrage la mainlevée de la caution aprés avoir justifié de la levée de la totalité
des réserves, y compris celles relevées pendant la durée de garantie de parfait achévement.
PRESTATIONS APPORTEES OU EFFECTUEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE
Néant

DEPENSES COMMUNES

Entrepreneurs séparés

Les dépenses d'intérét commun, et le compte prorata sont gérés ainsi qu'il est dit a l'article 14.2 du
CCAG.

Entrepreneurs groupés

Dans le cas d'entreprises groupées, les dépenses communes seront gérées conformément a larticle
14.2 du CCAG. sauf stipulations contraires contenues dans une convention inter entreprise, stipulations
qui ne sauraient en aucun cas diminuer les prestations concourant a la réalisation des ouvrages ou
mettre au compte du maitre d’ouvrage une partie quelconque de celles-ci.

La gestion du compte prorata est faite par le mandataire selon 'article 14.2 du CCAG.
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3.5.2.1  Mandataire commun
En complément des dispositions du CCAG, et dans le cas de marché passé en entreprises groupées, il
est précisé ce qui suit :
Le mandataire commun est choisi par ses pairs parmi les entrepreneurs groupés titulaires du présent
marché.

3.5.2.2 La mission du mandataire commun n'est pas gratuite : elle fait partie des prestations inclues dans
l'acte d'engagement dudit mandataire et doit apparaitre de fagcon non équivoque dans la décomposition
de son prix forfaitaire.

3.5.2.3 La mission du mandataire commun est la suivante :

a - Il représente le groupement des entrepreneurs. Il est solidairement responsable avec chacune des
entreprises pendant la durée contractuelle.

A ce titre, et notamment en cas de résiliation du marché de lune des entreprises groupées, le
mandataire commun doit prendre les mesures nécessaires pour que les travaux correspondants soient
exécutés aux conditions initiales du marché de lentrepreneur défaillant conformément a lart.
22.4.1.2 du CCAG.

Les mesures proposées par le mandataire commun sont approuvées par le maitre d’ouvrage de la facon
suivante :

Si le mandataire commun ou l'une des entreprises groupées propose de prendre a sa charge les travaux
de l'entrepreneur défaillant qui restent a exécuter, un avenant est passé au marché de l'entreprise
intéressée.

Si le mandataire commun propose une nouvelle entreprise pour exécuter les travaux de l'entrepreneur
défaillant, celle-ci doit produire une lettre d'accord, et il est passé avec elle un marché dans les
conditions définies a l'art. 22.4.2.3 du CCAG. Dans ce cas, un avenant de régularisation doit étre passé
au marché du mandataire commun.

Si dans le délai d'un mois apres la résiliation du marché de lune des entreprises groupées, le
mandataire commun n'a proposé aucune mesure acceptable par le maitre d’ouvrage, il est fait
application envers le mandataire commun des mesures prévues au 3.5.2.4 ci-dessous.

A ce titre également, il demande la réception des ouvrages dans les formes prévues a lart. 17.2.1.1
du CCAG et présente les avenants éventuels aux marchés.

b - Il assure la liaison entre le maitre d'ouvrage et le maitre d'oeuvre d'une part et les entrepreneurs
d'autre part.

A ce titre, il transmet tous ordres de services aux entrepreneurs du groupement, qu'ils émanent du
maitre d'ouvrage ou du maitre d'oeuvre, et de méme il transmet au maitre d'oeuvre et/ou au maitre
d’ouvrage selon la nature des piéces, toutes les pieces émanants de l'un quelconque des entrepreneurs
du groupement qu'il sagisse de réclamation, mémoire, demande dagrément de sous-traitant(s),
demande d'acompte, plans, note de calcul, rapport etc., et ce aprés en avoir pris connaissance, et
apposé son visa, et le cas échéant fait part des observations qu'il aurait jugé utiles.

c - Il assure la coordination des entrepreneurs pour l'exécution des travaux. A ce titre, toutes les
diligences nécessaires a l'organisation du chantier lui incombent.

Notamment, pour ce qui concerne l'organisation du chantier :

= Recueil et établissement de toutes les piéces a mettre au point pendant la période de préparation
du chantier (art. 2.1.10)

= Installation du chantier (voiries et accés, panneaux de chantier et, clotures, baraque et bureaux,
blocs sanitaires, amenées des fluides, éclairage, aires de stockage,...)

= Location d'espaces publics ou privés nécessaires au bon déroulement du chantier

= Entretien et gardiennage des installations et du chantier notamment celles relatives a la sécurité
des travailleurs et des tiers

= Evacuation des déblais et gravois, ainsi que les nettoyages du chantier, de ses abords et de l'ouvrage,
sauf si une disposition particuliére du descriptif précise que ces prestations sont affectées a un lot
déterminé

= Remise en état éventuelle des dégradations causées aux voiries

= Animation de réunion de coordination interentreprises
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= Gestion du compte prorata
= Tracés d'implantation, alignements et nivellement des batiments.

= Coordination des mesures d'hygiéne, de sécurité et de santé.

d - Conformément a lart. 9.7.1 du CCAG, il transmet au maitre d’ouvrage la répartition des primes et
pénalités. Il est précisé qu'au titre des pénalités de retard telles que celles prévues a lart. 8.1 le
mandataire peut étre pénalisé de facon cumulative en tant qu'entrepreneur d'une part, et en tant que
mandataire d'autre part.

Défaillance du mandataire commun dans sa mission

Si le mandataire commun des entreprises groupées, en tant que représentant de ces derniéeres, ne
satisfait pas, dans un délai de quinze jours, a une mise en demeure lui prescrivant de se conformer
aux obligations qui lui incombent au titre de la mission qui lui est confiée, le maitre d’ouvrage peut
lui retirer sa qualité de mandataire et demander aux entreprises groupées de désigner un autre
mandataire dans un délai d'un mois.

Passé ce délai, le maitre d’ouvrage peut décider de poursuivre les travaux avec les mémes entreprises,
qui seront dés lors considérées comme séparées.

Défaillance du mandataire commun en tant qu'entrepreneur

Les entreprises groupées peuvent proposer au maitre d’ouvrage un remplacant au mandataire
défaillant pour poursuivre ses travaux aux mémes conditions de prix.

Si ce nouvel entrepreneur est accepté par le maitre d’ouvrage, il est fait application des dispositions
de larticle 3.5.2.4 ci-dessus pour la désignation du nouveau mandataire commun des entreprises
groupées.

Si lentrepreneur proposé par les entreprises groupées, en application de lalinéa ci-dessus, n'est pas
accepté par le maitre d’ouvrage, ou si les entreprises n‘'ont pu faire aucune proposition dans le délai
d'un mois aprés la résiliation du marché du mandataire commun, le maitre d’ouvrage peut lui retirer
sa qualité de mandataire et demander aux entreprises groupées de désigner un autre mandataire dans
un délai d'un mois.

Dans les cas énoncés aux art. 3.5.2.4 et 3.5.2.5 ci-dessus, dés lors qu'il y a nomination d'un nouveau
mandataire les sommes prévues par le mandataire initial pour 'exercice de cette mission et non encore
payées sont alors automatiquement affectées au nouveau mandataire. Si celles-ci sont insuffisantes,
les entrepreneurs groupés pourvoient aux compléments nécessaires par versements au compte
prorata.

Si la nomination d'un nouveau mandataire n'est pas possible, les sommes prévues pour la mission de
mandataire viennent en déduction des sommes dues au mandataire défaillant.

TRAVAUX MODIFICATIFS

Conformément a l'article 1.4.1 du présent CCAP, seuls les travaux commandés par les ordres de service
signés par le maitre d’ouvrage pourront, le cas échéant, modifier le prix du marché, hormis les autres
clauses signalées a lart. 3.1.1.

A cet égard, il est précisé que de ces ordres de service ne pourront valablement étre délivrés qu'apres
accord entre les parties concrétisé par la signature d'un avenant.

Dans les cas d'urgence nécessités par les besoins du chantier, le maitre d’ouvrage peut décider, aprés
avis du maitre doeuvre, de délivrer un ordre de service commandant l'exécution de travaux
modificatifs qui seront alors provisoirement réglés sur dépenses controlées.

En tout état de cause, ces travaux devront faire lobjet d'un avenant au marché établi en
régularisation.

La revalorisation des prix des travaux modificatifs s'effectue selon les régles du marché.

Les travaux modificatifs seront réglés comme suit :

a. Lorsque les travaux supplémentaires ordonnés par le maitre d'ouvrage modifient l'importance de
certaines natures d'ouvrages mentionnés dans la décomposition du prix global forfaitaire, la
modification correspondante du prix est calculée en appliquant aux quantités ordonnées en plus

ou en moins les prix unitaires de la décomposition.

b. En cas de simple changement dans la référence des matériaux mis en ceuvre, la modification
correspondante du prix est calculée par différence entre les prix des matériaux départ grossiste.
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c. Toutefois, pour tous les autres cas, les parties conviennent de se mettre d'accord sur la base des
prix unitaires de la série affectée du rabais suivant : tous corps d'état sauf peinture 35 % ; peinture
45 %.
VARIATION DANS LES PRIX :

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des travaux
sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

Fermes et définitifs, non actualisables, non révisables

Actualisation des prix

Sans objet

Mois d'établissement de prix

Suivant date indiquée dans le soumission ou acte d’engagement de ’entrepreneur ou, a défaut, sur
page de garde du présent C.C.A.P.

Révision des prix
Sans objet

Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et de l'acompte pour solde sont calculés en appliquant les taux
de TVA selon la réglementation en vigueur.

Révision en cas de retard d'exécution

Sans objet

Calcul des coefficients de revalorisation des prix

Sans objet
REGLEMENT DES COMPTES

Le réglement des comptes s'effectue dans les conditions fixées aux article 19 et 20 du CCAG sous les
conditions particuliéres ci-dessous :

= |l est dressé mensuellement, a partir de l'état de situation remis par l'entrepreneur, un décompte
provisoire des travaux exécutés et servant de base au versement d'acomptes a l'entrepreneur. Ce
décompte pourra donner lieu a réfaction a tout moment en retranchant du montant du décompte
visé a l’alinéa précédent, le montant du décompte du mois précédent, on obtient le montant des
prestations exécutées dans le mois considéré.

= En dérogation a l'article 20.2 du CCAG, il n'est pas prévu d'avance de démarrage.

= Les actualisations et révisions éventuelles sont calculées lors des mémoires définitifs et ne sont pas
prises en considération dans le paiement des acomptes.

= Les situations mensuelles devront étre remises au maitre d’ceuvre pour controle et visa. Le maitre
d’ouvrage procédera au réglement de celles-ci par virement a 45 jours, date de réception de la
facture chez le maitre d’ceuvre (soit au 5, 12, 20 et 28 de chaque mois au plus proche).

= Les délais notés aux articles 19.4.2 et 20.3.3 du CCAG sont portés respectivement a 15 jours et 30
jours.

= Les états de situation définis au 19.1 du CCAG doivent étre visés par le mandataire en cas
d'entrepreneurs groupés

= Les états de situation des sous-traitants, dés lors qu'ils sont payés directement par le maitre
d’ouvrage, doivent étre visés par l'entrepreneur principal, au sens de la loi du 31 décembre 1975,
lequel entrepreneur principal doit établir un état récapitulatif mensuel de l'ensemble des états des
situations de ses sous-traitants

= La constatation des droits a paiement s'effectue par le calcul de la différence entre les montants
cumulés des états de situation du dernier mois d'exécution avec ceux du mois précédent.
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= Les approvisionnements et les frais d'approvisionnement de chantier ne feront pas lobjet de
paiements spécifiques.

= Comme indiqué aux articles 3.5.1 et 3.5.2 du présent CCAP, le maitre d’ouvrage n‘intervient dans la
gestion du compte prorata quau moment du solde du marché, en application des décisions du maitre
d’ceuvre.

= Les pénalités, réfaction et autres dispositions a caractére coercitif prévues au présent marché
peuvent s'appliquer a tout ou partie des sommes dues au titre du marché. Elles sont immédiatement
exigibles et sont déduites a tout moment des montants a payer.

= Le maitre d’ouvrage peut user de tous recours, contentieux ou judiciaire, au cas ou le montant des
pénalités viendrait a dépasser le solde a devoir a l'entrepreneur avant application de celles-ci.

= Les intéréts moratoires, dus en vertu de l'article 20.6 du CCAG, seront calculés sur la base du taux
d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement la plus
récente, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts
moratoires ont commencé a courir, majoré de 10 points de pourcentage.

Vérification du projet de décompte final - Etablissement du décompte général

Les regles applicables sont celles prévues aux articles 19.5 et 19.6 du CCAG sous réserves des
dérogations suivantes :

= En complément de Uarticle 19.5.1 du CCAG, ’entrepreneur, pour pouvoir adresser au maitre
d’ceuvre son projet de décompte final doit avoir préalablement remis au maitre de ’ouvrage les
documents visés a Uarticle 4.4.3.4 du présent CCAP d’une part, et justifier avoir réglé le compte-
prorata et le compte inter-entreprises d’autre part.

= En complément des dispositions de U’article 19.5.4 du CCAG, il est précisé que si, en cas de
carence de Uentrepreneur a établir son projet de décompte final, le maitre d’ouvrage n’use pas
de sa faculté de le mettre en demeure de le faire et de faire établir le projet par le maitre
d’ceuvre, l"entrepreneur ne saurait saisir directement le juge d’une demande de paiement. Il lui
appartient, méme en ce cas, de respecter la procédure contractuelle et d’établir un projet de
décompte. Cette condition constitue une condition de recevabilité de sa demande.

= Le maitre d'ceuvre examine projet de décompte final de U'entrepreneur et établit le projet de
décompte général des sommes dues en exécution du marché.
En complément de U’article 19.6.1 du CCAG, il est précisé que le maitre d’ceuvre dispose d’un
délai de 30 jours a compter de la réception du projet de décompte final (ou de la demande du
maitre d’ouvrage effectuée en application de Uarticle 19.5.4 du CCAG) pour transmettre au
maitre d’ouvrage son projet de décompte général.

= Par dérogation a ’article 19.6.2 du CCAG, le délai imparti au maitre d’ouvrage pour notifier a
Uentrepreneur le projet de décompte général court a compter de la réception par lui-méme du
projet de décompte général transmis par le maitre d’ceuvre (et non a compter de la réception
par le maitre d’ceuvre du projet de décompte définitif transmis par Uentreprise). Le maitre
d’ceuvre adresse le projet de décompte général au maitre d’ouvrage par lettre recommandée
avec accusé de réception ; cet envoi est doublé par un envoi électronique

En outre, il convient de distinguer les cas de figure suivants :

- Lorsque, aprés examen du projet de décompte final établi par entrepreneur, le maitre
d’ceuvre estime que celui-ci est conforme au projet de décompte général qu’il aurait lui-
méme établi, il ’adresse pour approbation et paiement au maitre d’ouvrage. En cas de mise
en paiement sans réserve ni observation par le maitre d’ouvrage, le projet de décompte final
est réputé devenir le décompte général définitif, et les parties s’entendent pour que ce
décompte soit dispensé de notification.

- Lorsque le maitre d’ceuvre estime que tous les comptes peuvent étre soldés, mais que le
projet de décompte général qu’il établit fait ressortir un ou des écarts par rapport au projet
de décompte final adressé par ’entrepreneur, le maitre d’ouvrage dispose d’un délai de
trente (30) jours a compter de la réception du projet de décompte général établi par le
maitre d’ceuvre pour le notifier par lettre recommandée AR a l’entrepreneur.

- Lorsque le maitre d’ceuvre et/ou le maitre d’ouvrage estime(nt) que certains comptes ne
peuvent étre arrétés dans le délai imparti pour notifier a ’entrepreneur le décompte général
(subsistance de réserves a la réception non-levées, non-facons et/ou malfacons et/ou
inexécution auxquelles il n’aurait pas encore été remédié, pénalités dont le cours ne serait
pas arrété, etc...), le projet de décompte est assorti de réserves a ce titre.
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En outre, si le montant nécessaire a la levée des réserves assortissant le projet de décompte
peut étre évalué, celui-ci est d’ores et déja porté en déduction des sommes restant dues sur
le projet de décompte, a titre provisoire.

Le projet de décompte ne peut en tout état de cause devenir définitif que sur les éléments
n’ayant pas fait "objet de réserves.

Le projet de décompte général assorti de réserves est en tous les cas notifié a I’entrepreneur
par le maitre d’ouvrage dans le délai de trente jours susvisé.

- Sile décompte général, assorti ou non de réserves, n’est pas notifié a ’entrepreneur dans le
délai de trente (30) jours susvisé, l’entreprise pourra mettre en demeure le maitre d’ouvrage
de s’exécuter. Le maitre d’ouvrage sera alors réputé avoir accepté le projet de décompte
final remis au maitre d’ceuvre aprés mise en demeure adressée par |’entrepreneur au maitre
de Uouvrage, et restée infructueuse a ’issue d’un délai de trente (30) jours. Copie de ladite
mise en demeure devra concomitamment étre adressée par l’entrepreneur au maitre
d’ceuvre, cette condition constituant une condition de validité de la mise en demeure
adressée au maitre d’ouvrage. A défaut, celle-ci sera privée d’effet.

= Par dérogation a Uarticle 19.6.4 du CCAG, le silence gardé par le maitre d’ouvrage passé le délai
de trente (30) jours dont il dispose pour faire connaitre, par écrit, s’il accepte ou non les
observations de U’entrepreneur, emporte rejet des observations de l’entrepreneur.

ARTICLE 4 : EXECUTION DU MARCHE

4.1. PREPARATION DU CHANTIER
Il est prévu une période de préparation du chantier dont le délai est fixé a l'article 5.1. du présent CCAP.
La phase de préparation de chantier a pour objectifs :

= De procurer lensemble des documents et moyens nécessaires selon les demandes des maitres
d’oeuvre, coordinateurs et coordonnateurs.

= De permettre la mise au point technique du projet. L'entreprise présentera l'ensemble des échantillons
ainsi que les avis techniques correspondants. L’architecte fera procéder a une lecture concertée des
marchés avec les entreprises, afin que chacun ait effectivement connaissance des prestations qu'il
s'est engagé a fournir.

D'effectuer une coordination en amont entre les entreprises. Chacune des entreprises s'informera des
taches a réaliser par les autres, prendra connaissance des modes opératoires, des interfaces et
repérera a l'avance les points pouvant entrainer des problémes de qualité et de finition.

De répondre aux exigences concernant la gestion des nuisances de chantier (chantier « Casque
responsable »), selon le document fourni en annexe 7 du présent CCAP.

De mettre au point lorganisation du chantier et les modalités de communication entre les
intervenants. Les différents acteurs du chantier, seront clairement identifiés ainsi que leurs roles, les
uns par rapport aux autres. Dans le cas d’un chantier a faibles nuisances, les responsables
environnementaux du chantier et leur réle seront définis.

De réexaminer et d'ajuster le planning d’exécution en fonction des contraintes de l'ensemble du
chantier. Dans le cadre du planning contractuel, les entreprises devront indiquer avec précision leurs
périodes de congés. Les risques d'intempéries seront pris en compte, en particulier, pour évaluer les
temps de séchage durant les mois d'hiver.

De s'assurer des approvisionnements. Les moyens de stockage et de manutention seront précisés afin
de garder aux fournitures leurs qualités controlées lors de la livraison. L'entreprise vérifiera auprés de
ses fournisseurs les délais et les quantités, afin quil ny ait pas de retard ou de rupture
d'approvisionnement et indiquera a U’architecte et au coordinateur les dates limites de choix.

De repréciser les attentes en matiére de Qualité et les régles générales applicables en matiére de
traitement des non-conformités (acceptation en 'état, démolition, rebut, réparation).

De faire connaitre au personnel les taches a réaliser. Les entreprises se donneront les moyens
d'informer a l'avance leur personnel sur les caractéristiques du chantier et sur les taches précises qui
seront a réaliser.

De former et de sensibiliser a la qualité et a 'environnement l'ensemble du personnel de l'entreprise
afin d'assurer la qualité, la maitrise des impacts environnementaux et son contrdle a tous les niveaux
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du processus de construction ,et de respecter les engagements pris dans le cadre du chantier « casque
responsable »

A cette fin, devront étre élaborées, recueillies et rassemblées les piéces prévues a larticle 2.1.10 du
présent CCAP.

Installation du chantier

Le macon remettra pour approbation a larchitecte, au coordinateur, au coordonnateur, ainsi qu’a
’aménageur ou aux services municipaux un plan des installations provisoires pour 'ensemble de la durée
des travaux.

» L'emplacement des bureaux de chantier.

= L'emplacement des centrales a béton avec leur stockage d'agrégats, leur bassin de rétention et de
lavage des outils, des ateliers de ferraillage, de préfabrication et de coffrage.

= des ateliers de ferraillage, de préfabrication et de coffrage.
= L'emplacement des monte-matériaux, s'il y a lieu.

= L'emplacement des voies de grues avec indications des périodes de travail et des périodes de
transfert.

= Les baraquements de stockage du matériel, des matériaux et des éléments préfabriqués de chaque
entreprise, avec les surfaces de stockage a lair libre, ainsi que les parcs a acier, s'il y a lieu.

= Les postes de transformation de chantier, les surpresseurs s'il y a lieu et les réservoirs d'eau.

= Les schémas de branchements provisoires d'eau et d'électricité.

= Les bureaux de gardiennage.

= Les installations obligatoires destinées au personnel (vestiaires, réfectoires, sanitaires, douches).

= La voirie provisoire secondaire, tant pour la circulation des véhicules que pour celle des piétons,
ainsi que l'acces, avec indication éventuelle des sens obligatoires.

= L'emplacement des points lumineux pour l'éclairage provisoire du chantier et des clotures, des accés
aux bureaux.

= L'emplacement des postes provisoires de lutte contre l'incendie.
* L'emplacement des parkings provisoires.

= Les zones de mise en dépot provisoire des terres végétales des déblais en attente de réemploi pour
remblai, ainsi que les zones d'acces interdites.

= Tous détails non énumérés ci-dessus, mais que les entreprises jugeraient bon d'ajouter pour la
facilité de leurs installations, notamment au regard des dispositions de gestion des nuisances de
chantier.

Bureau de chantier

Un local sera mis a la disposition du maitre d'oeuvre, du maitre d'ouvrage et du contréleur technique
par U'entreprise gestionnaire du compte prorata. Ce local aura une surface minimale de 8 m2.

Il devra étre équipé de chaises et de tables, d'un téléphone, le cas échéant, et d'une télécopie reliés au
réseau public, d'un chauffage, d'un éclairage, de panneau d‘affichage ainsi que d'une armoire fermant a
clé ol seront déposées toutes les piéces du marché ainsi que celles élaborées pendant l'exécution.

L'entretien, le chauffage et le nettoyage de ce local sont assurés en permanence par le mandataire, ou
'agent de liaison. Les dépenses y compris du téléphone sont imputées au compte prorata.

Panneau de chantier

Le panneau de chantier inspiré du document annexé comprendra également les logos des partenaires
financiers. Il devra étre soumis au Maitre d’Ouvrage pour validation avant installation par l'entreprise
de gros-oeuvre (frais au compte prorata) a 'endroit désigné par le maitre d'ouvrage dés l'ouverture du
chantier de l'ouvrage. Il comportera les indications réglementaires.

Ce panneau sera déplacé si nécessaire, remis en état si abimé, le tout au frais du compte prorata.

Au besoin le panneau PC sera affiché sur le méme support.
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Cloture de chantier

Il est demandé au minimum de clore entiérement le chantier dont les panneaux seront liaisonnés entre
eux par un systéme a vis, avec un portail pour l'acceés au chantier des véhicules et un portillon d'accés
pour les piétons. Portail et portillon seront fermés a clé midi et soir par l'entreprise de gros-oeuvre. Un
cadenas a code sera privilégié.

Pour le(s) batiment(s), la responsabilité de la fermeture incombera a l'entreprise de menuiserie (cf
compte prorata) jusqu'a la mise en place des canons définitifs, dont les clés seront confiées a
Uentreprise de peinture, qui en sera responsable jusqu’a la réception de [’ouvrage.

Pour les maisons, il sera demandé de matérialiser les limites de chantier.

Ces dispositions sont valables sauf exigences spécifiques de l'aménageur ou des services municipaux,

lesquelles prévaudront.

IMPLANTATION - NIVEAUX - PIQUETAGE

Piquetage

Le piquetage général ainsi que le piquetage spécifique au repérage des ouvrages ou canalisations
enterrées sont effectués par un géométre agréé par le Maitre d’ouvrage, aux frais et sous la
responsabilité de l'entrepreneur de gros ceuvre ou de ’entreprise en charge des VRD, le cas échéant.

Si des ouvrages ou canalisations enterrées se trouvent au droit ou au voisinage des travaux a exécuter,
un piquetage spécial est effectué en méme temps et dans les mémes conditions que le piquetage
général.

Niveau

L'entrepreneur de gros oeuvre doit tracer au bleu le niveau a 1 m du sol fini des ouvrages. Il doit
Uentretien de ces traits de niveau jusqu'a l'intervention des corps d'état chargés des revétements de sols
et de murs.

PERSONNEL INTERVENANT SUR LE CHANTIER

Mesure d'ordre social

Travailleurs étrangers et handicapés:

La proportion maximale des ouvriers de nationalité étrangére par rapport au nombre total des ouvriers
employés sur le chantier est celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu d'exécution des
travaux.

Le maitre d’ouvrage est cosignataire avec la FFB et des collectivités d’une Charte d’engagement pour
lutter contre le recours frauduleux au travail détaché. A ce titre, il sera particulierement vigilant au
respect de la réglementation applicable en la matiére.

En cas de recours au travail détaché, le titulaire du marché s’oblige a fournir au Maitre d’ouvrage les
copies de déclaration de détachement et a désigner un représentant identifié en France. A défaut, le
Maitre d’ouvrage signalera a U'Inspection du Travail, dans les 48h suivant le début du détachement,
’absence de remise de la copie de la déclaration de détachement.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux
normal des salaires, par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employé sur le
chantier, ne peut excéder 10 % et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a 10 %.

Une dérogation aux deux alinéas ci-dessus peut étre apportée par le maitre d’ouvrage dés lors qu'il s'agit
de poste créé pour linsertion par l'économique.

Hygiéne et sécurité

L'entrepreneur doit prendre les dispositions prévues par larticle 5 du CCAG et la réglementation en
vigueur.

Chaque entrepreneur établira un plan particulier de sécurité et de protection de la santé selon les
modalités de lensemble des textes en vigueur.

Il est rappelé que larticle 7.2. du présent CCAP précise larticle 5.2. du CCAG en ce qui concerne les
recours éventuels des tiers.
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La coordination en matiére de sécurité, d’hygiéne et de santé est assurée pour le déroulement des

travaux par le coordonnateur Sécurité Santé conformément aux conditions suivantes:

| - Obligations Législatives:
Le présent contrat intégre les obligations relevant de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993.

Notamment celles relevant des articles suivant:

* L 235-5: « Responsabilités et obligations »
L’intervention du coordonateur ne modifie ni la nature, ni ’étendue des responsabilités qui
incombent a chacun des participants.
Un décret en Conseil d’Etat définit les missions imparties au coordonateur ainsi que la nature,
’étendue et la répartition des obligations qui incombent respectivement aux acteurs du
chantier.

* L 235-7: « Plan particulier de sécurité (PPSSCT) »
Un plan particulier de sécurité et de protection de la santé doit étre remis au coordonateur
par toute entreprise, y compris sous-traitance, appelée a intervenir a un moment quelconque
des travaux sur un chantier, soumis a l’obligation de faire établir un plan général de
coordination.

* L 235-11 & 12: « Participants au collége (CISSCT) »
Un collége interentreprises de sécurité de santé et des conditions de travail est nécessaire,
dés lors que les prévisions analysées dépassent les seuils de U’article R 238-46, et il se compose
notamment de :
- la maitrise d’oeuvre désigné par le maitre d’ouvrage;
- Uentreprise contractée, et pendant la durée de leur intervention, chacune de ses
entreprises sous-traitantes. Celles-ci doivent avoir été informées de !’obligation de
participer au dit collége.

Il - Dispositions réglementaires
Le présent contrat prend en compte les dispositions et mesures prévues dans les décrets n°
94-1159 du 26 décembre 1994 et n° 95-543 du 4 mars 1995.

En particulier celles relevant des articles suivant:

* R 238-16 & 17: Role et autorité du coordonnateur:
- Le coordonateur pourra se faire communiquer tout document nécessaire au bon
déroulement de sa mission par les différents intervenants concernés.
- Le coordonateur aura tout pouvoir pour prendre ou faire prendre toute mesure d’urgence
nécessaire a la sécurité ou a la protection de la santé des travailleurs.
- Le coordonateur aura tout pouvoir du maitre d’ouvrage pour faire appliquer les clauses
prévues aux marchés relatives a la sécurité des travailleurs. Il pourra, conformément a la
procédure établie a U'article 7 de son CCA, faire engager les dépenses correspondantes, par
la maitrise d’oeuvre. Ces frais seront imputés ultérieurement aux intervenants responsables.
- En Uabsence du représentant légal du maitre d’ouvrage, le coordonateur est autorisé, en
vertu des moyens et autorité concédés par le Maitre d’ouvrage, en cas de danger imminent
et grave, a prendre les dispositions d’urgence qui s’imposent, voire a faire arréter et évacuer
le chantier si nécessaire.
- Le coordonateur en titre sera, en cas de congés ou d’absence, remplacé par un suppléant
désigné et disposant des mémes moyens et autorité.
- Dans le cadre de sa mission, le coordonnateur sera destinataire de toutes les études de
conception, notes sur les méthodologies d’exécution, plannings d’intervention et tous autre
documents permettant de présager des interférences éventuelles sur la sécurité et la santé
des travailleurs. Le coordonateur disposera d’un délai minimum de 8 jours pour formuler ses
remarques dans le cadre de sa mission en matiere de sécurité, de protection de la santé et
des conditions de travail.

* R 238-19: Utilisation du registre journal:
- Les entreprises concernés doivent viser les comptes rendus de leurs inspections communes
avec le coordonnateur. Ceux-ci sont consignés, par ce dernier, sur le registre journal.
- Les divers intervenants, a la demande du coordonateur, sont tenus de prendre connaissance
et de viser toutes observation ou notification inscrite a leur endroit au registre journal, ainsi
que d’y apporter leur réponse éventuelle.
- Chaque intervenant mis en cause doit, dans les meilleurs délais, remédier aux risques
imminents décelés par le coordonnateur et proposer pour la suite de ses interventions toute
procédure ou disposition adéquates.
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* R 238-20 & 22: Chantier soumis a un PGC. « plan général de coordination »:
Les différentes entreprises sont avisées;
- que le chantier sur lequel elles sont appelées a intervenir, fait "’objet d’un plan général de
coordination,
- gu’une concertation est nécessaire avec le coordinateur pour arréter avec le maitre
d’oeuvre les mesures d’organisation générale du chantier,
- que dans I’éventualité de la constitution d’un collége, interentreprises de sécurité, de santé
et des conditions de travail, sa mission en la matiére est décrite dans le plan général de
coordination.

* R 238-47: Existence d’un CISSCT:
Il est précisé que pendant toute la durée de son intervention, chaque entreprise devra étre
représentée au collége par:
- un interlocuteur habilité représentant le chef d’entreprise,
- un salarié effectivement employé sur le chantier.
Leur désignation doit parvenir au président du collége au plus tard avant la réunion adoptant
le réglement intérieur.

* R 238-53: Réglement intérieur du CISSCT:
- Le réglement intérieur du CISSCT, ou son projet, doit étre transmis a toute entreprise
intervenant sur le chantier, avec le dossier de consultation des entreprises ou, au plus tard,
au moment de la passation du contrat ou du marché.
- En cas de sous-traitance, cette communication revient a ’entrepreneur principal.

11l - Clauses spécifiques financiére:
Conséquences financiéres de défaut(s) d’exécution ou manquement(s) aux regles de
sécurité..

* L’intervention du coordonateur pendant: « la période de parfait achévement »
- les frais engagés nécessaire, pour les missions de coordination en matiére de sécurité, aux
fin de lever les réserves éventuelles formulées par la maitrise d’oeuvre ou d’ouvrage, seront
imputées aux intervenant a U’origine de ses réserves,
- L’évaluation de ces missions résulte des attachements signés par le maitre d’oeuvre ou le
maitre d’ouvrage, conformément au baréme défini a U’article 3 de 'acte d’engagement du
coordonnateur de la phase réalisation.

* Les conséquences de certaines pertes d’activités:
Pour,
- des retards dus aux: arréts de chantiers, zones neutralisées temporairement,
et,
- toutes autres perturbations qui résulteraient des mesures prises par le coordonnateur, en
matiére de sécurité, pour palier a ’émergence de risques (voire négligence) causée, par une
activité inadéquate ou une intervention malvenue d’un intervenant, seront supportées
financiérement par le ou les intervenants fautifs.
Cet arbitrage reste du ressort du maitre d’ouvrage aprés examen des circonstances ayant
conduit a cette erreur.

RELATION ENTRE LES CONTRACTANTS

Les relations entre contractants s'établissent selon les stipulations de l'article 6 du CCAG sauf les
stipulations différentes prévues au présent CCAP.

Rendez-vous de chantier

A lissue des rendez-vous de chantier, le maitre d'oeuvre établit un compte rendu qu'il diffuse au maitre
d'ouvrage, au coordinateur et au contréleur technique et a chacune des entreprises titulaires d'un
marché dans le cas de marché en entreprises séparées.

Les délais de larticle 6.4 du CCAG sont portés a 5 semaines.

A défaut de dénonciation d'une des clauses ou observations du maitre d'oeuvre portées dans les comptes-
rendus dans le délai de 7 jours par un contractant, le compte rendu est considéré comme adopté (Cet
alinéa ne fait pas obstacle a l'article 1.4.1. du CCAP qui peut prévoir des délais plus courts pour des
motifs d'urgence ou touchant a la sécurité).

Rendez-vous de coordination

A lissue des rendez-vous de coordination, le coordinateur établit un compte rendu qu'il adresse pour
information au maitre d'oeuvre.
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La diffusion des documents est la méme que celle des rendez-vous de chantier.

Plans, notes de calcul, documentation, avis techniques

Avant tout début d'exécution, lentrepreneur doit transmettre au maitre d'oeuvre et au controleur
technique les plans d'exécution, notes de calcul, documentation et avis techniques aux fins de controles
et visas.

Les plans d'exécution sont établis avec le plus grand soin de maniére a définir le personnel de chantier
les caractéristiques détaillées des ouvrages a réaliser et sont réalisés pendant la période de préparation
de chantier.

Les documents, établis en trois exemplaires, assortis de toutes justifications utiles sont soumis a
lapprobation du Maitre d’oeuvre qui dispose, a dater de leur réception, d'un délai d'une semaine pour
faire connaitre a l'entrepreneur ses observations.

L'entrepreneur devra rectifier, le cas échéant, les documents sous huitaine, compte tenu des
observations formulées, et les transmettre a nouveau au Maitre d’oeuvre qui, sil a déterminé leur
conformité aux stipulations contractuelles, les vise et établit le plan de synthese et les notifie dans les
deux semaines.

En aucun cas, lentrepreneur ne pourra entreprendre le chantier avant approbation par le Maitre
d’oeuvre des documents techniques définissant la consistance détaillée des ouvrages a réaliser.

S'il passe outre, sa responsabilité pleine et entiére se trouverait engagée sur les conséquences découlant
de cette carence.

Pour le cas ou les documents a fournir par lentrepreneur auraient une incidence sur les études
spécifiques a d'autres corps d'état et en particulier pour la coordination des ouvrages, la responsabilité
de lEntreprise se trouverait engagée tant en ce qui concerne les conséquences techniques et
subséquemment financiéres que des délais qui pourraient résulter de la carence éventuelle.

Au cours de l'exécution 'entrepreneur établira tous les attachements nécessaires, effectuera tout plans
et croquis des ouvrages notamment ceux dont l'examen ne sera plus possible ultérieurement, et les
transmettra au maitre d'oeuvre.

L'entreprise controle ses ouvrages avant pré-réception par le Maitre d'Ouvrage et par l'entreprise qui lui
succede (revétements de sols pour les dallages, peinture tapisseries pour les cloisonnements).

Les certificats de conformité gaz, électricité devront étre fournis 15 jours avant la pré-réception.

A lissue de l'exécution de ses travaux, l'entrepreneur élaborera un dossier complet des ouvrages qu'il
aura exécutés. Ce dossier comprendra :

= Les plans d'exécutions

= Les plans de récollement,

= Les piéces énumérées aux points 1 et 2 ci-dessus

= Les notices d'utilisation

= Les certificats de traitement le cas échéant

= Les bons de garanties éventuels

= Les adresses des fabricants et négociants des produits industriels utilisés

= Les résultats des essais effectués sur chantier et en laboratoire

= Les bordereaux de suivi de déchets

= Les fiches de données sécurité (FDS) des produits industriels utilisés

Tels que prévus au descriptif ou demandés en cours de chantier.
= Le dossier sera remis en 3 exemplaires au maitre d'oeuvre.

CONDITIONS D'EXECUTION

Intempéries

A partir du moment ou le calendrier d'exécution a été mis au point, 'entrepreneur est tenu de signaler
au maitre doeuvre, par lettre recommandée, dans un délai de cing jours, toute circonstance ou
événement susceptible, de motiver une prolongation du délai d'exécution. Toutes justifications
nécessaires permettant au maitre d'oeuvre de reconnaitre le bien fondé des difficultés signalées doivent
étre fournies.
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Les arréts de travail ne seront pris en compte que dans la mesure ou les travaux sont réalisés pendant
la période contractuelle prévue a larticle 5.1.2 du CCAP et apres fourniture des relevés Météo dans le
cas ou les travaux sont effectivement arrétés pour le corps d'état considéré. Ils seront comptabilisés par
corps d'état.

Les journées d'arrét de travail pour intempéries seront déterminées par confrontation des indications
données par les entreprises avec le relevé des intempéries reconnu par la Chambre Syndicale des
Entrepreneurs du Département du lieu de construction pour le corps d'état considéré. A lappui,
U'entrepreneur fournira les copies des déclarations d'arrét de chantier faites a la Caisse des Intempéries
pour le chantier objet du présent marché.

Un relevé hebdomadaire des journées d'intempérie sera retranscrit sur les comptes rendus de chantier
du coordinateur.

Il est précisé que seuls les jours ouvrés peuvent étre pris en compte.

Préchauffage / VMC

Les entreprises des corps d'état secondaires tels que peinture ou revétement de sol dont les dispositions
d'exécution dépendent d'une température ou d'un degré hygrométrique ne pourront refuser l'exécution
ou la continuité de leurs travaux s'il est possible de satisfaire a ces conditions par un préchauffage
approprié.

L'entrepreneur de chauffage est tenu de prendre toutes dispositions utiles pour que les installations qui
lui incombent soient en état de marche a la date prévue au planning. Il reste responsable du bon
fonctionnement de sa fourniture et doit en assurer la surveillance.

Dans le cas ou le précédent alinéa ne peut s'appliquer il sera mis en place des aérothermes ou
convecteurs ne dégageant pas de vapeur d'eau par le mandataire, ou par l'entrepreneur ayant besoin du
préchauffage.

Les installations de VMC devront faire l'objet d'une mise en route avec vérification du débit avant
réception des logements.

La charge des frais de consommation correspondants au préchauffage sera imputée aux entreprises
concernées.

Produits et matériaux

Il est fait application de larticle 8 du CCAG.

Néanmoins, dés lors qu'un produit spécifique est prescrit dans le descriptif, par le maitre d'ceuvre,
Uentrepreneur est tenu de 'employer, sous sa responsabilité comme le précise larticle 8.2. du CCAG.

Les échantillons d'appareillages, de matériaux et de produits doivent étre fournis par l'entrepreneur
pendant la période de préparation. Ils seront entreposés dans le bureau laissé a disposition du maitre
d'ceuvre, avec une documentation relative a leur mode de pose, d'utilisation et de maintenance, les
coordonnées des fabricants et négociants, les délais de livraison ainsi que les différents coloris pouvant
étre choisis par le maitre d'ceuvre.

Les Fiches de Données Sécurité (FDS) des produits industriels utilisés devront étre fournies au
coordinateur SPS, et étre disponibles a tout moment sur le chantier.

Les approvisionnements de matériaux de finitions (sols et murs) devront avoir été fait et présenté au
Maitre d'Ouvrage 1 mois avant leur délai prévisionnel de pose.

Déchets de chantier

Les déchets générés par le chantier feront "objet d’une attention particuliére. L’entreprise veillera
tout d’abord a réduire a la source ses déchets, en adoptant des techniques ou des pratiques permettant
de diminuer la quantité de déchets générés.

L’entreprise veillera a respecter le type de collecte et de valorisation déterminé lors de la préparation
du chantier (article 4.1 du CCAP). Le mode de valorisation pourra évoluer uniquement dans le cas ou
celui-ci permettrait une plus grande recyclabilité ou un meilleur pourcentage de valorisation.

Les Bordereaux de Suivi des Déchets (BSD) relatifs au déchets générés par le chantier seront collectés
et tenus a disposition du Maitre d’Ouvrage et de l’architecte.
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Les entreprises veilleront a U'information de ’ensemble de leur personnel, devant travailler sur le
chantier, sur les procédures a suivre en matiére de déchets.

Toutes ces dispositions seront établies dans le Dispositions de gestion des nuisances de chantier (article
2.1.10.7 du CCAP).

Toute infraction a Uinterdiction de briilage des déchets de chantier fera I’objet d’une amende de 750-
€ HT.

Prototype - Logement technique - logement témoin

La fabrication des prototypes prévus par le descriptif sera réalisée pendant la période de préparation,
sauf stipulation contraire.

Logement technique

Il est prévu la réalisation d'un logement technique qui devra permettre de vérifier les dispositions
techniques a prendre entres les différents corps d'état.

La localisation de celui-ci sera faite pendant la période de préparation du chantier par le maitre
d'oeuvre.

Le logement technique pourra étre le logement témoin, si accord du Maitre d’ceuvre.

Logement témoin (Programme accession)

Il est prévu la réalisation d'un logement témoin. Celui-ci sera totalement équipé, revétements de sols
et de murs compris. Il sera demandé a la fin du chantier de reprendre les finitions qui auront pu étre
dégradées pendant le déroulement du chantier. La localisation du logement témoin sera indiquée par
le maitre d'ouvrage pendant la période de préparation de chantier.

L'entretien, le chauffage et la sécurité de ce logement sont a la charge des entreprises (compte prorata).

Suspension - Interruption de chantier

A la demande du maitre d’ouvrage
La suspension ou linterruption du chantier peut étre décidée par le maitre d’ouvrage. Elle doit se
faire alors par ordre de service signé par lui. Cet ordre de service doit indiquer la date a laquelle
sera effectué une constatation contradictoire de 'avancement des travaux et de l'état du chantier,
date qui ne peut étre éloignée de la date prescrite d'arrét de chantier de plus de trois jours francs.
Il est dressé par le maitre d'oeuvre un constat qui doit étre signé par l'entrepreneur.

L'entrepreneur qui conserve la garde du chantier a droit, a étre indemnisé des frais que lui impose
cette garde et du préjudice qu'il aura éventuellement subi du fait de linterruption dans les
conditions fixées a larticle 9.6.2. du CCAG, étant toutefois précisé que l'indemnité maximale ne
peut dépasser 30,50 €/jour de suspension.

A la demande de l'entrepreneur

Nonobstant les intéréts moratoires dus en vertu de larticle 3.9. du présent CCAP, l'entrepreneur
peut interrompre le chantier dés lors que trois acomptes mensuels successifs n‘auraient pas été
mandatés par le maitre d’ouvrage dans les conditions prévues au présent marché. Cette
interruption doit étre précédée d'une notification faite par 'entrepreneur au maitre d’ouvrage au
moins 15 jours avant la date effective d'arrét du chantier. Un constat sera établi par un huissier
de justice a la demande de U'entrepreneur, aux frais du maitre d’ouvrage, dans les conditions fixées
a larticle 4.5.5.1. ci-dessus.

L'entrepreneur a droit a des indemnités de frais de garde du chantier et des préjudices
éventuellement subis du fait de cette interruption.

Les interruptions ou suspensions de chantier visées aux articles précédents prolongent le délai
contractuel du nombre de jours darrét effectif du chantier. Les revalorisations des prix
s'appliquent a ces prolongations.

Modifications aux travaux

Les modifications apportées aux travaux doivent faire lobjet d'un avenant au marché.

Hormis l'article 11.4.1. du CCAG il est précisé que l'entrepreneur doit obtenir l'accord formel du maitre
d'oeuvre avant d'apporter des modifications. Les conditions relatives aux modifications des travaux sont
celles régies par larticle 11 du CCAG.
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Evacuation des installations de chantier et nettoyage

Par dérogation a larticle 16 du CCAG, il est précisé que le nettoyage et les évacuations doivent se
réaliser tout au long du chantier selon les instructions du maitre d'oeuvre de telle sorte qu'aucun dépot
de matériels ou de matériaux ne peut avoir lieu sur chantier en dehors des besoins de celui-ci ; le
chantier devant rester propre en permanence. En tout état de cause, le chantier doit étre évacué, et
les installations repliées au plus tard au jour fixé pour la réception des ouvrages. Il est rappelé qu'il est
interdit de briler les matériaux. Aprés le départ du gros ceuvre, la MOE répartira le nettoyage des
niveaux entre les différentes entreprises.

Le nettoyage final devra étre exécuté par une entreprise spécialisée en nettoyage. Les frais de
nettoyage seront imputés au compte prorata.

En cas de non respect des dispositions précitées, les prestations correspondantes seront commandées
par le maitre d'oeuvre et imputés au compte prorata.

Performances
Le devis descriptif détaillé prescrit des dispositions en vue d'obtenir des performances et notamment:

= Acoustique intérieure,

= Acoustique extérieure,

= Electricité,

= Plomberie,

= Qualitel,

= Certification NF Habitat HQE, le cas échéant.

L'entrepreneur est tenu au respect de ces performances. En cas de résultats inférieurs a ceux prescrits,
U'entrepreneur sera assujetti a exécuter les travaux nécessaires a l'obtention de ces performances et a
faire réaliser a ses frais toutes mesures et tous controles permettant le constat de celles-ci. En cas
d'impossibilité des reprises constatées par le maitre d'oeuvre, l'entrepreneur se verra appliquer sur son
marché une réfaction déterminée dans les conditions énoncées a l'article 8.4.1 du CCAP.

Ouvrages résultant des variantes retenues pour I’exécution aprés établissement des documents
contractuels

Si, une ou plusieurs variantes proposées par ’entreprise ou le groupement d’entreprises étaient
retenues pendant U’exécution des travaux, ceux-ci s’engageraient a prendre en charge toutes les
sujétions et dépenses résultant des modifications a apporter aux conditions de réalisation des autres
ouvrages, méme si ces travaux modificatifs n’étaient pas compris dans les documents graphiques et
devis descriptifs remis par eux, a Uappui de leurs propositions.

ARTICLE 5 : DELAIS

Les délais sont comptés ainsi qu'il est précisé a larticle 6.3.2. du CCAG a savoir :

5.1.

5.1.1.

= tout délai commence a courir au début du lendemain du jour ou s'est produit l'acte ou le fait qui sert
de point de départ a ce délai, il expire a la fin du dernier jour,

= le délai exprimé en jours s'entend en jours calendaires,

= le délai exprimé en mois, s'entend de quantiéme a quantiéme ; s'il n'existe pas de quantiéme
correspondant dans le mois final, le délai expire a la fin du dernier jour de ce mois final,

= si le dernier jour du délai est légalement chomé ou férié, le délai est prolongé jusqua la fin du
premier jour ouvrable qui suit.

DELAIS D'EXECUTION

Les délais d'exécution se décomposent en trois séquences :
= Le délai de préparation et d'installation du chantier
= Le délai de déroulement du chantier
= Le délai de parfait achévement

Délai de préparation du chantier

Par dérogation a Uarticle 10.1.1.2. du CCAG, le délai de préparation du chantier est de 1 mois a compter
de Uordre de service.

Durant ce délai, les taches énumérées a l'article 4.1. du CCAP devront étre réalisées.
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A lissue de la période de préparation, le calendrier d’exécution des taches élémentaires deviendra
contractuel.

Délai de déroulement du chantier

Le délai de déroulement du chantier est fixé dans l’ordre de service.

Il commence a courir a la date d'effet de l'ordre de service général transmis par le maitre d’ouvrage.
Dans le cas d'entrepreneurs séparés, le déroulement du chantier et la répartition en taches élémentaires
sont prévus par le calendrier d'exécution mis au point pendant le délai fixé au 5.1. du présent CCAP;
Les entrepreneurs sont néanmoins tenus de se tenir au courant de 'avancement du chantier et d'assister
aux réunions pour lesquelles ils sont convoqués par le maitre d'oeuvre et le pilote de l'opération.

Ce délai englobe le déroulement normal du chantier ainsi que le repliement du matériel, le nettoyage
des lieux et des abords.

L'entrepreneur est tenu, pendant le cours du déroulement du chantier, de maintenir sur le chantier les
personnels, matériels et approvisionnements nécessaires et suffisants pour le respect des délais qui lui
sont impartis.

Au cas ou un retard est constaté dans la cadence d'exécution des travaux, le maitre d’ouvrage peut, sur
proposition du maitre d'oeuvre, mettre en demeure l'entrepreneur :
= D'augmenter le personnel employé par lui sur le chantier, ou dans ses ateliers ou usines et/ou
d'affecter au chantier du matériel et des approvisionnements supplémentaires.

Délai de parfait achévement et de bon fonctionnement

Conformément a larticle 1792 du Code Civil et a larticle 18 du CCAG, le délai de parfait achevement
est d'un an et le délai de bon fonctionnement de deux ans. Durant ces délais, l'entrepreneur est tenu :
= De lever les réserves notées a la réception dans un délai de 20 jours (dérogation a larticle 17.2.5.2
du CCAG)
= De remédier a tous désordres nouveaux signalés par le maitre d’ouvrage ou le maitre d'ceuvre dans
un délai de 20 jours.

Les délais d'intervention prescrits aux deux alinéas seront raccourcis dans le cas de réserves, malfacons
ou désordres nécessitant une intervention plus rapide motivée par des problémes de sécurité touchant
les personnes ou les ouvrages ou risquant d'occasionner une aggravation des désordres. Dans ce cas, le
maitre d’ouvrage, le maitre d'ceuvre ou le coordinateur notifiera les délais dérogatoires par télécopie
ou courrier.

A ce titre, lorsque Uentrepreneur ne dispose pas de service d’astreinte permettant de répondre aux
urgences précédemment décrites (intervention de nuit, congés etc..) celui-ci accepte d’ores et déja la
décision du maitre d’ouvrage ou du futur propriétaire de ’immeuble, de faire intervenir une entreprise
tiers a ces frais, sans pour autant modifier les responsabilités légales ou contractuelles de
’entrepreneur y compris sur l’ouvrage objet de l’intervention .

Pendant le délai de parfait achévement pourront étre réalisés a la diligence du maitre d’ouvrage, les
essais, mesures et controles prévus a larticle 6.2 du présent CCAP

INTEMPERIES - CONGES PAYES

Intempéries

Les intempéries ne valent que pour le délai fixé a l'article 5.1.2 du présent CCAP, pour lequel elles ont
été comptées et intégrées a ce délai pour 10 jours ouvrables (dérogation a larticle 10.3.1.1 du CCAG).
Elles sont comptabilisées dans les conditions précisées a larticle 4.5.1. du présent CCAP.

En cours de travaux, si le nombre réel de journées d'intempéries est supérieur au nombre prévu fixé ci-
dessus, le délai de déroulement du chantier sera prolongé du nombre de jours égal a la différence entre

les deux nombres réels et prévus de journées dintempéries aprés production de justificatifs et
attachements visés par le maitre d'oeuvre.

Congés payés

Les congés payés sont inclus dans les délais. Les dates de fermeture des entreprises doivent étre
précisées pendant la période de préparation de chantier.

PROLONGATIONS DE DELAIS

Prolongation du délai de déroulement du chantier
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Toutes prolongations du délai de déroulement du chantier doivent étre constatées qu'elles résultent :
= Des intempéries telles que définies au 5.2.1 - constatation aux comptes rendus de réunion de
chantier du coordinateur.
= Des travaux modificatifs commandés par le maitre d’ouvrage s'ils entrainent une modification du
délai contractuel.

Prolongation du délai de parfait achévement

Nonobstant les clauses coercitives prévues a l'article 8 du CCAP, le maitre d’ouvrage peut interrompre
le délai de garantie du parfait achévement dés lors que lentrepreneur ne se conforme pas aux
injonctions et mise en demeure émise a son encontre.

Le cas échéant, cela se traduit par le blocage de la retenue de garantie, ou de la caution, par envoi
d'un courrier recommandé a l'entrepreneur et/ou a la caution.

Le délai repart au moment ou :
= Soit l'entrepreneur s'est conformé aux mises en demeure
= Soit la caution a débloqué les sommes nécessaires aux réparations
= Soit le maitre d’ouvrage a fait réaliser les travaux aux frais et dépens de l'entrepreneur défaillant
et a récupéré les sommes en cause aupres de celui-ci ou de sa caution.
= Soit l'assureur a débloqué les fonds nécessaires a la reprise des travaux dans le cas d'une assurance
de garantie de bonne fin de travaux souscrite par l'entrepreneur.

DELAIS DE TRANSMISSIONS DE PIECES ET DOCUMENTS

Piéces constitutives du marché

Les piéces constitutives du marché indiquées aux articles 2.1.1. a 2.1.9 doivent étre transmises au
maitre d'ouvrage avant notification du marché.

Néanmoins, le maitre d'ouvrage peut décider que certaines d'entre elles ne font pas obstacle a la
notification du marché. dans ce cas, le maitre douvrage accordera expressément un délai
complémentaire.

Les piéces énumérées a larticle 2.1.10 doivent étre transmises au plus tard a lissue de la période de
préparation visée a larticle 5.1.1. du CCAP

Les pieces élaborées pendant le déroulement des travaux

Dans le cas ou certaines piéces n‘auraient pas pu étre élaborées pendant le délai de préparation du
chantier, celles-ci devront étre transmises dans les conditions fixées a l'article 4.4.3.1. au moins trois
semaines avant exécution.

Les attachements relatifs a 'exécution, ou aux intempéries devront étre transmis au maitre d'oeuvre
sans délai. Les cas de dérogation a cette régle peuvent éventuellement étre examinés par le maitre
d'oeuvre aprés accord du maitre d’ouvrage.

Les piéces énumérées a larticle 4.4.3.4. devront étre transmises au maitre d'oeuvre a lissue de
l'exécution des travaux, et, en tout état de cause au plus tard 15 jours francs avant la date prévisible
de réception des travaux.

DELAI DE PRESENTATION D'ECHANTILLONS, PROTOTYPES, LOGEMENT TECHNIQUE OU LOGEMENT
TEMOIN

Echantillons

Les échantillons doivent étre présentés au maitre d'oeuvre pendant la période de préparation du
chantier.

Les dérogations éventuelles a cette régle devront faire l'objet d'accord écrit du maitre d'ouvrage qui
fixera de nouvelles dates.

Prototypes - témoin technique - logement témoin

5.5.2.1 Logement témoin commercial

Le délai maximum de réalisation du logement commercial sera précisé lors de la réunion de lancement
de chantier.

5.5.2.2 Témoin technique
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Dans le logement témoin technique défini par la maitrise d’ceuvre, chaque entreprise reprendra dans
un délai maximum d’une semaine, les corrections et compléments demandés par le MOE ou le bureau
de controle.
Le MOA disposera d’un délai de 15 jours pour valider la qualité visuelle finale.

DELAI DE PRESENTATION ET DE VERIFICATION DES SITUATIONS

Les délais de présentation et de vérification des situations, décomptes et mémoires sont stipulés a
larticle 19 du CCAG modifiés par larticle 3.8 du CCAP.

DELAI DE PAIEMENT

Par dérogation a ’article 20 du CCAG, les modalités suivantes sont retenues ; les délais de paiements
des acomptes et du solde sont ceux stipulés a larticle 3.8 du CCAP.

r &r

ARTICLE 6 : CONTROLE ET RECEPTIONS

6.1.

6.2.

6.3.

ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX.

Les essais et controles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les normes, DTU, avis techniques,
descriptif ou conventions passées pour le projet sont assurés selon quils auront été définis dans les
piéces ci-avant par lentrepreneur lui-méme, le maitre doeuvre, le contréleur technique, le
coordinateur ou le coordonnateur, Cerqual (Qualitel, NF Habitat HQE)...

Dans le cas d'essais ou épreuves non prévus au devis descriptif, et notamment résultant de demandes
d'expertises ou de désaccords sur la qualité du produit livré, il sera fait selon les dispositions de l'article
15.3.2. du CCAG.

L'entrepreneur ne devra pas s'opposer aux visites et investigations du maitre d’oeuvre, du bureau de
contréle, du coordonnateur et du coordinateur ou celles que le maitre d’ouvrage estime nécessaire de
faire pour s'assurer que les fournitures et les travaux sont conformes aux dispositions du marché et au
réglement de construction.

MESURES ET CONTROLES DES PERFORMANCES APRES TRAVAUX

Certaines performances ne peuvent étre mesurées qu'aprées réalisation compléte des ouvrages, voire
mise en service et utilisation de ceux-ci. Les mesures et controles seront donc dans ce cas réalisés apres
la date de réception des ouvrages, et pourront, le cas échéant provoquer des réserves a la réception,
méme si celles-ci ne figurent pas au PV de réception.

Comme indiqué a larticle 5.1.3., ces mesures et contrdles doivent intervenir au plus tard dans le délai
du parfait achévement.

Ces mesures et controles concernent les performances, relatives a :

= L'acoustique intérieure

= L'acoustique extérieure

= L'installation de chauffage et de ventilation. Les entreprises concernées s'engagent a procéder aux
essais sous huitaine aprés injonction du maitre d'ouvrage ou du maitre d'oeuvre et au plus tard pour
le 1er octobre suivant la date de réception.

RECEPTION

Hormis larticle 17.2.5.2. du CCAG auquel il est dérogé par larticle 5.1.3. du présent CCAP, les modalités
de réception sont celles prévues a l'article 17 du CCAG.

Par dérogation a l'article 17 du CCAG : La réception de tous les ouvrages sera prononcée a l'achévement
total des travaux tous corps d'état. Toutefois, des réceptions par groupe de batiments ou par batiment
pourront étre prononcées a linitiative du maitre d'ouvrage. La réception des supports (concernant le
gros-oeuvre, l’étanchéité, la couverture, les sols, la menuiserie et les murs) est effectué des
’achévement du support par les entreprises concernées. En cas de désaccord, celle-ci acceptent dés a
présent, 'arbitrage du Maitre d’oeuvre (celui-ci n’étant pas susceptible de réclamations).
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Le Maitre d’ceuvre et le Maitre de U'ouvrage sont équipés de licences Batiscript et demandent aux
entreprises de ’intégrer a leur fonctionnement pour la levée des réserves.

ARTICLE 7 : ASSURANCES ET GARANTIES

7.1. ASSURANCES REGLEMENTAIRES

Conformément a Uarticle L 241.1 de la loi du 4 janvier 1978 relative a l’assurance construction, tout
constructeur d’un ouvrage doit étre en mesure de justifier, a "ouverture du chantier, qu’il a souscrit
un contrat d’assurance décennale le couvrant pour les travaux qu’il doit réaliser.

L’entreprise intervenante, ou son sous-traitant, devra donc informer la S.A. AIGUILLON Construction de
’exécution dans son lot de travaux ou procédés qui ne seraient pas de technique courante ou
traditionnelle (voir définition ci-dessous) et lui fournir une attestation d’assurance décennale, valide a
la date de la DROC nominative du chantier et des travaux ou procédés concernés, qu’elle fera
spécifiquement établir par son assureur.

Par travaux de technique courante ou traditionnelle, on entend les ouvrages répondant aux
caractéristiques suivantes :

- ouvrages dont la réalisation est concue dans les documents contractuels avec des matériaux et
suivant des modes de construction auxquels il est fait référence dans les Documents Techniques
Unifiés (DTU) ou dans les documents édités par les pouvoirs publics (notamment les fascilules du
CCTG applicables aux marchés de travaux publics) ou les Normes Francaises (NF) homologuées ou
les régles professionnelles et documents techniques des organismes professionnels ou plus
généralement matériaux et modes de construction traditionnels,

- ouvrages ou procédés mis en oeuvre ayant fait 'objet d’un avis technique accepté par 'AFAC
(Association Francaise des Assureurs Construction),

- oudont la famille n’a pas été « mise en observation » par la C2P.

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d'exécution, lentrepreneur ainsi que les co-traitants et les sous-traitants désignés dans le marché,
devront justifier qu'ils sont titulaires :

D'une assurance individuelle de responsabilité civile de chef dentreprise couvrant les risques qu'il
encourt du fait de son activité sur le chantier et des conséquences découlant de la réalisation de son
marché, notamment aprés réception (dommages corporels, matériels, et immatériels). L’entreprise
donnera (y compris pour les dégats des eaux et incendie) communication des plafonds de garantie par
catégories de risques. Le maitre d'ouvrage se réserve le droit d'exiger une garantie, sous huitaine, des
plafonds pour les risques encourus.

Conformément aux dispositions de la loi numéro 78.12 du 4 janvier 1978 et de ses textes d'application,
relatives a la responsabilité et a l'assurance dans le domaine de la construction l'entrepreneur ainsi que
les co-traitants et les sous-traitants désignés dans le marché doivent de méme justifier d'une assurance
garantissant la présomption de responsabilité qui peut étre engagée sur le fondement des articles 1792
et suivants du code civil a propos des travaux de batiment pendant la durée découlant des dispositions
de l'article 2270 dudit code civil.

Le ou les entrepreneurs devront justifier le paiement des primes afférentes aux assurances couvrant la
totalité de la durée du chantier avant tout reglement de situation.

7.2. RECOURS DES TIERS

L'entrepreneur doit contracter une police d'assurance garantissant sa responsabilité a l'égard des tiers
en cas daccidents ou de dommages causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur
exécution. La garantie pour les dommages corporels notamment doit étre illimitée. L'entrepreneur
garantira le Maitre d’ouvrage et le Maitre d'oeuvre contre tous recours qui pourraient étre exercés
contre eux du fait de l'inobservation par lui de l'une quelconque de ses obligations.

& P r

ARTICLE 8 : MESURES COERCITIVES - CONTESTATIONS - PRIMES - ARBITRAGE - RESILIATION
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PENALITES

Les pénalités ci-dessous peuvent se cumuler. Les montants, donnés en Euro ou au prorata du marché,

s'appliquent sur les montants TTC.
Par dérogation a 'article 9.5 du CCAG, le montant des pénalités n’est pas plafonné.

Pénalités pour retard dans |'exécution

Par dérogation a Uarticle 9.5 du CCAG, pour toutes les entreprises, tout retard dans la livraison de
l'opération ou d'une tranche de livraison assortie d'un délai partiel donne lieu, sans mise en demeure
préalable, a : pour le lot Gros ceuvre ; 1/2000%™ du marché, sans pouvoir étre inférieur a 300 € HT/jour
calendaire de retard, pour les autres lots ; 1/5002™ du marché, sans pouvoir étre inférieur a 90 €
HT/jour calendaire de retard.

Le calendrier d'exécution détaillé des appels de fonds des travaux comporte des points de passage
obligés qui correspondent a des taches travaux, mais également aux commandes des fournisseurs ou a
la livraison de matériaux et matériels qui marquent U’enchainement des taches essentielles dont
l'articulation constitue le chemin critique.

Toute dérogation a ces dates pouvant remettre en cause l'ensemble du calendrier d'exécution, tout
retard constaté a ce sujet sera considéré comme retard partiel et donnera lieu a l'application immédiate
des pénalités ci-dessus.

Pour les entreprises séparées, tout retard constaté par le coordinateur dans un délai global ou partiel
donne lieu a l'application sans mise en demeure préalable d'une pénalité fixée comme indiqué au 1er
alinéa du présent article.

Le maintien final du délai étant subordonné au respect de la cadence ou de l'échelonnement des travaux
fixés par le calendrier d'exécution, tout dépassement en cours d'exécution des délais correspondant aux
phases de travaux qui y sont figurées donne le droit au maitre d'ouvrage d'exiger de l'entrepreneur la
constitution immédiate d'une provision qui est effectuée par une retenue sur le montant de l'acompte.

La constatation du retard est établie chaque semaine par comparaison de l'état d'avancement réel des
travaux et de l'état d'avancement déterminé par le planning, la date dorigine de ce dernier a celle
prescrite pour le commencement des travaux. Pour chaque phase de travaux, en l'absence de précision
de cadence au calendrier d'exécution, celle-ci est, pour l'état davancement, réputée uniforme dans le
délai imparti a cette phase. Le montant de la provision est calculé par application au nombre de jours
de retard du montant journalier de pénalité.

Le bureau de coordination est réputé seul qualifié pour constater un retard et la répartition entre les
entreprises responsables. Chaque entrepreneur s'engage a ne pas sopposer a sa décision, sous quelque
forme que ce soit.

Les retenues pour pénalités s’opéreront par le Maitre d’oeuvre sur le montant des décomptes des
entreprises, sur présentation dun certificat d'application de pénalités visé par le bureau de
coordination.

Il est rappelé que les délais, impartis englobent le repliement des installations de chantier, la remise
en état des lieux et les différents nettoyages. En conséquence, tout retard constaté sur ces opérations
est sanctionné comme retard dans l'achévement des travaux.

Ces pénalités seront retenues sur le paiement des prochaines situations. En cas de résorption du retard
a lachévement du programme, le maitre d'ouvrage pourra annuler les pénalités.

Dans le cas ou le retard imputable a une ou plusieurs entreprises se trouverait résorbé grace a l'action
d'une ou plusieurs autres entreprises, la maitrise d'oeuvre aura la faculté d'exiger que la pénalité pour
retard soit en tout ou partie maintenue a l'encontre de l'entreprise fautive.

Sans préjudice de l'application de la pénalité ci-dessus, le maitre d’ouvrage peut, en cas de constatation
de retard dans ces opérations et aprés mise en demeure restée sans effet sous 10 jours, y faire procéder
au frais de l'entrepreneur défaillant selon larticle 8.3. ci-apres.

8.Pénalités pour retard de transmission de documents

Le dépassement des délais fixés a larticle 5.4. du CCAP pour la transmission de documents entraine,
sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, l'application d'une pénalité d'un montant fixé : 100.00 Euros
par jour calendaire de retard.
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Pénalités pour retard de transmission des situations-mémoires

Le dépassement du délai fixé a larticle 19.3.1. du CCAG relatif a la remise des situations au maitre
d'oeuvre entraine le décalage d'un mois du paiement correspondant.

Le dépassement du délai fixé a larticle 19.5.1. du CCAG relatif a la remise du projet de décompte final
au maitre d'ceuvre entraine lapplication d'une pénalité d'un montant fixé a 100.00 Euros par jour
calendaire de retard. En outre, au terme de 5 semaines, le maitre d'oeuvre établira ce décompte aux
frais de l'entreprise.

Pénalités pour retard de présentation d'échantillons - logement technique témoin

Le dépassement des délais fixés par larticle 5.5.1. du CCAP quant a la présentation d'échantillons
entraine l'application d'une pénalité d'un montant fixé a 100.00 Euros par jour calendaire de retard.

Le dépassement des délais fixés par larticle 5.5.2. du CCAP quant a la présentation de prototypes,
logement technique et/ou logement témoin entraine l'application d'une pénalité d'un montant fixé a
100.00 Euros par jour calendaire de retard.

Pénalités pour retard de présentation d'un sous-traitant

Dans le cas ou l'entrepreneur n'a pas transmis au maitre d’ouvrage aprés mise en demeure de le faire,
les avenants, actes spéciaux ou pieces énumérées a larticle 2.6. du présent CCAP relatifs a la sous-
traitance, il encourt une pénalité journaliére de 100.00 Euros. Le défaut de communication de ces
piéces dans un délai supérieur a 1 mois au-dela de la date d'effet de la mise en demeure expose
Uentrepreneur a l'application des mesures prévues a larticle 8.6 du présent CCAP.

Pénalités pour absence aux rendez-vous de chantier et de coordination

Lorsque l'entrepreneur ne répond pas a une convocation du maitre d'oeuvre, du maitre d’ouvrage, du
bureau de controle, du coordinateur, du coordonnateur, ou qu'il se fait représenter par une personne
non habilitée a prendre des décisions, celui-ci s'expose a une pénalité d'un montant fixé a 100.00 Euros.

En cas de retard supérieur a 1 heure a ces convocations, l'entrepreneur se verra appliquer une pénalité
de 100.00 Euros.

Retard dans la remise des documents fournis aprés exécution (D.O.E.)

Ces documents seront fournis dans un délai de 3 semaines a compter de la réception de limmeuble. Si
ce délai n'est pas respecté ou si les documents sont erronés ou incomplets, il sera fait application d'une
pénalité de 100.00 Euros par jour calendaire.

Pénalités pour retard des travaux de parachévement permettant la levée des réserves formulées
lors de la réception

Lorsque la réception est prononcée avec réserves (cf. article 5.3), tout retard par rapport a la date
fixée pour le parachevement de louvrage est sanctionné par une pénalité. Cette pénalité est de
100.00 Euros par jour calendaire.

Les dispositions qui précédent ne font pas obstacle aux autres mesures coercitives a la disposition du
maitre d'ouvrage entre autre :

= maintien de la retenue de garantie,
= prolongation du délai de garantie,
= mesures coercitives prévues au CCAG

Les mémes pénalités seront appliquées aux réserves formulées pendant le délai de parfait achévement.

Pénalité pour non fourniture de caution aux sous-traitants

Dans le cas de non présentation de la caution prévue a larticle 2.6.7, 'entrepreneur se verra appliquer
sur ses créances une pénalité d'un montant égal au montant des travaux sous-traités.

Pénalité pour non respect de 'engagement d'insertion

L'entrepreneur, dans le cas ou il s'est engagé a suivre une démarche d'insertion par 'économique par
l'embauche de personnes en difficulté, et dans le cas ou il ne respecterait pas cet engagement, apres
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mise en demeure faite par le maitre d'ouvrage, se verra appliquer une pénalité d'un montant de
100.00 Euros par poste par mois de contrat de travail non réalisé.

Si un licenciement d'une personne embauchée au titre de l'insertion par l'économique survient au cours

du premier trimestre d'exécution du contrat, l'entreprise doit tout mettre en oeuvre pour embaucher
un remplacant dans les conditions initiales. A défaut les pénalités ci-dessus s'appliquent.

Pénalité pour non augmentation d'effectifs

L'entreprise se verra appliquer une pénalité de 100.00 Euros par jour calendaire et par homme pour non
augmentation d'effectifs suite a la demande du coordinateur ou du maitre d'oeuvre.

Pénalité pour non respect des dispositions de gestion des nuisances de chantier
Toute infraction a Uinterdiction de briilage des déchets fera ’objet d’une pénalité de 750 euros.

En cas de manquement aux engagements pris par les entreprises pour réduire les nuisances du chantier,
les entreprises acceptent le principe de l'action correctrice immédiate et a leurs frais.

En cas de manquements constatés dans les compte-rendus de la Maitrise d’ceuvre, les entreprises
concernées s'exposent a l'application des pénalités ou retenues consécutives a leurs carences, a hauteur
de 300 euros par infraction, cumulables avec les autres pénalités.

PRIMES

Il n'est pas prévu de prime pour avance.

MISE EN REGIE

Quiil s'agisse d'intervention pendant le délai de déroulement du chantier, ou du délai de parfait
achévement, lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de
service, le maitre d’ouvrage le met en demeure d'y satisfaire dans un délai qui ne peut étre inférieur a
10 jours, sauf urgence motivée, par une notification par courrier recommandé.

Si U'entrepreneur n'a pas déféré a la mise en demeure, une mise en régie a ses frais et risques peut étre
ordonnée.

Pour établir la régie, laquelle peut n'étre que partielle, il est procédé, l'entrepreneur étant présent ou
ayant été diment appelé, a la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants,
ainsi qua linventaire descriptif du matériel de l'entrepreneur et a la remise a celui-ci de la partie de ce
matériel qui n'est pas utile a l'achévement des travaux poursuivis en régie.

L'entrepreneur peut étre relevé de la régie s'il justifie des moyens nécessaires pour reprendre les travaux
et les mener a bonne fin.

Apreés l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la décision de mise en régie, la résiliation
du marché peut étre décidée en vertu de l'article 8.7. du présent CCAP.

L'entrepreneur dont les travaux sont mis en régie est autorisé a en suivre l'exécution sans pouvoir
entraver les ordres du maitre d'oeuvre et de ses représentants.

Il en est de méme en cas de nouveau marché passé a ses frais et risques.

Les excédents de dépenses qui résultent de la régie ou du nouveau marché sont a la charge de
l'entrepreneur. Ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui étre dues ou, a défaut, sur ses slretés
éventuelles, sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas d'insuffisance. Il est précisé que les
montants facturés en régie seront majorés de 10 % pour tenir compte des frais administratifs engagés
par le maitre d’ouvrage.

Dans le cas d'une diminution des dépenses, 'entrepreneur ne peut en bénéficier, méme partiellement.

Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés, les dispositions particuliéres ci-aprés
sont applicables :
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1-  Si lun des entrepreneurs ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent pour l'exécution du
lot de travaux dont il est chargé, le maitre d’ouvrage le met en demeure d'y satisfaire suivant les
modalités définies a larticle 8.3.1., la décision étant adressée au mandataire.

La mise en demeure produit effet, sans qu'il soit besoin d'une mention expresse a l'égard du
mandataire, lui-méme solidaire de l'entrepreneur en cause. Le mandataire est tenu de se substituer
a l'entrepreneur défaillant pour 'exécution des travaux dans le mois qui suit U'expiration du délai
imparti a cet entrepreneur, si ce dernier n'a pas déféré a la mise en demeure.

A défaut, les mesures coercitives prévues a larticle 8.7 peuvent étre appliquées a l'entrepreneur
défaillant comme au mandataire.

2-  Si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant que représentant et
coordonnateur des autres entrepreneurs, il est mis en demeure d'y satisfaire suivant les modalités
définies a l'article 8.3.1.

Si cette mise en demeure reste sans effet, le maitre d’ouvrage invite les entrepreneurs conjoints
a désigner un autre mandataire dans le délai d'un mois; Le nouveau mandataire, une fois agréé,
est alors substitué a l'ancien dans tous ses droits et obligations.

Faute de cette désignation le maitre d’ouvrage choisit une personne physique ou morale pour
coordonner l'action des divers entrepreneurs groupés. Le mandataire défaillant reste solidaire des
autres entrepreneurs et supporte les dépenses d'intervention du nouveau coordinateur.

REFACTION

Outre les réductions du prix global du marché en vertu d'application de pénalités selon les modalités
définies a larticle 8.1. ou de mise en régie selon les modalités de larticle 8.3. du présent CCAP, le
maitre d’ouvrage peut appliquer une réfaction sur le marché, sans qu'il soit besoin d'établir un avenant,
dans les conditions suivantes :

Non-respect des performances

Dans le cas ou les mesures et controles prévus a l'article 6.2. du CCAP permettent de constater que les
performances atteintes sont inférieures a celles prévues au marché et aprés mise en demeure restée
infructueuse, que l'entrepreneur se refuse d'intervenir, ou qu'apreés intervention les résultats ne soient
toujours pas conformes aux spécifications du marché, il sera appliqué sur les créances de l'entrepreneur
une réfaction d'un montant égal a la diminution du prix de référence, étant précisé que les performances
fixées au marché sont celles pour lesquelles le maitre d’ouvrage s'est engagé aupres de l’administration
lors du dépot de la demande de financement aidé par lEtat dans les conditions fixées par les décrets et
arrétés en vigueur.

Dans le cas d'entrepreneurs séparés, la réfaction est répartie au prorata des montants des marchés, sauf

dans le cas ou il est avéré que seul(s) certain(s) entrepreneur(s) est (sont) responsable(s) de la non-
conformité au marché.

Non-production d'attestation d'assurances

Dans le cas ou lentrepreneur ne peut produire une attestation des polices dassurances qu'il doit
contracter en vertu de larticle 7 du présent CCAP, et aprés mise en demeure restée infructueuse sous
huitaine, le maitre d’ouvrage peut décider de payer directement les primes a la compagnie d‘assurance
et d'en imputer le montant majoré de 10 % pour frais administratifs sur les sommes dues a l'entrepreneur.

CONTESTATIONS

Si un différend survient entre le maitre d'oeuvre et l'entrepreneur, sous forme de réserve a un ordre de
service ou sous tout autre forme, l'entrepreneur, remet au maitre d’ouvrage avec transmission d'une
copie au maitre d'oeuvre, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ces
réclamations.

Le maitre d’ouvrage a un délai de deux mois a compter de la réception du mémoire pour notifier sa
proposition a l'entrepreneur.

Si un différend survient entre le maitre d’ouvrage et l'entrepreneur, ceux-ci conviennent de se consulter
pour examiner l'opportunité de soumettre leur différend a un arbitrage ou pour refuser larbitrage.
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8.6. ARBITRAGE

Dans le cas ou les parties contractantes conviennent de soumettre leur différend a un arbitrage, il est
décidé que cet arbitre sera choisi d'un commun accord.

A défaut d'accord, il sera fait appel a un bureau de contrdle.

8.7. RESILIATION

Le présent marché pourra étre résilié dans les cas fixés au présent CCAP et ceux fixés a larticle 22 du
CCAG, dans les conditions fixées a l'article 22 du CCAG.

8.8. TRIBUNAL COMPETENT
Les différends et litiges qui n'auraient pu étre réglés par les dispositions du présent marché, ou par

'éventuel arbitrage prévu a larticle 8.5. ci-avant, seront portés devant les Tribunaux du siége social du
maitre d’ouvrage.

ARTICLE 9 : DEROGATIONS AU CCAG |

Le présent document, regroupe ’ensemble des articles qui dérogent ou complétent le CCAG (Norme NF
P 03- 001).
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Annexe 1 : Modeéle de panneau de chantier
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ANNEXE : Légende

Texte en ARIAL noir

(" Toujours ce méme logo (fourni par Aiguillon)
@) Indiquer le nom du programme (ex : Les Cigales)

G)  Préciser : - Nombre de logements
- Type de logements : locatifs - en accession - en location-accession

“  Nom de la maitrise d’ouvrage : - AIGUILLON CONSTRUCTION
- AIGUILLON RESIDENCES
- LES AJONCS
- SCCV....
6)  Adresse et Téléphone
©®  Nom de Uentreprise
) Liste des corps-d’état
@) Liste des partenaires en fonction du territoire et du financement (fourni par Aiguillon)

(®)  Logos des partenaires

(19 | ogos NF Habitat HQE a supprimer le cas échéant
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Annexe 2

g]

Liberté « Egalilé « Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS DC1
LETTRE DE CANDIDATURE
DESIGNATION DU MANDATAIRE PAR SES CO-TRAITANTS'

Le formulaire DC1 est un modéle de lettre de candidature, qui peut étre utilisé par les candidats aux marchés publics (marchés
ou accords-cadres) pour présenter leur candidature.
En cas d’allotissement, ce document peut étre commun a plusieurs lots.

En cas de candidature groupée, chaque membre du groupement renseigne le formulaire, et produit les renseignements ou
documents demandés par I'acheteur (formulaire DC2).

Il est rappelé qu’en application de I'article 4 de I'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, le
vocable de « marché public » recouvre également les accords-cadres s’exécutant par la conclusion de marchés subséquents ou
par I'émission de bons de commande, les marchés subséquents, les marchés spécifiques conclus dans le cadre d’un systéme
d’acquisition dynamique et les marchés de partenariat.

1 Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministére chargé de I'économie.
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A - Identification de I’acheteur

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans I'avis d’appel a la concurrence ou l'invitation a confirmer l'intérét ; en
cas de publication d’une annonce au Journal officiel de I'lUnion européenne ou au Bulletin officiel des annonces de marchés
publics, la simple indication de la référence a cet avis est suffisante ; dans tous les cas, l'indication du numéro de référence
attribué au dossier par I'acheteur est également une information suffisante.)

B - Objet de la consultation.

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans l'avis d’appel a la concurrence ou l'invitation a confirmer l'intérét ; en
cas de publication d’une annonce au Journal officiel de I'Union européenne ou au Bulletin officiel des annonces de marchés
publics, la simple indication de la référence a cet avis est suffisante ; dans tous les cas, I'indication du numéro de référence
attribué au dossier par I'acheteur est également une information suffisante.)

C - Objet de la candidature.

(Cocher la case correspondante.)
La candidature est présentée :
] pour le marché public (en cas de non allotissement) ;

[l pourle lotn°....... ouleslotsn®............... de la procédure de passation du marché public (en cas
d’allotissement ; si les lots n’ont pas été numérotés, indiquer ci-dessous l'intitulé du ou des lots tels qu'ils
figurent dans l'avis d'appel a la concurrence ou l'invitation a confirmer l'intérét.)

] pour tous les lots de la procédure de passation du marché public.
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D - Présentation du candidat.

(Cocher la case correspondante.)

[] Le candidat se présente seul :
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat individuel, les adresses de son établissement et de
son siege social (si elle est différente de celle de I'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et
de télécopie et son numéro SIRET ; a défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays
d’origine du candidat issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD.]

[] Le candidat est un groupement d’entreprises :

[] conjoint ou [] solidaire

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire :

[ INON ou []oul

E - Identification des membres du groupement et répartition des prestations.

(Tous les membres du groupement remplissent le tableau ci-dessous. En cas de groupement conjoint, les membres du
groupement indiquent également dans ce tableau la répartition des prestations que chacun d’entre eux s’engage a réaliser.
Ajouter autant de lignes que nécessaires.)

Nom commercial et dénomination sociale, Prestations exécutées par les membres
N° adresse de I’établissement (*), du groupement (**)
du adresse électronique, numéros de
Lot téléphone et de télécopie, numéro SIRET

des membres du groupement (***)

(*) Préciser I'adresse du siege social du membre du groupement si elle est différente de celle de I'établissement.

(**) Pour les groupements conjoints. Lorsque la candidature est présentée sous forme de groupement solidaire, le
renseignement de cette rubrique est inutile.

(***) A défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine du candidat issu d’un
répertoire figurant dans la liste des ICD.
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F - Engagements du candidat individuel ou de chaque membre du groupement.

F1 - Interdictions de soumissionner
Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, déclare sur I’honneur :

a) n’entrer dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner prévu aux articles 45 et 48 de
I'ordonnance n°® 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (*) ;

b) au surplus, dans I'hypothése d’un marché public de défense ou de sécurité (MDS), ne pas
entrer dans I'un des cas d’interdiction de soumissionner prévus a l'articles 46 de I'ordonnance
n°® 2015-899 du 23 juillet 2015.

Afin d’attester que le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, n’est pas dans un de ces
cas d'interdiction de soumissionner, cocher la case suivante : [ ]

(*) Dans I'hypothése ou le candidat ou 'un des membres du groupement est admis a la procédure de redressement
judiciaire, son attention est attirée sur le fait qu'il lui sera demandé de prouver qu’il a été habilité a poursuivre ses activités
pendant la durée prévisible d’exécution du marché public.

F2 — Documents de preuve disponibles en ligne (applicable également aux MDS, lorsque I’acheteur a
autorisé les candidats a ne pas fournir ces documents de preuve en application du premier alinéa de I’article 45

du décret n° 2106-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité) :

Le cas échéant, adresse internet a laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont accessibles

directement et gratuitement, ainsi que 'ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder :
(Si I'adresse et les renseignements sont identiques a ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer a la rubrique concernée.)

- Adresse internet :

- Renseignements nécessaires pour y accéder :

F3 - Capacités.

Le candidat individuel, ou les membres du groupement, produisent, aux fins de vérification de I'aptitude a
exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financiere et des capacités techniques et

professionnelles :
(Cocher la case correspondante.)

[ le formulaire DC2. [] les documents établissant ses capacités, tels que
demandés dans les documents de la consultation (*).

(*) Attention, dans le cadre d’'un marché public de défense ou de sécurité, certains documents de preuve sont a fournir
au stade de la candidature ; il convient alors de vérifier attentivement les exigences fixées dans les documents de la
consultation. Dans les autres marchés publics, les candidats ne sont tenus de fournir que des informations ; dans ce cas,
s’ils peuvent décider de fournir les documents de preuve de la satisfaction aux conditions de participation au stade de la
candidature, ils n’y sont en aucun cas tenus et I'acheteur ne peut juridiquement les y obliger.
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G - Désignation du mandataire (en cas de groupement).

Les membres du groupement désignent le mandataire suivant :

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du mandataire, les adresses de son établissement et de son siege
social (si elle est différente de celle de I'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de
télécopie et son numéro SIRET ; a défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine
du candidat issu d’un répertoire figurant dans la liste des |ICD].]

Le mandataire devra fournir, sile groupement est désigné attributaire, un document d’habilitation par les autres
membres du groupement et précisant les conditions de cette habilitation.

Date de la derniere mise a jour : 26/10/2016.
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EJ]

Liberté » Egalité » Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS DC2
DECLARATION DU CANDIDAT INDIVIDUEL
OU DU MEMBRE DU GROUPEMENT?

Le formulaire DC2 est un modéle de déclaration qui peut étre utilisé par les candidats aux marchés publics (marchés ou
accords-cadres) a l'appui de leur candidature (formulaire DC1).
En cas d’allotissement, ce document doit étre fourni pour chacun des lots de la consultation.

En cas de candidature groupée, il est rempli par chaque membre du groupement.

En complément de sa lettre de candidature (formulaire DC1), le candidat individuel ou chacun des membres du
groupement peut produire, en annexe du DC2, les éléments demandés par I'acheteur dans I'avis d'appel a la concurrence
ou dans l'invitation a confirmer l'intérét, ou en I'absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans les documents de la
consultation.

Il est rappelé qu’en application de I'article 4 de I'ordonnance n°® 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
le vocable de « marché public » recouvre également les accords-cadres s’exécutant par la conclusion de marchés
subséquents ou par I'émission de bons de commande, les marchés subséquents, les marchés spécifiques conclus dans
le cadre d’un systéme d’acquisition dynamique et les marchés de partenariat.

A - Identification de I’acheteur

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans I'avis d’appel a la concurrence ou l'invitation a confirmer l'intérét ; en cas de publication
d’une annonce au Journal officiel de I"lUnion européenne ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, la simple indication de
la référence a cet avis est suffisante.)

B - Objet de la consultation

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans 'avis d’appel a la concurrence ou l'invitation a confirmer l'intérét ; en cas de publication
d’une annonce au Journal officiel de I"lUnion européenne ou au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, la simple indication de
la référence a cet avis est suffisante ; dans tous les cas, lindication du numéro de référence attribué au dossier par I'acheteur est
également une information suffisante ; toutefois, en cas d’allotissement, identifier également le ou les lots concernés par cette
candidature.)

C - Identification du candidat individuel ou du membre du groupement
C1 - Cas général :

Nom commercial et dénomination sociale de l'unité ou de I'établissement qui exécutera la prestation,
adresses postale et du siége social (si elle est différente de 'adresse postale), adresse électronique, numéros
de téléphone et de télécopie, numéro SIRET, a défaut, un numéro d’identification européen ou international
ou propre au pays d’origine du candidat issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD :

2 Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministére chargé de I'économie.
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Forme juridique du candidat individuel ou du membre du groupement (entreprise individuelle, SA, SARL,
EURL, association, établissement public, etc.) :

Le candidat est-il une micro, une petite ou une moyenne entreprise ou un artisan au sens du Il de
l'article 57 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ou de l'article 51 du décret
n°® 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité (MDS) ?

] Oui;
] Non.
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C2 - Cas particuliers en cas de marché public réservé :

Le candidat individuel ou le membre du groupement répondant a 'une des conditions qui suivent et postulant
a un marché public réservé en application des articles 36 ou 37 de I'ordonnance n°® 2015-899 du 23 juillet 2015
coche la case correspondant a sa situation. Le candidat européen a statut équivalent, lorsqu’il n’est pas établi
en France, précise son statut juridique et, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, fournit les
textes relatifs a ce statut. Pour les autres marchés publics, il sera tenu de les fournir au stade de la vérification
des candidatures, sauf dans les conditions de l'article 53 du décret n° 2016-360.

Statut du candidat individuel
ou du membre du groupement

] Entreprise adaptée
(article L. 5213-13 du code du travail)

ou structures équivalentes

Le contrat d’objectif valant agrément ou un certificat administratif portant reconnaissance
du statut d’entreprise adaptée délivré par la direction régionale chargée de I'emploi et de
la formation professionnelle ou de structure équivalente sera a produire.

Le cas échéant, indiquer I'adresse internet a laquelle ce document est accessible
directement et gratuitement, ainsi que 'ensemble des renseignements nécessaires pour
y accéder :

- Adresse internet :

- Renseignements nécessaires pour y accéder :

] Etablissement et service
d’aide par le travail
(article L. 344-2 et s. du code de
I'action sociale et des familles) ou
structures équivalentes

Indiquer ci-dessous la date de publication au recueil des actes administratifs de I'arrété
préfectoral portant autorisation de création :

Lorsqu’il n'y a pas eu de publication de 'arrété au recueil des actes administratifs, la
preuve de la reconnaissance du statut d’établissement ou de service d’aide par le travail
ou de structure équivalente sera a produire.

Le cas échéant, indiquer I'adresse internet a laquelle cette preuve est accessible
directement et gratuitement, ainsi que 'ensemble des renseignements nécessaires pour
y accéder :

- Adresse internet :

- Renseignements nécessaires pour y accéder :

[] Structures d’insertion par
l'activité économique
(article L.5132-4 du code du travail)
ou structures équivalentes

La preuve de la reconnaissance du statut de structure d’insertion par Il'activité
économique ou de structure équivalente sera a produire.

Le cas échéant, indiquer I'adresse internet a laquelle cette preuve est accessible
directement et gratuitement, ainsi que I'ensemble des renseignements nécessaires pour
y accéder :

- Adresse internet :

- Renseignements nécessaires pour y accéder :

L] Entreprises de I'économie
sociale et solidaire (article 1% de
la loi 2014-856 du 31 juillet 2014) ou
structures équivalentes

La preuve de la qualification d’entreprise de I'économie sociale et solidaire ou de structure
équivalente sera a produire.

Le cas échéant, indiquer I'adresse internet a laquelle cette preuve est accessible
directement et gratuitement, ainsi que 'ensemble des renseignements nécessaires pour
y accéder :

- Adresse internet :

- Renseignements nécessaires pour y accéder :
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903498
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F369BF918EE57F22F599A018517496DD.tpdila22v_1?idArticle=JORFARTI000029313536&cidTexte=JORFTEXT000029313296&dateTexte=29990101&categorieLien=id

D - Cas spécifiques relatifs aux conditions de participation

1. Lorsque le candidat est inscrit sur une liste officielle d’opérateurs économiques agréés au sens de
l'article 54 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et que 'acheteur est un pouvoir
adjudicateur ou au sens de larticle 46 du décret n°® 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de
défense ou de sécurité dans toutes les hypotheses :

- Indication du nom de la liste officielle :

- Références sur lesquelles I'inscription ou la certification est basée et, le cas échéant, la classification sur la liste :

(L’attention du candidat est attirée sur le fait qu’il convient de remplir les rubriques suivantes du présent formulaire pour 'ensemble des conditions de
participation fixées par I'acheteur et qui ne seraient pas couvertes par les conditions d’inscription sur la liste officielle ou le certificat d’inscription sur cette
liste.)

- Le cas échéant, adresse internet a laquelle le certificat d’inscription sur cette liste officielle est accessible directement et gratuitement,
ainsi que I'ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder :

- Adresse internet :

- Renseignements nécessaires pour y accéder :

2. Lorsque le marché public est soumis au décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
et que l'acheteur a autorisé les candidats a se limiter a indiquer qu’ils disposent de l'aptitude et des capacités
requises en application du second alinéa de l'article 49 de ce décret :

[] Le candidat déclare sur 'honneur satisfaire a 'ensemble des conditions de participation requises par I'acheteur.

(Dans ce cas, il est inutile de remplir les rubriques suivantes du présent formulaire ; le remplissage du formulaire est terminé.)

E - Renseignements relatifs a ’aptitude a exercer I’activité professionnelle concernée par
le contrat

Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par 'acheteur au titre de I'aptitude a exercer
l'activité professionnelle.
(En cas de MDS, les documents de preuve sont a fournir avec la candidature sauf cas particulier de la rubrique E3.)

E1 - Renseignements sur I'inscription sur un registre professionnel :

E2 - Le cas échéant, pour les marchés publics de services, indication de I'autorisation
spécifique dont le candidat doit étre doté ou de I'organisation spécifique dont il doit étre
membre pour pouvoir fournir, dans son pays d’origine, le service concerné :
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E3 - Le cas échéant, adresse internet a laquelle les documents justificatifs et moyens de
preuve sont accessibles directement et gratuitement, ainsi que I'ensemble des

renseignements nécessaires pour y accéder (applicable aux MDS, lorsque I’acheteur a autorisé les
candidats a ne pas fournir ces documents de preuve en application du premier alinéa de I'article 45 du décret

n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité) :
(Si I'adresse et les renseignements sont identiques a ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer a la rubrique concernée.)

- Adresse internet :

- Renseignements nécessaires pour y accéder :

F - Renseignements relatifs a la capacité économique et financiére du candidat individuel ou du

membre du groupement
Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par 'acheteur au titre de la capacité

économique et financiere.
(En cas de MDS, les documents de preuve sont a fournir avec la candidature sauf cas particulier de la rubrique F4.)

F1 - Chiffres d’affaires hors taxes des trois derniers exercices disponibles :

Exercice du .................. Exercice du ..................

Exercice du..................

Chiffre d’affaires global (ne
remplir que pour les exercices pour
lesquels ce renseignement est
demandé par I'acheteur)

Part du chiffre d’affaires
concernant les fournitures, % %
services, ou travaux objet

du marché (si demandé par
I'acheteur)

%

Lorsque les informations sur le chiffre d’affaires ne sont pas disponibles pour la totalit¢é de la période
demandée, indication de la date a laquelle I'opérateur économique a été créé ou a commencé son activité :

....... Lovoiiiid

F2 — Autres informations requises par I’acheteur au titre de la capacité économique et
financiére :

(Chiffres d’affaires moyens sur la période demandée par I'acheteur, informations sur les comptes annuels, rapport entre
les éléments d’actif et de passif, informations sur le niveau approprié d’assurance des risques professionnels, efc., tels
que demandés par I'acheteur ; le cas échéant, renvoyer a la rubrique H du présent formulaire.)
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F3 — Pour les marchés publics de travaux :

[] Le candidat déclare qu'il aura souscrit un contrat d’assurance le couvrant au regard de la responsabilité
décennale (Article L. 241-1 du code des assurances).

F4 — Documents de preuve disponibles en ligne (applicable aux MDS, sauf si I'acheteur a autorisé les
candidats a ne pas fournir ces documents de preuve en application du premier alinéa de I'article 45 du décret

n° 2106-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité) :

Le cas échéant, adresse internet a laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont accessibles directement
et gratuitement, ainsi que I'ensemble des renseignements nécessaires poury accéder :
(Si I'adresse et les renseignements sont identiques a ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer a la rubrique concernée.)

- Adresse internet :

- Renseignements nécessaires pour y accéder :

G - Renseignements relatifs a la capacité technique et professionnelle du candidat individuel ou
du membre du groupement

Le candidat ne fournit que les renseignements demandeés par I'acheteur au titre de la capacité technique
et professionnelle.
(En cas de MDS, les documents de preuve sont a fournir avec la candidature sauf cas particulier de la rubrique G2.)

G1 - Le candidat ne fournit que les renseignements demandés par I’acheteur au titre de la
capacité technique et professionnelle, qu’il peut récapituler ici :

G2 - Documents de preuve disponibles en ligne (hors hypothése des MDS, sauf si I'acheteur a autorisé
les candidats a ne pas fournir ces documents de preuve en application du premier alinéa de I’article 45 du décret

n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité) :

Le cas échéant, adresse internet a laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont accessibles

directement et gratuitement, ainsi que 'ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder :
(Si 'adresse et les renseignements sont identiques a ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer a la rubrique concernée.)

- Adresse internet :
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- Renseignements nécessaires pour y accéder :

H - Capacités des opérateurs économiques sur lesquels le candidat individuel ou le membre du
groupement s’appuie pour présenter sa candidature

Rubrique a renseigner dans I'hypothése ou le candidat ou 'un des membres du groupement s’appuie sur la ou les
capacités d’'un autre opérateur économique, quelle que soit la nature juridique des liens qui I'unissent a cet opérateur, en
application du Il de I'article 48 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ou du Il de I'article 40
du décret n° 2016-361 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité.

(Joindre, pour chaque opérateur économique, en annexe du DC2, tous les renseignements demandés par I'acheteur dans
l'avis d'appel a la concurrence ou l'invitation a confirmer l'intérét ou en I'absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans
les documents de la consultation. Le candidat sera tenu d’apporter la preuve que chacun des opérateurs économiques
mettra a la disposition du candidat individuel ou du membre du groupement les moyens nécessaires pendant toute la
durée d’exécution du marché public ; en cas de MDS, cette preuve est a fournir au stade de la candidature.)

Désignation du (des) opérateur(s) :
(Adapter le tableau autant que nécessaire.)

Nom du membre du groupement concerné Nom commercial et dénomination sociale,
N° (*) adresse de I’établissement (**),
du adresse électronique, numéros de téléphone
Lot et de télécopie, numéro SIRET

de Popérateur sur les capacités duquel le
candidat ou le membre du groupement
s’appuie (**¥)

(*) En cas de candidature individuelle, le renseignement de cette rubrique est inutile.

(**) Préciser I'adresse du sieége social du membre du groupement si elle est différente de celle de I'établissement.

(**) Pour les groupements conjoints.

(***) A défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine du candidat issu d’'un
répertoire figurant dans la liste des ICD.

| - Renseignements spécifiques aux marchés publics de défense ou de sécurité

1 — Renseignements relatifs a la nationalité du candidat individuel ou du membre du
groupement
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http://metadata-stds.org/Document-library/Draft-standards/6523-Identification-of-Organizations/ICD_list.htm

12 Documents, renseignements ou justificatifs permettant d’évaluer si le candidat individuel ou le
membre du groupement répond aux critéres d’accessibilité a la procédure indiquée dans I’'avis d’appel
a la concurrence (uniquement lorsque l'acheteur a ouvert la procédure de passation aux opérateurs
économiques des pays tiers a 'Union européenne ou a 'Espace économique européen)

Date de la derniére mise a jour : 26/10/2016.
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MARCHE DE TRAVAUX DE :

AIGUILLON

SOUMISSION POUR ENTREPRISES ISOLEES
(Annexe 4)

Lot: ooevirinnnnnn, (0T a L= -\ N

Je soussigné (nom, prénom et qualité)

Représentant U’entreprise (ou la société)

Inscrite au Registre du Commerce (ou des Métiers) de

sous le numéro

Agissant au nom et pour le compte de cette entreprise (ou société) en vertu des pouvoirs réguliérement conférés,

Faisant élection de domicile a

Aprés avoir pris parfaite connaissance de toutes les piéces du marché énumérées a U’article 2.1 du CCAP concernant

’opération relative aux travaux de construction de

Apreés avoir apprécié, sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux a exécuter.

Me soumets et m’engage envers la Société Anonyme d’H.L.M. AIGUILLON Construction a exécuter lesdits travaux
conformément aux conditions stipulées dans les documents précités et moyennant :

- le prix global forfaitaire hors taxe (HT) de : (en chiffres et en lettres)

- T.V.A. comprise au taux de

- Soit un prix TTC de : (en chiffres et en lettres)

Ces offres sont valables pour un délai de 180 jours (cent quatre vingt jours) a compter de la date limite de remise des
offres.

Fait a Le

L’Entrepreneur
(signature précédée des mots « bon pour soumission »)
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MARCHE DE TRAVAUX DE :

AIGUILLON

SOUMISSION POUR ENTREPRISES GROUPEES
(Annexe 5)

Je soussigné, (nom, prénoms et qualité)

Agissant en vertu des pouvoirs a moi conférés, au nom et pour le compte de U'entreprise
(raison sociale et adresse de la Société)

Inscrite au Registre du Commerce de
sous le numéro

Agissant elle-méme comme mandataire commun des entreprises ci-aprés désignées :

Forme | Dénomination Siége social RC N° lot Désignation du lot

Faisant élection de dOmiCile @ .c.eeevviiereiniiiiniiiiie e eiee e eaeeans aprés avoir pris connaissance de toutes les piéces du marché
énumérées a 'article 2.1 du C.C.A.P. relatif aux travauX de ...........cceeuinininininiiicscneseeisesees cenenennen

a exécuter pour la CONSLIUCLION A€  .ooeeeevrervececeiee et e eetee e ieeeeeeaeenaans sis sur le territoire de la commune de

Me soumets et m’engage envers la S.A. d’hlm AIGUILLON Construction a exécuter les travaux conformément aux conditions stipulées dans
les documents précités et moyennant :

- le prix global forfaitaire hors taxe (HT) de : (en chiffres et en lettres)

- TV A, COMPIISE AU TAUX A€ 1. uutttittitiietteeeeeeeeeeeernneeeeeesnnuneeesesnnnsneeseesnnnseessssssnnneesssssnnsseessssnnnneeeens

- Soit un prix TTC de : (en chiffres et en lettres)

Ces offres sont valables pour un délai de 180 jours (cent quatre vingt jours) a compter de la date limite de remise des offres.




La décomposition de ce prix global entre différentes entreprises est mentionnée dans le tableau ci-dessous

Nom entreprise

N° lot

Désignation du lot

Montant marché HT

Visa et cachet




Les situations mensuelles seront validées par le mandataire puis par le Maitre d’ceuvre.

Le Maitre d’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit des comptes énoncés

ci-dessous.

LOT n° .......

| ENTREPRISE :

Sous le numéro :

Code banque :
Banque :

LOT n° .......

CléRIB:
Code guichet :

| ENTREPRISE :

Sous le numéro :

Code banque :
Banque :

LOT n° .......

CléRIB:
Code guichet :

| ENTREPRISE :

Sous le numéro :

Code banque :
Banque :

LOT n° ........

CléRIB:
Code guichet :

| ENTREPRISE :

Sous le numéro :

Code banque :
Banque :

LOT n° ........

CléRIB:
Code guichet :

| ENTREPRISE :

Sous le numéro :

Code banque :
Banque :

LOT n° ........

CléRIB:
Code guichet :

| ENTREPRISE :

Sous le numéro :

Code banque :
Banque :

LOT n° ........

CléRIB:
Code guichet :

| ENTREPRISE :

Sous le numéro :

Code banque :
Banque :

CléRIB :
Code guichet :



LOT n° ........

| ENTREPRISE :

Sous le numéro :
Code banque :
Banque :

LOT n° ........

CléRIB:

Code guichet :

| ENTREPRISE :

Sous le numéro :
Code banque :
Banque :

LOT n° ........

CléRIB:

Code guichet :

| ENTREPRISE :

Sous le numéro :
Code banque :
Banque :

LOT n° ........

CléRIB:

Code guichet :

| ENTREPRISE :

Sous le numéro :
Code banque :
Banque :

LOT n° ........

CléRIB:

Code guichet :

| ENTREPRISE :

Sous le numéro :
Code banque :
Banque :

LOT n° ........

CléRIB:

Code guichet :

| ENTREPRISE :

Sous le numéro :
Code banque :
Banque :

LOT n° ........

CléRIB:

Code guichet :

| ENTREPRISE :

Sous le numéro :
Code banque :
Banque :

Fait a

Bon pour soumission,
Le mandataire commun des Entreprises

CléRIB:

Code guichet :

Le



Annexe 6

MINISTERE
DE L'ECONOMIE, Direction de
DES FINANCES Affaires juridiques

ET DE LA SOUVERAINETE
INDUSTRIELLE ET NUMERIQUE

Liberté
Egalité
Fraternité

MARCHES PUBLICS DECLARATION DE

SOUS-TRAITANCE?

Le formulaire DC4 est un modéle de déclaration de sous-traitance qui peut étre utilisé par les soumissionnaires ou titulaires de marchés
publics pour présenter un sous-traitant. Ce document est fourni par le soumissionnaire ou le titulaire a I’acheteur soit au moment du
dépot de D’offre — en complément des renseignements éventuellement fournis dans le cadre H du formulaire DC2 — soit en cours
d’exécution du marché public.

Il est rappelé qu’en application du code de la commande publique, et notamment ses articles L. 1110-1, et R. 2162-1 a

R. 2162-6, R. 2162-7 a R. 2162-12, R. 2162-13 a R.2162-14 et R. 2162-15 a R. 2162-21 (marchés publics autres que de

défense ou de sécurité), ainsi que R. 23612-1 a R. 2362-6, R. 2362-7, R. 2362-8, R. 2362-9 a R. 2362-12, et R. 2362-13 a R. 2362-18
(marchés de défense ou de sécurité), le vocable de « marché public » recouvre aussi les marchés de partenariat et les marchés de défense
ou de sécurité ainsi que les marchés subséquents et les marchés spécifiques, indépendamment des techniques d’achats utilisées
(accords-cadres s’exécutant par la conclusion de marchés subséquents ou par ’émission de bons de commande, concours, systémes
d’acquisition dynamiques, catalogues électroniques et enchéres électroniques), qu’ils soient ou non soumis aux obligations relatives a
la préparation et a la passation prévues par ce code. Dans tous ces cas, le présent formulaire type est utilisable.

A - IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR

Désignation de I’acheteur :
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans [’avis d’appel a la concurrence ou l’invitation a confirmer l'intérét ; en cas de
publication d’une annonce au JOUE ou au BOAMP, la simple indication de la référence a cet avis est suffisante)

Personne habilitée a donner les renseignements prévus a ’article R. 2191-59 du code de la commande publique,
auquel renvoie P’article R. 2391-28 du méme code (nantissements ou cessions de créances) : (Indiquer I’identité de la personne,
ses adresses postale et électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie)

B - OBJET DU MARCHE PUBLIC

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans [’avis d appel a la concurrence ou ['invitation a confirmer l'intérét ; en cas de publication
d’une annonce au JOUE ou au BOAMP, la simple indication de la référence a cet avis est suffisante ; dans tous les cas, l'indication
du numéro de référence attribué au dossier par l’acheteur est également une information suffisante. Toutefois, en cas d’allotissement, identifier
également le ou les lots concernés par la présente déclaration de sous-traitance)

2 Document facultatif disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministére chargé de I'économie.
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do%3Bjsessionid%3DD5F2C558D167BFA1A3D87F2A4EDA8784.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037703250&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do%3Bjsessionid%3DD5F2C558D167BFA1A3D87F2A4EDA8784.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037730365&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do%3Bjsessionid%3DD5F2C558D167BFA1A3D87F2A4EDA8784.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037730365&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000037730351&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000037730337&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000037730329&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do%3Bjsessionid%3DD5F2C558D167BFA1A3D87F2A4EDA8784.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037728715&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000037728701&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000037728697&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000037728693&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000037728683&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000037728683&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do%3Bjsessionid%3DD5F2C558D167BFA1A3D87F2A4EDA8784.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037729737&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do%3Bjsessionid%3DD5F2C558D167BFA1A3D87F2A4EDA8784.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037728411&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401

C - OBJET DE LA DECLARATION DU SOUS-TRAITANT

La présente déclaration de sous-traitance constitue :

(Cocher la case correspondante)

[ ] un document annexé a I'offre du soumissionnaire

|:| un acte spécial portant acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement (sous-traitant
présenté apres attribution du marché)

[ ] un acte spécial modificatif ; il annule et remplace la déclaration de sous-traitance du .....................

D - IDENTIFICATION DU SOUMISSIONNAIRE OU DU TITULAIRE DU MARCHE PUBLIC

Nom commercial et dénomination sociale de ’unité ou de 1’établissement qui exécutera la prestation, adresses postale et
du siége social (si elle est différente de I’adresse postale), adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopie,
numéro SIRET, a défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine de
Popérateur économique issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD :

Nom commercial et dénomination sociale de I’unité ou de I’établissement qui exécutera la prestation :

Adresses postale et du siége social (si elle est différente de ’adresse postale)

Adresse électronique :

Numéros de téléphone et de télécopie :

Numéro SIRET, a défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine de
Popérateur économique issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD :

Forme juridique du soumissionnaire individuel, du titulaire ou du membre du groupement (entreprise individuelle, SA, SARL,
EURL, association, établissement public, etc.) :

En cas de groupement momentané d’entreprises, identification et coordonnées du mandataire du groupement :


http://metadata-stds.org/Document-library/Draft-standards/6523-Identification-of-Organizations/ICD_list.htm
http://metadata-stds.org/Document-library/Draft-standards/6523-Identification-of-Organizations/ICD_list.htm

E - IDENTIFICATION DU SOUS-TRAITANT

Nom commercial et dénomination sociale de ’unité ou de I’établissement qui exécutera la prestation, adresses postale et
du siége social (si elle est différente de ’adresse postale), adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopie, numéro
SIRET, a défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine de ’opérateur
économique issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD :

Nom commercial et dénomination sociale de I’unité ou de I’établissement qui exécutera la prestation :
Adresses postale et du siége social (si elle est différente de ’adresse postale) :

Adresse électronique :

Numéros de téléphone et de télécopie :

Numéro SIRET, a défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays d’origine de
P’opérateur économique issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD :

Forme juridique du sous-traitant (entreprise individuelle, SA, SARL, EURL, association, établissement public, etc.) et numéro
d’enregistrement au registre du commerce, au répertoire des métiers ou aupres d’un centre de formalité des entreprises :

Personne(s) physique(s) ayant le pouvoir d’engager le sous-traitant :
(Indiquer le nom, prénom et la qualité de chaque personne. En MDS, joindre en annexe un justificatif prouvant I’habilitation a engager le
sous-traitant. Pour les autres marchés publics, ce document sera a fournir a la demande de I’acheteur)

Le sous-traitant est-il une micro, une petite ou une moyenne entreprise au sens de la recommandation de la Commission
du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ou un artisan au sens au sens de |'article 19
de la loi du 5 juillet 1996 n° 96-603 modifiée relative au développement et a la promotion du commerce et de I'artisanat (Art. R.
2151-13 et R. 2351-12 du code de la commande publique) ?

[ Joui [ ]Non



http://metadata-stds.org/Document-library/Draft-standards/6523-Identification-of-Organizations/ICD_list.htm
http://metadata-stds.org/Document-library/Draft-standards/6523-Identification-of-Organizations/ICD_list.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2003%3A124%3A0036%3A0041%3Afr%3APDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2003%3A124%3A0036%3A0041%3Afr%3APDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2003%3A124%3A0036%3A0041%3Afr%3APDF
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do%3Bjsessionid%3D83BCBFC60390609F22C124D22345B382.tpdila22v_1?idArticle=LEGIARTI000033669891&cidTexte=LEGITEXT000005621315&dateTexte=20170428
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do%3Bjsessionid%3D83BCBFC60390609F22C124D22345B382.tpdila22v_1?idArticle=LEGIARTI000033669891&cidTexte=LEGITEXT000005621315&dateTexte=20170428
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3DD5F2C558D167BFA1A3D87F2A4EDA8784.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037730515&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3DD5F2C558D167BFA1A3D87F2A4EDA8784.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037730515&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3DD5F2C558D167BFA1A3D87F2A4EDA8784.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037728815&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401

Pour les marchés de défense ou de sécurité passés par les services du ministére de la défense uniquement et a condition que
le marché concerné soit un marché public de service ou de travaux ou un marché public de fournitures nécessitant des travaux
de pose ou d'installation ou comportant des prestations de service (article R. 2393-33 du code de la commande publique), le
sous-traitant est-il lié au titulaire ?

[ ] Oui [ ] Non

F - NATURE DES PRESTATIONS SOUS-TRAITEES

(Reprendre les éléments concernés tels qu’ils figurent dans le contrat de sous-traitance)

Nature des prestations sous-traitées :

Sous-traitance de traitement de données a caractére personnel (a compléter le cas échéant)

Le sous-traitant est autorisé a traiter les données a caractére personnel nécessaires pour fournir le ou les service(s) suivant(s) :

La durée du traitementest: .................

La nature des opérations réalisées sur les donnéesest: ......................

La ou les finalité(s) du traitement sont: ...............

Les données a caractére personnel traitéessont: .................. Les
catégories de personnes concernées sont : ......................

Le soumissionnaire/titulaire déclare que :

[ ] le sous-traitant présente des garanties suffisantes pour la mise en ceuvre de mesures techniques et organisationnelles
propres a assurer la protection des données personnelles ;

[ ]le contrat de sous-traitance intégre les clauses obligatoires prévues par l'article 28 du réglement (UE) 2016/679
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes physiques a I'égard du
traitement des données a caractére personnel et a la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE
(RGPD).

Dans les marchés de défense et de sécurité, licu d’exécution des prestations sous-traitées :


https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do%3Bjsessionid%3DD5F2C558D167BFA1A3D87F2A4EDA8784.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000037696277&idArticle=LEGIARTI000037718558&dateTexte=20181205
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre4#Article28
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre4#Article28
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre4#Article28

G - PRIX DES PRESTATIONS SOUS-TRAITEES

Montant des prestations sous-traitées :

Dans le cas ou le sous-traitant a droit au paiement direct, le montant des prestations sous-traitées indiqué ci-dessous, revalorisé
le cas échéant par application de la formule de variation des prix indiquée infra, constitue le montant maximum des sommes a
verser par paiement direct au sous-traitant.
a) Montant du contrat de sous-traitance dans le cas de prestations ne relevant pas du b) ci-dessous :

= TauxdelaTVA . .

= MontantHT : ...............ooil, .

= Montant TTC: ...ooviiiiiiiiiiiiiieen, .

b) Montant du contrat de sous-traitance dans le cas de travaux sous-traités relevant du 2 nonies de Iarticle 283 du code
général des impots :

= Tauxdela TVA : auto-liquidation (la TVA est due par le titulaire) : . ...........
= Montanthors TVA:.......ocoiiiiiiiieis

Modalités de variation des prix :

Le titulaire déclare que son sous-traitant remplit les conditions pour avoir droit au paiement direct (aicle R.
2193-10 ou article R. 2393-33 du code de la commande publique) :
(Cocher la case correspondante.)

[ ] Oui [ ] Non

H - CONDITIONS DE PAIEMENT

Compte a créditer :
(Joindre un relevé d’identité bancaire ou postal.)

Nom de I’établissement bancaire : Numéro de

compte :


http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028418301&cidTexte=LEGITEXT000006069577
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028418301&cidTexte=LEGITEXT000006069577
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028418301&cidTexte=LEGITEXT000006069577
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D4621551EBA8F207989B321CE0150EEF9.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037729603&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D4621551EBA8F207989B321CE0150EEF9.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037729603&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D4621551EBA8F207989B321CE0150EEF9.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000037728295&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401

Le sous-traitant demande a bénéficier d’une avance :
(Cocher la case correspondante.)

[ ] Oui [ ] Non

| - DUREE DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE EN NOMBRE DE MOIS

(Nota : Si la durée indiquée dans le contrat de sous-traitance ne correspond pas a un nombre entier, arrondir au nombre entier supérieur. Ex :
20 jours = 1 mois, 1 mois et 2 semaines = 2 mois, etc.)

La durée du contrat de sous-traitance en nombre de mois est de :

J - CAPACITES DU SOUS-TRAITANT

(Nota : Sauf pour les marchés de défense et de sécurité (MDS), ces renseignements ne sont nécessaires que lorsque I’acheteur les exige et qu’ils
n’ont pas été déja transmis dans le cadre du DC2 -voir rubrique H du DC2)

J1 - Récapitulatif des informations et renseignements (marchés publics hors MDS) ou des piéces (MDS) demandés par I'acheteur
dans les documents de la consultation qui doivent étre fournis, en annexe du présent document, par le sous-traitant pour justifier
de son aptitude & exercer I'activité professionnelle concemnée, ses capacités économiques et financiéres ou ses capacités
professionnelles et techniques :

J2 - Le cas échéant, adresse internet a laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont accessibles directement et
gratuitement, ainsi que I’ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder (applicable également aux MDS, lorsque I’acheteur
a autorisé les opérateurs économiques a ne pas fournir ces documents de preuve en application de l'article R. 2343-14 ou de [’article R.
2343-15 du code de la commande publique) :

Adresse internet :

Renseignements nécessaires pour y accéder :


https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do%3Bjsessionid%3DB81BA950929BDC11249DDF8C185D1DE4.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037728899&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do%3Bjsessionid%3DB81BA950929BDC11249DDF8C185D1DE4.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037728899&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401

K- ATTESTATIONS SUR L’HONNEUR DU SOUS-TRAITANT AU REGARD DES EXCLUSIONS DE

K1 - Le sous-traitant déclare sur I’honneur (*) :

a) dans I’hypothése d’un marché public autre que de défense ou de sécurité, ne pas entrer dans 1’un des cas d’exclusion
prévus aux articles L. 2141-1a L. 2141-5 ou aux articles .. 2141-7 a L. 2141- 10 du code de la commande publique
(**) 3

b) dans I’hypothése d’un marché public de défense ou de sécurité, ne pas entrer dans 1’un des cas d’exclusion prévus aux
articles [.. 2341-1 a L. 2341-3 ou aux articles L. 2141-7 a L.. 2141-10 du code de la commande publique.

Afin d'attester que le sous-traitant n'est pas dans un de ces cas d’exclusion, cocher la case suivante :

[

(*) Lorsqu'un opérateur économique est, au cours de la procédure de passation d'un marché, placé dans l'un des cas d'exclusion mentionnés
aux articles L. 2141-1 a L. 2141-5, aux articles L. 2141-7 a L. 2141-10 ou aux articles L. 2341-1 a L. 2341-3 du code de la commande
publique, il informe sans délai l'acheteur de ce changement de situation.

(**) Dans I’hypothese ou le sous-traitant est admis a la procédure de redressement judiciaire, son attention est attirée sur le fait qu’il devra
prouver qu’il a été habilité a poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d’exécution du marché public.

K2 — Documents de preuve disponibles en ligne (applicable également aux MDS, lorsque I’acheteur a autorisé les opérateurs
économiques a ne pas fournir ces documents de preuve en application de I’article R. 2343-14 ou de I’article R. 2343-15 du code de la commande
publique) :

Le cas échéant, adresse internet a laquelle les documents justificatifs et moyens de preuve sont accessibles directement et
gratuitement, ainsi que 'ensemble des renseignements nécessaires pour y accéder :

(Si ’adresse et les renseignements sont identiques a ceux fournis plus haut se contenter de renvoyer a la rubrique concernée.)

Adresse internet :

Renseignements nécessaires pour y accéder

L - CESSION OU NANTISSEMENT DES CREANCES RESULTANT DU MARCHE PUBLIC

(Cocher les cases correspondantes.)

1% hypothése |:| La présente déclaration de sous-traitance constitue un acte spécial.

Le titulaire établit qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché public ne font obstacle au
paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues a l'article R. 2193-22 ou a l'article R. 2393-40 du code
de la commande publique.

En conséquence, le titulaire produit avec le DC4 :

[ ] l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché public qui lui a été délivré,
ou

[ ] une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances.


https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do%3Bjsessionid%3DB81BA950929BDC11249DDF8C185D1DE4.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037703589&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000037703603&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000037703603&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do%3Bjsessionid%3DB81BA950929BDC11249DDF8C185D1DE4.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037704215&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000037703603&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do%3Bjsessionid%3DB81BA950929BDC11249DDF8C185D1DE4.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037703589&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000037703603&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do%3Bjsessionid%3DB81BA950929BDC11249DDF8C185D1DE4.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037704215&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do%3Bjsessionid%3DB81BA950929BDC11249DDF8C185D1DE4.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037704215&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do%3Bjsessionid%3DB81BA950929BDC11249DDF8C185D1DE4.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037728899&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do%3Bjsessionid%3DB81BA950929BDC11249DDF8C185D1DE4.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037728899&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do%3Bjsessionid%3DB81BA950929BDC11249DDF8C185D1DE4.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037729575&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do%3Bjsessionid%3DB81BA950929BDC11249DDF8C185D1DE4.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037728277&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401

2¢m¢ hypothése |:| La présente déclaration de sous-traitance constitue un acte spécial modificatif :

] le titulaire demande la modification de I'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité,

prévus a l'article R. 2193-22 ou a l'article R. 2393-40 du code de la commande publique, qui est joint au présent
DC4 ;

[ ] rexemplaire unique ou le certificat de cessibilité ayant été remis en vue d'une cession ou d'un nantissement
de créances et ne pouvant étre restitué, le titulaire justifie :

- soit que la cession ou le nantissement de créances concernant le marché public ne fait pas obstacle au paiement
direct de la partie sous-traitée,

- soit que son montant a été réduit afin que ce paiement soit possible.

Cette justification est donnée par une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du
nantissement de créances résultant du marché qui est jointe au présent document.

M - Acceptation et agrément des conditions de paiement du sous-traitant

(Nota : Lorsque le DC4 est fourni durant la procédure de passation du marché en annexe de I’offre du soumissionnaire, il appartient a ce
dernier de vérifier si, dans le cadre de la procédure concernée, la signature de ce formulaire est ou non exigée par l’acheteur a ce stade ; si le
DC4 n’a pas été signé, l'acheteur, une fois le marché attribué, renvoie au titulaire le DC4 complété afin que ce dernier le retourne signé de
lui-méme et de son sous-traitant. L’ acheteur pourra alors notifier au titulaire le marché, auquel sera annexé ce document, ce qui emportera
agrément et acceptation des conditions de paiement du sous-traitant).

A le A le
Le sous-traitant : Le soumissionnaire ou le titulaire :
(personne identifiée rubrique E du DC4) (personne identifiée rubrique C1 du DC2)

Le représentant de 'acheteur, compétent pour signer le marché public, accepte le sous-traitant et agrée ses conditions de
paiement.

A ,le

Le représentant de 'acheteur :


https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do%3Bjsessionid%3DB81BA950929BDC11249DDF8C185D1DE4.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037729575&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do%3Bjsessionid%3DB81BA950929BDC11249DDF8C185D1DE4.tplgfr42s_2?idSectionTA=LEGISCTA000037728277&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401

N - Notification de ’acte spécial au titulaire.

(Une copie de l'original du marché ou du certificat de cessibilité ou, le cas échéant, de l'acte spécial, doit étre remise a chaque sous-
traitant bénéficiant du paiement direct par l'acheteur public.)

En cas d’envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :
(Coller dans ce cadre I'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire.)

En cas de remise contre récépisseé :
Le titulaire recoit a titre de notification une copie du présent acte spécial :

A ,le

Date de la derni¢ére mise a jour : 12/10/2023.



V¢

AIGUILLON

DECLARATIONS, ATTESTATIONS ET DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE
SOUS-TRAITANT DANS LE CADRE DES LOIS SUR LE TRAVAIL ILLEGAL

Ces documents sont fournis conformément a la législation et a la réglementation en vigueur, et notamment a la loi n° 2011-
672 du 16 juin 2011, au décret n° 2011-1601 du 21 novembre 2011, a la loi n® 2014-790 du 10 juillet 2014 et au décret n°
2015-364 du 30 mars 2015.

Préambule : Tous ces documents et déclarations doivent étre rédigés en francais ou accompagnés d’une traduction en francais.

Les déclarations sur ’honneur et les documents fournis lors de la conclusion du contrat de sous-traitance doivent étre
renouvelés tous les six mois, jusqu’a la fin de "exécution du contrat.

Je soussigné, (nom et prénom) :

Agissant en qualité de représentant de ’entreprise (raison sociale) :
(le sous-traitant)

Adresse

Article 1 - DECLARATIONS ET ATTESTATIONS SUR L'HONNEUR

(Cocher la case correspondante)

[0 Jatteste sur ’honneur que je n’ai pas, ou la société que je représente, fait l’objet au cours des cinq dernieres années
d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions de travail illégal visées aux articles L.
8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du Code du travail, ou pour des infractions de méme
nature dans un autre Etat de I’Union européenne.

O Je déclare que je, ou lasociété que je représente, ne tombe pas sous le coup d’une interdiction de concourir aux marchés
susvisés, ou régles d’effet équivalent si le sous-traitant n’est pas établi en France.

O Je déclare, ou la société que je représente, avoir souscrit les déclarations et effectué le paiement des impots, taxes,
majorations et pénalités ainsi que des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, des cotisations aux caisses
de congés payés, de chomage intempéries et d’assurance chémage et majorations y afférentes exigibles a ce jour, ou des
régles d’effet équivalent dans mon pays d’origine ou celui de la société que je représente.

[ Je déclare ne pas faire l’objet d’une mesure d’exclusion ordonnée par le préfet, en application des articles L. 8272-4, R.
8272-10 et R. 8272-11 du Code du travail.

Article 2 - PIECES ANNEXEES A LA PRESENTE DECLARATION

Je joins :
Cas du Sous-traitant établi en France:

> Au titre de la lutte contre le travail dissimulé (articles D. 8222-5 du Code du travail et D. 243-15 du Code de la Sécurité
sociale)

[0 Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité
sociale prévue a Uarticle L. 243-15 du Code de la Sécurité sociale émanant de I’Urssaf, datant de moins de six mois

[0 Une copie de ma carte d’identification justifiant de Uinscription au répertoire des métiers,

Ou:
une copie de U'extrait de ’inscription au registre du commerce et des sociétés (extraits K
ou K bis),




ou:
un récépissé de dépot de déclaration aupres d’un centre de formalités des entreprises
pour les personnes en cours d’inscription.

> Au titre de la lutte contre "emploi d’étrangers sans titre (article D. 8254-2 du Code du travail) :

[0 En cas d’emploi sur le chantier de salariés étrangers soumis a autorisation de travail :
- Une liste nominative précisant, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

Cette liste devra impérativement étre complétée si le sous-traitant décide en cours d’exécution du chantier
d’employer sur celui-ci du personnel étranger non prévu a [’origine, soumis a autorisation de travail.

Cas du Sous-traitant établi ou domicilié a I'étranger :

> Au titre de la lutte contre le travail dissimulé (article D. 8222-7 du Code du travail) :

Fait a

O Un document mentionnant le numéro de TVA intracommunautaire ou, si le sous-traitant

n’est pas établi dans un pays de I’Union européenne, un document mentionnant U’identité
et l’adresse du représentant du sous-traitant auprés de [’administration fiscale francaise.

[0 Un document attestant la régularité de ma situation sociale au regard du reglement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004
ou d’une convention internationale de sécurité sociale.

Il peut s’agir des certificats de détachement (dits « E101 » ou « A1 ») et, lorsque la législation de mon pays de
domiciliation le prévoit, un document émanant de l’organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant
que je suis a jour de mes déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes, ou un document équivalent.

Ou:
A défaut des documents mentionnés ci-dessus, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement

des cotisations et contributions de sécurité sociales prévue a Uarticle L. 243-15 du Code de la Sécurité sociale,
émanant de ’Urssaf.

[ Lorsque I’immatriculation du sous-traitant a un registre professionnel est obligatoire dans le pays d’établissement ou
de domiciliation, un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent
certifiant cette inscription.

Au titre de la lutte contre la fraude au détachement (article R. 1263-12 du Code du travail) :

[ Avant le début du détachement de salariés sur le chantier :
- copie de la déclaration de détachement transmise a l’unité territoriale compétente ;
- copie du document désignant le représentant de 'entreprise en France chargé d’assurer la liaison avec les
agents de controle pendant la durée du détachement des salariés.

Au titre de la lutte contre "emploi d’étrangers sans titre (article D. 8254-2 du Code du travail) :

[0 En cas d’emploi sur le chantier de salariés étrangers soumis a autorisation de travail : une liste nominative précisant,
pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation
de travail.

Cette liste devra impérativement étre complétée si le sous-traitant décide en cours d’exécution du chantier d’employer
sur celui-ci du personnel étranger non prévu a l’origine, soumis a autorisation de travail.

le

Le sous-traitant,



L’entreprise principale s’assurera de |’authenticité de |’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des
cotisations et contributions de sécurité sociale, selon le cas, aupreés de ’Urssaf, du RSI ou auprés du régime du pays d’origine,
si ce type de vérification existe dans ce pays.

(voir www.cleiss.fr/employeurs/obligationdevigilance/index.html).



AIGUILLON LISTE DES SALARIES ETRANGERS

type et n°d'ordre du titre valant

. L autorisation de travail —_ s
Nom et Prénom du salarié \ . o Date de validité de Date de la formalité faite
, Date d'embauche | Nationalité ou: \ L . \ )
étranger o ) L I'autorisation de travail aupres de la préfecture

N° carte d’identité ou passeport

(ressortissants pays européens) *

Liste des Etats de I'UE/EEE : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne (y compris les fles Baléares et Canaries), Estonie, Finlande, France (métropole,
Guadeloupe, Martinique, Guyane francaise, La Réunion), Grece, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvége, Pays-Bas, Pologne, Portugal (y
compris les archipels de Madeére et des Acores), République tchéque, Roumanie, Royaume-Uni (Angleterre, Ecosse, Pays de Galles, Irlande du Nord, Gibraltar), Slovaquie, Slovénie, Suéde.



/

AIGUILLON

ATTESTATION EN VUE DU PAIEMENT DIRECT DU SOUS-TRAITANT

A joindre a la situation de travaux de I’entreprise principale
Pour permettre le paiement du sous-traitant ayant droit au paiement direct

MARCHE N° Signé le :

LOT OBJET DU MARCHE :

NOM DE L'OPERATION :

MAITRE DE L'OUVRAGE : AIGUILLON CONSTRUCTION
60 avenue du Canada

CS 50147
35200 RENNES cedex 2

MAITRE D’CEUVRE : Cabinet d’architecture
TITULAIRE DU MARCHE : XXXX

Adresse XXX

XXXX

35501 VITRE CEDEX
SOUS-TRAITANT : XXXXX

MONTANT DE LA SOUS-TRAITANCE AUTORISEE HT : XXX€

L’entreprise soussignée XXXX atteste qu’il convient de régler directement au sous-traitant

En 2 exemplaires originaux
L’Entreprise principale

(cachet + signature)




Annexe 7
ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL D’AIGUILLON CONSTRUCTION

Depuis sa création, Aiguillon assure sa mission sociale en garantissant des services adaptés aux habitants et en
contribuant a I'activité économique locale. Aiguillon renforce ses missions par une approche environnementale, entrant ainsi
dans une dynamique de développement durable (social, économie, environnement).

L'opération est élaborée a partir d’une analyse de site et d’'un cahier des charges de conception qui traduisent la volonté
d’Aiguillon de concevoir et réaliser des logements garantissant une qualité et un confort d’usage, tout en maitrisant les impacts
sur I’'environnement tout au long de leur cycle de vie, dans un cadre économiquement défini.

Les équipes d’Aiguillon, du développement a la livraison des programmes et méme au-dela, intégrent la dimension
environnementale dans leurs activités. Ce programme étant concu et réalisé en partenariat avec vous, entreprises prestataires,
il nous semble important de vous faire partager cet engagement.

C’est pourquoi nous vous demandons de vous engager a nos cOtés en respectant notre démarche Casque Responsable, qui vise
a réduire les nuisances de chantier. Pour ce faire, les entreprises qui interviennent s’engagent sur des mesures précises et
observables en matiére de prévention des pollutions accidentelles, de gestion des déchets, de réduction du bruit et de la
poussiere ainsi que de circulation sur le chantier et de protection des especes végétales. Vos engagements sont inscrits dans
cette annexe 7, et le suivi est intégré au pilotage du chantier. L’ensemble des intervenants devra étre sensibilisé en réunion de
chantier et via des panneaux spécifiques in situ.

La maitrise d’ceuvre est garante du suivi de la démarche. Un paragraphe y sera consacré dans le compte-rendu de chantier,
transmis par la maitrise d’ceuvre au maitre d’ouvrage.




CHANTIER CASQUE RESPONSABLE (CHANTIER A FAIBLES NUISANCES)
DISPOSITIONS RELATIVES A LA GESTION DES NUISANCES DU CHANTIER
GROS (EUVRE, VOIRIE ET RESEAUX DIVERS
(Annexe 7)

Aiguillon Construction est engagée dans la démarche NF HABITAT HQE sur Rennes Métropole et dans le cadre du PLH
sur Rennes Métropole, c’est pourquoi le chantier « casque responsable » reprend les mémes exigences que le chantier
« faibles nuisances » du référentiel NF HABITAT HQE

Casque egr

| Responsabl

COORDONNEES

NOM A POPEIatioN ...ttt et te s te st e e e e e s e b s et et eassasatestesbe s senseasessesses et enssasanestenesnen
0L =T o o 1Y OO OO OO OO O TOTORRSTUSTORR

Ot e et et e bebeaeese st seaabeabebaeaes tes sebababeebbeeesees senabebaebeeseseen seanrbaerees

Coordonnées du responsable du chantier pressenti

Coordonnées du responsable ENVIRONNEMENT du chantier (personne référente pour le bon déroulement du
chantier a casque responsable)

RAPPELS DES OBLIGATIONS ET REGLEMENTATIONS

La sécurité, premieére priorité du chantier, fait I'objet d’'une mission spécifique confiée au Coordinateur Sécurité et
Prévention de la Santé, dont I’entreprise s’engage a respecter les préconisations.

L’entreprise s’engage a maintenir la propreté du chantier et a gérer directement |'enléevement, le traitement et la
valorisation de ses déchets. Elle s’engage a ce que I'ensemble des dispositions choisies soient connues de chaque
intervenant sur le chantier (équipes et sous-traitants).

Toute personne produisant ou détenant des déchets est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer I’élimination. Elle
en assume la responsabilité jusqu’a I’élimination totale (art L541-2 du Code de I’'Environnement).

L'entreprise s’engage a remettre a la maitrise d’ceuvre les bordereaux de suivi de déchets attestant de la prise en
charge de ses déchets d’activité par les filieres de traitement appropriées.

L'entreprise s’engage a respecter l'interdiction de bralage des déchets. En cas de non-respect de cette obligation,
I’entreprise devra verser des pénalités de 750 €.

L'entreprise s’engage a prendre connaissance des Fiches de Données de Sécurité (FDS)) des produits industriels
employés sur chantier, et a les fournir a la maitrise d’ceuvre qui les tiendra a disposition sur le chantier.

Les mesures obligatoires spécifiées dans le présent document ne dispensent pas des obligations réglementaires
classiques (Code du travail, Code de la Construction et de |’Habitation, Code de I’'environnement, etc.)



Les entreprises doivent réduire leur consommation d'eau et d'énergie a travers des actions de sensibilisation des
ouvriers et/ou en mettant en place des équipements propices a la maitrise des consommations (par exemple :
robinetterie temporisée, détecteurs de présence, ferme-portes, horloges de programmation pour I'éclairage,
horloges de programmation pour le chauffage, thermostats, dispositifs de coupure générale d'eau, d'électricité,
compteurs d'eau et relevés périodiques...).

MESURES D’ORGANISATION GENERALES

L’entreprise de gros ceuvre a a sa charge et intégré a son offre, la mise en place et le maintien des éléments de
communication suivants :

-1 bache « Les bons réflexes » format 120 x 80cm (base vie) et 1 bache « Nos engagements » format 100 x
150cm a disposer a I'entrée du chantier, dans le cadre de la signalétique « chantier casque responsable »

- 1 panneau logo (si accession, respecter 1 Imoja pour 2 AC) tous les 10 métres a poser sur les c6tés visibles

des cl6tures de chantier

- La pose des autorisations d’urbanisme a intégrer sur le bardage
- 1 pavillon drapeau AIGUILLON 180*120 sur la grue puis sur poteau type téléphone a I'entrée du chantier

- Dans le cas ol I'entreprise souhaiterait afficher son logo sur la cléture du chantier, 'emplacement et la taille
du logo seront définis avec le MOA et I'affichage a la charge de I’entreprise

- Maintien en |’état de ces éléments sur toute la durée du chantier

Spécificités des chantiers en accession — logement témoin.

L'entreprise de gros ceuvre devra s’assurer :

- Du maintien des baches et panneaux de commercialisation divers affichés sur la cl6ture du chantier

Drapeaux, baches et panneaux fournis par AIGUILLON.

(description des mesures concretes prévues par 'entreprise pour I'information et la sensibilisation du personnel, de la
sous-traitance et du personnel intérimaire pour répondre aux exigences du chantier casque responsable. Par
exemple : équipement de réduction en eau et energie, affichage, ... )




(mesures concretes prévues pour encadrer le personnel sur chantier, contréler I’application des régles et consignes du
chantier a casque responsable et remédier rapidement a toute anomalie)

HOFAITES AU CRANTIET .....eiiiiiiiiiiee ettt et s bt e st e e st e e s sabeesabee e s saestesestetese stsseaseserestesesbebenestesnates
(Les horaires de chantier s’inscriront dans la plage de 7h a 20h, du lundi au vendredi)

‘ POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Mesures préventives obligatoires
= connaissance et respect de la procédure relative aux pollutions accidentelles définie par la maitrise
d’ceuvre
= en cas de présence d’'une centrale a béton, respect de I'arrété type centrales a béton du 30/06/97
(rubrique 2515 de la nomenclature ICPE ; NOR:ATEP9760290A) ;
= |es eaux de lavage des centrales a béton, matériel et outils seront acheminées vers un bac de décantation
= |’élimination des eaux de lavage des centrales a béton doit étre conforme aux regles de traitement des
déchets dangereux (déchetterie, repreneur agréé pour recyclage...) ;
= ytilisation d’huiles de décoffrage végétales ;
= stockage des produits et matériaux dangereux a I'abri des intempéries et des personnes, dans un endroit
protégé, interdisant toute contamination de I'environnement (sol étanche, ventilation du local, récipients
fermés) ;
= stockage des liquides dangereux sur rétention ;
= port de protections individuelles adaptées et homologuées (gants, masques, lunettes).

Mesures préventives additionnelles (cochez la ou les mesures seront mis(es) en ceuvre)

[ ] choix de produits a faible risque de pollution (PréciSez IESGUEIS : ..........oowweereeeeeeeeceeereeeeeesseeeesseeesenees
................................................................................................................................................. )

|:| élimination ou traitement des effluents polluants (précisez I'objet et la technique : .................cccuueun...
.................................................................................................................................................. )

(mesures mises en place au sein de 'entreprise pour la gestion quotidienne de ses déchets, partenaires éventuels)

Mesures obligatoires

= établissement de la liste estimative, la nature et les quantités de déchets produits ;

= informations concernant le mode retenu pour I’élimination des déchets ainsi que I'estimation du co(t ;

= |imiter les déchets devant étre mis en décharge, privilégier leur valorisation via les filieres de recyclage ;

= transmission des enregistrements relatifs a I’élimination des déchets (y compris déblais/remblais) ;

" mise en place de bennes de récupération (réalisation de tri sélectif) des déchets sur site (pour les
opérations ne le permettant pas, prévoir une logistique d’enlévement des déchets ou le tri des déchets
s’effectue alors a I'extérieur du chantier).



Mesures de réduction a la source ou d’optimisation: (cochez la ou les mesures qui seront mis(es) en ceuvre)
[ ] choix de composants préfabriqUEs (DréCiSEz IESGUEIS : ........o.ewemeeeeemeeeereeeeeeeeeesee e seeeseseeeseeeesss e

[ ] production de béton hors du site ;

[ ] boites de réservation en matériau réutilisables ou non friables (pour réduire les déchets de polystyréne) ;
[ ] coffrages métalliques (pour réduire les déchets de bois) ;

[ ] banches manuportables avec peau en matériau composite (réutilisables) ;

[ ] calepinage (briques) ;

[ ] retour aux fournisseurs des palettes de livraison ;

[ ] formation aupreés des fournisseurs sur la mise en ceuvre des matériaux (pour éviter la casse) ;

[ ] BULIES: et ses e sss s e s s s



A COMPLETER OBLIGATOIREMENT

Information sur la nature des déchets, les modalités de collecte et de traitement :

Quantité estimée en tonnes Modalités de collecte Traitement, valorisation prévus Nom du prestataire prévu

Métaux et ferrailles

Déchets industriels banals
(DIB)

Bois

Autres déchets dangereux
(DD)

Déchets Industriels Banals (DIB) : papiers, chutes de plastiques / polystyréne / caoutchouc / moquette / tapis / tissus / ardoises synthétiques / placoplatre / briques platriéres / laine de verre, ferraille,
verre feuilleté ou traité...

Déchets Dangereux (DD) : huile de décoffrage, peintures, colles, emballages souillés (cartouches de pistolets, aérosols ayant contenu des produits dangereux...), pinceaux, brosses et chiffons souillés
(huile, solvants, diluants...), solvants et diluants, produits d’étanchéité, bois traité ou peint, résines...

L’entreprise s’engage a transmettre ce méme tableau actualisé en fin de chantier.

Vous pouvez consulter le site internet http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr pour connaitre les possibilités de collecte et valorisation de vos déchets dans votre
département.



http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/

AUTRES NUISANCES

BRUIT

Mesures obligatoires

= planification des taches bruyantes et respect des horaires de chantier ;

= respect des horaires de vie spécifiques des riverains (creche, école, église...) ;

= information des riverains des dates et horaires des travaux bruyants particuliers (panneaux
d’informations a I'entrée du site) ;

= ytilisation de matériels et engins homologués et bien entretenus ;

= |es méthodes et outils générant le moins de bruit et des niveaux sonores faibles doivent étre choisis
prioritairement ;

= port des protections auditives individuelles homologuées ;

= proscription de I'usage du marteau pour les banches a serrage ;

= |es engins ne sont pas utilisés a la limite de leur capacité pour éviter des émissions sonores trop
importantes ;

= liaison avec le grutier par radio depuis le sol ;

Mesures préventives additionnelles (cochez la ou les mesures qui seront mis(es) en ceuvre)
[ ] éloignement des sources de bruit d’équipements des zones sensibles ;
[ ] mise en place d’un écran acoustique ;
[ ] aménagement de périodes horaires en accord avec les riverains permettant a des activités bruyantes de
s’exercer ;
[ ] qualité des réservations en phase gros ceuvre pour éviter les reprises ;
[ ] renforcement des équipes et du matériel pour les taches trés bruyantes afin de limiter leur durée ;
[ ] utilisation de béton spécifique ;
[ ] les grues dont le moteur est placé en position basse sont préférées aux autres systémes ;
[ ] utilisation de matériel hydraulique ou a défaut électrique plutot que pneumatique ;

[ ] BULIES: e e sss s sss s s st ssss

POUSSIERES — PROPRETE

Mesures obligatoires
"=  rangement hebdomadaire du chantier ;
= collecte et élimination appropriée des poussieres (en tant que déchet inerte) ;
= port de protections individuelles homologuées (masques) ;
® nettoyage des roues des véhicules avant sortie de chantier ;
= arrosage superficiel des zones d’acces ou surfaces friables extérieures en cas de période seche ;.

Mesures préventives additionnelles (cochez la ou les mesures qui seront mis(es) en ceuvre)
[ ] utilisation de matériel équipé de filtres & poussieres (Précisez 1e(S)GUEI(S)..........o.omweecomeeermeeeerseeeseeeeesseceeneeen

[ ] couverture des plateaux et bennes sortants (baches, filets) ;
|:| mise en place d’'une zone d’empierrement en sortie de chantier pour limiter I'encrassement des roues ;
[ ] bachage des clbtures

[ ] BULIES: e sss s st s s st ses e



LOGISTIQUE ET SECURITE

Mesures obligatoires
= chantier entierement cl6turé (panneaux pleins blancs)
= cl6ture et signalétique adaptées au plan de circulation du chantier ;
= acces poids lourds et engins de chantier par circulation réservée et signalétique adaptée ;
= entretien et révision des engins de chantier pour éviter toutes immobilisations sur le chantier ou toutes
générations d’émanations polluantes ;
= encasde présence d’une grue : information des riverains survolés et accord ; gestion des interférences ;
= gestion du cantonnement se fait dans le respect de I'environnement.

Mesures préventives additionnelles (cochez la ou les mesures qui seront mis(es) en ceuvre)
[ ] planification des livraisons et utilisations des engins de chantier selon le contexte du site (présence
d’écoles, terrain spécifique...) ;
[ ] mise en place de covoiturage pour les intervenants sur le chantier.

L'Entrepreneur
(nom/prénom/qualité)



CHANTIER CASQUE RESPONSABLE (CHANTIER A FAIBLES NUISANCES)
DISPOSITIONS RELATIVES A LA GESTION DES NUISANCES DU CHANTIER
SECOND CEUVRE
(Annexe 7)

Aiguillon Construction est engagée dans la démarche NF HABITAT HQE sur Rennes Métropole et dans le cadre du PLH
sur Rennes Métropole, c’est pourquoi le chantier « casque responsable » reprend les mémes exigences que le chantier
« faibles nuisances » du référentiel NF HABITAT HQE (version en vigueur)

Casque egr

| Responsabl

COORDONNEES
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Coordonnées du responsable ENVIRONNEMENT du chantier (personne référente pour le bon déroulement du
chantier a casque responsable)

RAPPELS DES OBLIGATIONS ET REGLEMENTATIONS

La sécurité, premiére priorité du chantier, fait 'objet d’une mission spécifique confiée au Coordinateur Sécurité
et Prévention de la Santé, dont I’entreprise s’engage a respecter les préconisations.

L’entreprise s’engage a maintenir la propreté du chantier et a gérer directement |'enlevement, le traitement et la
valorisation de ses déchets. Elle s’engage a ce que I'ensemble des dispositions choisies soient connues de chaque
intervenant sur le chantier (équipes et sous-traitants).

Toute personne produisant ou détenant des déchets est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer I’élimination. Elle
en assume la responsabilité jusqu’a I’élimination totale (art L541-2 du Code de I’Environnement).

L'entreprise s’engage a remettre a la maitrise d’ceuvre les bordereaux de suivi de déchets attestant de la prise en
charge de ses déchets d’activité par les filieres de traitement appropriées.

L'entreprise s’engage a respecter 'interdiction de bralage des déchets. En cas de non respect de cette obligation,
I’entreprise devra verser des pénalités de 750 €.

L’entreprise s’engage a prendre connaissance des Fiches de Données de Sécurité (FDS)) des produits industriels
employés sur chantier, et a les fournir a la maitrise d’ceuvre qui les tiendra a disposition sur le chantier.

Les mesures obligatoires spécifiées dans le présent document ne dispensent pas des obligations réglementaires
classiques (Code du travail, Code de la Construction et de |’Habitation, Code de I’'environnement, etc.)



Les entreprises doivent réduire leur consommation d'eau et d'énergie a travers des actions de sensibilisation des
ouvriers et/ou en mettant en place des équipements propices a la maitrise des consommations (par exemple :
robinetterie temporisée, détecteurs de présence, ferme-portes, horloges de programmation pour I'éclairage,
horloges de programmation pour le chauffage, thermostats, dispositifs de coupure générale d'eau, d'électricité,
compteurs d'eau et relevés périodiques...).

MESURES D’ORGANISATION GENERALES

Dans le cas oU I'entreprise souhaiterait afficher son logo sur la cléture du chantier, I'emplacement et la taille du
logo seront définis avec le MOA et I'affichage a la charge de I'entreprise

Spécificités des chantiers en accession — logement témoin.

L'entreprise devra s’assurer :
- De préserver I'accés propre et dégagé au logement témoin
- De la non-utilisation du logement témoin par les compagnons (fermeture du logement, etc ...)

- Pour ce qui la concerne : de permettre le chauffage, I'éclairage, la ventilation, le raccordement a I'eau potable
et I'eau usée, par le biais d’installations provisoires si nécessaires

Sensibilisation et information

(mesures concreétes prévues par 'entreprise pour I'information et la sensibilisation du personnel, de la sous-traitance
et du personnel intérimaire aux spécificités du travail (équipement de réduction en eau et énergie)sur chantier a
casque responsable. )

(mesures concrétes prévues pour encadrer le personnel sur chantier, contréler I'application des régles et consignes du
chantier a casque responsable et remédier rapidement a toute anomalie)

HOFAIreS dU CRANTIEL .......ooiieiiiiece ettt e st te e et e e s et e e s teesaaeeesaseeeas saestesessstaseseesenesarsseessssesanssensanens
(Les horaires de chantier s’inscriront dans la plage de 7h a 20h, du lundi au vendredi)

POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Mesures préventives obligatoires

= connaissance et respect de la procédure relative aux pollutions accidentelles définie par la maitrise
d’ceuvre

= stockage des produits et matériaux dangereux a I’abri des intempéries et des personnes, dans un endroit
protégé, interdisant toute contamination de I'environnement (sol étanche, ventilation du local, récipients
fermés)

= stockage des liquides dangereux sur rétention

= port de protections individuelles adaptées et homologuées (gants, masques, lunettes)




Mesures préventives additionnelles (cochez la ou les mesures seront mis(es) en ceuvre)

[ ] bachage des zones extérieures lors de I’emploi de composés liquides ou volatils (enduits, peintures, colles,
etc.);

[ ] choix de produits a faible risque de pollution (précisez lesquels :

|:| élimination ou traitement des effluents polluants (précisez  la technique :

[ ] AULIES: weoveee e sss s s s ses s ses e nrnen

‘ GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

L’entreprise s’engage a utiliser les bennes mises a disposition sur le chantier pour la collecte de ses déchets.

A COMPLETER OBLIGATOIREMENT : Evaluation des qualités et quantités estimées de déchets produits

Quantité estimée en
tonnes

Métaux et ferrailles

Déchets industriels
banals (DIB)

Bois

Autres déchets
dangereux (DD)




Mesures de réduction a la source des déchets : (cochez la ou les mesures qui seront mis(es) en ceuvre)

[ ] choix de composants préfabriqUEs (DrECISEZ IESGUEIS : ........o.ewwveeveemeeeereeeeseeeeeee e eeeeeeseesseeee s ses e eneens

[ ] boites de réservation en matériau non friable (pour réduire les déchets de polystyréne) ;

[ ] retour aux fournisseurs des palettes de livraison ;

[ ] formation auprés des fournisseurs sur la mise en ceuvre des matériaux (pour éviter la casse) ;

[ ] déballage des produits hors site (permettant la commande en gros et la réduction des emballages, et une
gestion simplifiée des déchets d’emballage sur chantier);

[ ] AULIES: oot s sse st st

| LIMITATION DES AUTRES NUISANCES

BRUIT

Mesures obligatoires

planification des taches bruyantes et respect des horaires de chantier ;

respect des horaires de vie spécifiques des riverains (créche, école, église...) ;

information des riverains des dates et horaires des travaux bruyants particuliers ;

utilisation de matériels et engins homologués et bien entretenus ;

les méthodes et outils générant le moins de bruit et des niveaux sonores faibles doivent étre choisis
prioritairement;

port des protections auditives individuelles homologuées ;

proscription de l'usage du marteau pour les banches a serrage ;

les engins ne sont pas utilisés a la limite de leur capacité pour éviter des émissions sonores trop
importantes ;

liaison avec le grutier par radio depuis le sol ;

Mesures préventives additionnelles (cochez la ou les mesures qui seront mis(es) en ceuvre)
[ ] éloignement des sources de bruit d’équipements des zones sensibles ;
[ ] mise en place d’un écran acoustique ;
[ ] aménagement de périodes horaires pour I'exercice des activités bruyantes en accord avec les riverains ;
[ ] qualité des réservations en phase gros ceuvre pour éviter les reprises ;
[ ] renforcement des équipes et du matériel pour les taches trés bruyantes afin de limiter leur durée ;
[ ] utilisation de béton spécifique ;
[ ] les grues dont le moteur est placé en position basse sont préférées aux autres systémes ;
[ ] utilisation de matériel hydraulique ou a défaut électrique plutot que pneumatique ;

[ ] AULIES: oo sss s s s s st s

POUSSIERES - PROPRETE

Mesures obligatoires

rangement hebdomadaire du chantier et balayage du niveau attribué par la MOE .

collecte et élimination appropriée des poussieres (en tant que déchet inerte)

port de protections individuelles homologuées (masque)

nettoyage des roues des véhicules avant sortie de chantier ;

arrosage superficiel des zones d’acces ou surfaces friables extérieures en cas de période seche ;.



Mesures préventives additionnelles (cochez la ou les mesures qui seront mis(es) en ceuvre)

|:| couverture des plateaux et bennes sortants (baches, filets) ;
[ ] balayage et rangement renforcé (2 2 fois par semaine) du chantier ;

[ ] AULIES: oot sss e e st st

LOGISTIQUE

Mesures obligatoires

= chantier entierement cloturé (type Heras) dont les panneaux sont liaisonnés entre eux par un systeme a
vis

= cloture et signalétique adaptées au plan de circulation du chantier

= acces poids lourds et engins de chantier par circulation réservée et signalétique adaptée ;

= entretien et révision des engins de chantier pour éviter toute immobilisation sur le chantier ou toute
génération d’émanations polluantes ;

= en cas de présence d’une grue : information des riverains survolés et accord ; gestion des interférences ;

= gestion du cantonnement se fait dans le respect de I'environnement.

Mesures préventives additionnelles (cochez la ou les mesures qui seront mis(es) en ceuvre)
[ ] planification des livraisons et utilisation des engins de chantier selon I'environnement (présence d’écoles,
terrain spécifique) ;
[ ] mise en place de covoiturage pour les intervenants sur le chantier.

L'Entrepreneur
(nom/prénom/qualité)
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AIGUILLON

Yotre habitat, notre responsabilité

ANNEXE 8 AU CCAP SUR LA PROTECTION DES DONNEES

(RGPD catégorie 2)

Marché Privé de Travaux

1. Protection des données

1. Le Titulaire propose une prestation de travaux pour le Maitre d’ouvrage. Son personnel amené a traiter
les données personnelles dispose des compétences et formations nécessaires, notamment, en ce qui
concerne le respect des réglementations en vigueur.

2. Le Titulaire reconnait présenter les garanties suffisantes, notamment en termes de connaissance, de
fiabilité et de ressources pour la mise en ceuvre des mesures techniques et organisationnelles satisfaisant
aux obligations légales et réglementaires en matiere de protection des données.

2. Description des traitements et engagements du sous-traitant

3. Le Titulaire est autorisé a traiter des Données Personnelles pour le compte du Maitre d’ouvrage dans le
cadre des traitements décrits en annexe.

4. Role du titulaire et de ses éventuels sous-traitants. Le Titulaire et ses sous-traitants agissent en qualité
de sous-traitant du Maitre d’ouvrage, responsable de traitement.

5. Politique de protection des données.

6. le Titulaire s’engage a mettre en ceuvre des programmes de formation et de sensibilisation relatifs a la
protection de la vie privée et des Données Personnelles a destination de ses salariés et sous-traitants ayant
acces en permanence ou régulierement aux Données Personnelles.

7. Traitement des Données Personnelles selon les instructions du Maitre d’ouvrage. Le Titulaire s’engage
a procéder au traitement des Données Personnelles conformément aux Instructions qu’il regoit du Maitre
d’ouvrage.

8. En particulier, le Titulaire s’engage a :

- ne pas traiter et consulter les Données Personnelles collectées ou transmises a d’autres fins que
I’exécution des prestations et pour les seuls besoins liés a I'exécution du Marché ;

- ne pas prendre de copie ou de stocker, quelles qu’en soit la forme et la finalité, tout ou partie des
Données Personnelles qui lui ont été transmises ou qu’il a collectées au cours de I'exécution du
marché en dehors de I'exécution du présent marché.




- prendre toutes les mesures utiles appropriées pour démontrer le respect des dispositions légales
et réglementaires en matiére de protection des Données Personnelles ;

- prendre toutes mesures permettant d’empécher toute utilisation détournée, malveillante ou
frauduleuse des Données Personnelles ;

- s’engageraprendre en compte, s’agissant des outils, produits, applications ou services, les principes
de protection des données deés la conception et de protection par défaut ;

- nepasinsérer de données étrangeres a I'exécution du Marché dans les Données Personnelles ;

- ne pas effectuer d’études statistiques sur les Données Personnelles ou de traitement autre que celui
demandé par le Maitre d’ouvrage ;

- ne pas utiliser tout ou partie des Données Personnelles, dites de production, pour réaliser les phases
de développements, de tests, de simulations ou de recette ;

- notifier immédiatement toute modification ou changement pouvant impacter le traitement des
Données Personnelles ;

- arespecter les droits d’acces, de rectification, d’opposition et de suppression, le droit a la limitation
du traitement et le droit a la portabilité dont bénéficient les personnes concernées. Ainsi, si les
personnes concernées devaient contacter directement le Titulaire pour exercer leurs droits, ce
dernier communiquera leurs demandes au Maitre d’ouvrage dans un délai maximum de trois jours
ouvrés et il cooperera avec le Maitre d’ouvrage. Le Titulaire ne fera droit a ces demandes que sur
instruction écrite et préalable du Maitre d’ouvrage a cette fin.

3. Sécurité

9. Le Titulaire s’engage a assurer la sécurité et la confidentialité des Données Personnelles qui lui sont
communiquées.

10. Le Titulaire s’engage a ce que les mesures de sécurité organisationnelles mises en place répondent
notamment aux exigences suivantes :

- la mise en place d’'un engagement de confidentialité visant a ce que les personnes autorisées a
traiter les Données Personnelles soient soumises a une obligation de confidentialité renforcée;

- I"élaboration de mesures restrictives d’accés aux Données Personnelles permettant de s’assurer
gue les personnes habilitées a utiliser le systéme de traitement de Données Personnelles ne
puissent accéder qu'aux Données Personnelles auxquelles elles sont habilitées a accéder pour
I’exécution de leur mission conformément a leurs droits d'acces et que, dans le cadre du traitement
et de l'utilisation apres stockage, les Données Personnelles ne puissent étre lues, copiées, modifiées
ou supprimées sans autorisation ;

- la mise en place de mesures pour empécher le transfert des Données Personnelles a toute
personne/entité non autorisée ;

- la mise en place d’une journalisation des connexions permettant de tracer les acces aux Données
Personnelles.

11. Par ailleurs, le Titulaire s’engage a ce que les mesures de sécurité techniques mises en place répondent
a minima aux exigences suivantes :

- une méthode de gestion des risques et une politique associée de management des risques de la
confidentialité et de la sécurité (incluant notamment des analyses d’impact et des risques) ;

- la mise en place d’outils permettant de s'assurer que les Données Personnelles ne peuvent étre
lues, copiées, modifiées ou supprimées sans autorisation au cours de leur transfert électronique,



de leur transport ou de leur stockage, et que les entités destinataires de tout transfert de Données
Personnelles via les installations servant au transfert de données peuvent étre identifiées et
vérifiées ;

- I’établissement d'une piste d'audit afin de renseigner si quelqu'un, le cas échéant, a accédé, modifié
ou supprimé des Données Personnelles du traitement. Les journaux de sécurité essentiels seront
conservés pendant une durée de 12 mois ;

- lamise en place de contréles permettant de s’assurer que les Données Personnelles sont protégées
contre les destructions ou les pertes accidentelles ;

- la mise en place de mesures permettant de veiller a ce que les Données Personnelles fournies par
le maitre d’ouvrage puissent étre traitées distinctement des données personnelles des autres
clients en utilisant des séparations logiques ;

- des mesures sécurisées d’authentification pour I'accés aux outils notamment au moyen de mots de
passe respectant les recommandations de la Cnil ;

- des mesures de sécurisation physique des locaux, du réseau interne, des matériels, des serveurs et
des applications (alarmes, badges, vidéosurveillance, etc).

12. En tout état de cause, le Titulaire s’engage, en cas de changement des moyens visant a assurer la
sécurité, I'intégrité et la confidentialité des Données Personnelles, a les remplacer par des moyens d’une
performance supérieure.

4. Notification d’une violation de Données Personnelles

13. Une violation de données s’entend comme une violation de la sécurité entrainant, de maniere
accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, I'altération, la divulgation non autorisée a des tiers de
Données Personnelles transmises, conservées ou traitées d'une autre maniéere, ou |'accés non autorisé a
de telles données.

14. Le Titulaire s’engage a notifier sans délai au Maitre d’ouvrage, et en particulier a la personne désignée
comme point de contact, par téléphone et par email: Cynthia GANNIEUX, Directrice Risques et
Conformité (Tel : 02 99 26 44 39 -gannieux@aiguillon.com), puis confirmer par lettre recommandée avec
accusé de réception, toute violation de données.

15. Cette notification doit préciser :
- la nature et les conséquences de la violation de données,
- les catégories et le nombre approximatif de données
- les mesures déja prises ou celles qui sont proposées pour y remédier ;
- les personnes auprés desquelles des informations supplémentaires peuvent étre obtenues ; une
estimation du nombre de personnes susceptibles d’étre impactées par I'Incident.

16. Dés gu’il est informé d’une violation de données, le Titulaire procéde a toutes les investigations utiles
sur les manquements aux regles de protection afin d’y remédier promptement, au mieux de ses
possibilités et de faire en sorte d’en diminuer I'impact pour les personnes concernées.

17. Le Titulaire s’engage a informer le Maitre d’ouvrage de ses investigations, a les lui communiquer et a
répondre favorablement a toute demande de collaboration émanant de ce dernier.



5. Sous-traitance

18. Le Titulaire ne peut sous-traiter, au sens de la Reglementation Informatique et libertés, tout ou partie
des prestations, qu’apres avoir obtenu I'accord préalable, écrit et exprés du Maitre d’ouvrage.

19. Dans le cas ou le Maitre d’ouvrage aurait autorisé par écrit, expressément et préalablement, le Titulaire
a sous-traiter les prestations confiées, le Titulaire s’oblige a conclure un contrat qui se référe a la totalité
des obligations et des garanties stipulées aux présentes, et a tenir a la disposition du Maitre d’ouvrage une
liste qu’il tient a jour du ou des sous-traitants impliqués dans le traitement de Données Personnelles et |a
communique a premiére demande de ce dernier.

20. Il est rappelé au Titulaire que celui-ci est et demeure pleinement responsable devant le Maitre
d’ouvrage de I'exécution par les sous-traitants de leurs obligations en matiére de protection des Données
Personnelles.

6. Flux transfrontieres de Données Personnelles

21. Le Titulaire privilégie ’hébergement et le traitement des Données Personnelles au sein des datacenters
situés sur le territoire de I’'Union Européenne pendant toute la durée du Marché.

22. Ainsi, le Titulaire évitera tout flux transfrontalier de Données Personnelles, quel gu’il soit, en dehors du
territoire de I'Union Européenne, sauf consentement préalable et écrit du Maitre d’ouvrage.

23. Dans le cas ou le Titulaire serait autorisé par écrit, expressément et préalablement au transfert, par le
Maitre d’ouvrage, a transférer ces Données Personnelles hors du territoire de I'Union Européenne,
notamment dans le cadre de la sous-traitance des prestations qui lui sont confiées par le Titulaire, et que
ce transfert a lieu vers un pays « n’offrant pas un niveau suffisant de protection des Données Personnelles
» par la Commission Européenne, le Titulaire aura l'obligation — préalablement a tout transfert — de
formaliser une convention de transfert de Données Personnelles hors de I’'Union Européenne signée entre
le Titulaire, agissant en qualité de mandataire du Maitre d’ouvrage et d’« exportateur de Données
Personnelles » et son sous-traitant qualifié d’« importateur de Données Personnelles » et de faire respecter
scrupuleusement les termes et obligations de cette convention par son sous-traitant, sur la base des
Clauses Contractuelles Types de la Commission européenne, ou le cas échéant, de celles adoptées par une
autorité de contréle conformément au mécanisme de contréle de la cohérence, puis par la Commission.
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7. Tenue du Registre

24. Le Titulaire en tant que sous-traitant, donnera au Maitre d’ouvrage accés au registre des traitement sur
demande.

8. Conservation des données

25. Au terme du Marché, le Titulaire s’engage a restituer les fichiers et données au Maitre d’ouvrage dans
les conditions spécifiées par celui-ci puis a détruire tous fichiers manuels ou informatisés stockant les
informations collectées, sauf disposition impérative contraire résultant du droit communautaire ou du
droit d’un Etat membre de I'Union européenne applicable aux traitements objets des présentes.



26. Le Titulaire s’engage a fournir a premiere demande et dans un délai raisonnable un certificat de
suppression des Données Personnelles au Maitre d’ouvrage.

9. Audit

27. Le Titulaire s’engage a répondre aux demandes d’audit du Maitre d’ouvrage ou d’un tiers de confiance
sélectionné, reconnu en tant qu’auditeur indépendant, c'est-a-dire indépendant ayant une qualification
adéquate, et libre de fournir les détails de ses remarques et conclusion d’audit au Maitre d’ouvrage. Les
audits doivent permettre une analyse du respect par le Titulaire de ses obligations au titre du Marché, ainsi
gu’au titre de la Reglementation Informatique et libertés.

28. Les audits sont aux frais du Maitre d’ouvrage, en revanche, les mesures de mise en conformité
préconisées dans le cadre desdits audits sont placées intégralement a la charge du Titulaire défaillant, sans
préjudice de 'application éventuelle des pénalités stipulées a la clause intitulée « Responsabilité » des
présentes, ainsi que des sanctions prévues.

10.Coopération

29. Le Titulaire s’engage a coopérer avec le Maitre d’ouvrage afin de permettre le respect des obligations
pesant sur le Maitre d’ouvrage au regard de la Réglementation Informatique et libertés, telles que
notamment ses obligations de notification a I'autorité de controle et de communication d’une violation de
données aux personnes concernées.

30. En cas de controle d’'une autorité compétente, les Parties s’engagent a coopérer entre elles et avec
I"autorité de controle.

31. Dans le cas ou le controle mené ne concernerait que les traitements mis en ceuvre par le Titulaire en
tant que responsable du traitement, le Titulaire fera son affaire du controle et s’interdira de communiquer
ou de faire état des Données Personnelles du Maitre d’ouvrage.

32. Dans le cas ou le contréle mené chez le Titulaire concernerait les traitements mis en ceuvre au nom et
pour le compte du Maitre d’ouvrage, le Titulaire s’engage a en informer immédiatement le Maitre
d’ouvrage et a ne prendre aucun engagement pour ce dernier.

33. En cas de contrble d’une autorité compétente chez le Maitre d’ouvrage portant notamment sur les
prestations délivrées par le Titulaire, ce dernier s’engage a coopérer avec le Maitre d’ouvrage et a lui fournir
toute information dont ce dernier pourrait avoir besoin ou qui s’avererait nécessaire.



ANNEXE A : Traitements de données personnelles effectués par le Titulaire

Le Titulaire est autorisé a traiter des Données Personnelles pour le compte du Maitre d’ouvrage dans le
cadre des traitements ci-dessous décrits

Objet des traitements
o L'objet des traitements effectuées par le Titulaire est de pouvoir assurer la réalisation des
travaux couverts par la garantie de parfait achevement, la garantie biennale ou encore la
garantie décennale.

- Durée
o LeTitulaire traitera les données pendant la durée du marché et s’engage a les détruire aprés
exécution des prestations.

Nature et finalité des traitements
o Fichier informatique de données fournis par Aiguillon construction
o Base contractuelle : assurer la réalisation des travaux couverts par la garantie de parfait
achévement, la garantie biennale ou encore la garantie décennale.

Type de Données Personnelles traitées
o Nom, prénom, numéro de téléphone, numéro de logement des locataires/propriétaires,
adresse, mail.

Catégories de personnes concernées
Les personnes concernées par les traitements mis en ceuvre sont :

locataires/propriétaires de I’ensemble immobilier
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