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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Consultation établie en application du Code de la Commande Publique

Article R. 2123-1 1° du Code de la Commande Publique

Maitre d'ouvrage :
Ville de Dunkerque Commune associée de Saint Pol sur mer
Mairie de SAINT-POL SUR MER
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Article 1 - Objet du marché

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres concernent les prestations
suivantes :

Rénovation de I'étanchéité en touture terrasse non accessible et révision de couvertures tuiles et
accessoires a I'école maternelle Pauline Kergomard

Rue Francois Rude

59 430 SAINT POL SUR MER

Les prestations relévent de la catégorie 3 au sens du Code du travail (Loi n° 93-1418 sur 31 décembre
1993).

Article 2 - Décomposition du marché

2-1-Allotissement
Les prestations du marché font 'objet d’un lot unique.

2-2-Forme du marché

Les prestations donnent lieu a un marché ordinaire.

Article 3 - Obligations du titulaire

3-1-Piéces contractuelles

Les pieces contractuelles du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes :
Piéces particuliéres :

- L’acte d'engagement et ses éventuelles annexes ;

- Le présent CCAP et ses éventuelles annexes ;

- Le calendrier détaillé d'exécution des travaux établi conformément aux dispositions de l'article 28.2 du
CCAG Travaux ;

- Le Cahier des Prescriptions Communes (C.C.T.C.) et de ses annexes éventuelles ;

- Le Cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) et annexes éventuelles ;

- Les pieces graphiques ;

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs modifications en cours d’exécution ;

- Les éléments de décomposition de ['offre financiére du titulaire.

Piéces générales :

- Le Cahier des clauses administratives générales Travaux approuve et entrée en vigueur par arrété du 1¢
Avril 2021 ;

- Le Cahier des clauses techniques générales applicable aux marchés de travaux dans son édition en
vigueur a la date de consultation ;

- L'ensemble des normes francaises et DTU dans leur édition en vigueur a la date de consultation.
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3-2-Protection de la main d'ceuvre €t clause sociale

3-2-1-Protection de la main d'ceuvre
Le titulaire remet :

- Une attestation sur I'honneur indiquant son intention ou non de faire appel pour I'exécution des
prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité étrangére et, dans I'affirmative, certifiant que ces
salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en France.

- Une attestation délivrée par I'administration sociale compétente, établissant que le titulaire est a
jour de la fourniture de ses déclarations sociales et fiscales, et de paiement des cotisations et contributions
de sécurité sociale, datant de moins de 6 mois.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réglements relatifs a la protection
de la main-d'ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d'ceuvre est employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de I'Organisation
internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et reglements du pays ou cette
main-d'ceuvre est employée.

Il doit étre en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie des
prestations, sur simple demande du maitre d’ouvrage.

Conformément a l'article L. 8222-6 du Code du Travail (modifié par l'article 93 de la loi n® 2011-525 du 17
mai 2011 sur le renforcement du dispositif de lutte contre le travail dissimulé), une pénalité sera appliquée
au titulaire ou a ses sous-traitants, s'ils ne s'acquittent pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-
3 al.8221-5du méme code.

Le montant de la pénalité sera calculé dans les conditions suivantes : 50 euros par jour calendaire de retard.

Toutefois, ce montant devra étre égal, au plus, a 10 % du montant du marché, et ne pourra excéder celui
des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du Code du Travail.

Si, dans le cadre du dispositif d'alerte, le cocontractant n'a pas donné suite a la mise en demeure de
régulariser sa situation, la pénalité contractuelle sera appliquée et ou le contrat rompu sans indemnités, aux
frais et risques du titulaire.

3-2-2-Clause sociale
Sans objet.

3-3-Protection de l'environnement
Sans objet.

3-4-Réparation des dommages

Les dommages de toute nature, causes par le titulaire au personnel ou aux biens du maitre de l'ouvrage ou
du représentant du maitre d’ouvrage, du fait de la conduite des travaux ou des modalités de leur exécution,
sont a la charge du ftitulaire, sauf si celui-ci établit que cette conduite ou ces modalités résultent
nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de service.
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Les dommages de toute nature, causés par le représentant du maitre d’ouvrage, au personnel ou aux biens
du titulaire, du fait de I'exécution du marché, sont a la charge du maitre d’ouvrage.

3-5-Assurances
Le titulaire doit contracter les assurances permettant :

- De garantir sa responsabilité a I'égard du maitre de l'ouvrage, du représentant du maitre d’ouvrage
et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages, causés par l'exécution des prestations. Pour les
ouvrages de construction autres que ceux mentionnés a l'article L. 243-1-1 du code des assurances, cette
obligation inclut I'assurance de responsabilité décennale.

- De couvrir les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-2 et
2270 du Code civil, au moyen d'une attestation portant mention de I'étendue de la garantie fournie lors de
la notification du marché, conformément a l'article 241-1 du Code des assurances.

Cette obligation est sans objet si les attestations fournies le cas échéant, lors de la consultation demeurent
en vigueur.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette attestation,
sur demande du maitre d’ouvrage et dans un délai de quinze jours a compter de la réception de la demande.

3-6-Autres obligations

3-6-1-Obligations relatives a la sous-traitance

Le titulaire est habilité a sous-traiter 'exécution de certaines parties du marché, provoquant obligatoirement
le paiement direct de celui-ci pour des prestations supérieures a 600 € TTC.

L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement étre acceptée et ses conditions de paiement agréées par
le maitre d‘ouvrage.

L'acceptation de I'agrément d'un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement correspondantes sont
possibles en cours de marché selon les modalités définies au chapitre Ill- Titre IX — Livre 1¢ — Deuxieme
partie — Partie Législative du Code de la Commande Publique et l'article 3.6 du CCAG Travaux 2021.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire devra joindre, en sus du projet
d'acte spécial ou de la modification en cours d’exécution :

- Une déclaration du sous-traitant concerné indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup de l'interdiction
découlant de l'article 43 du Code des marchés publics ;

- Une attestation sur 'honneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait I'objet au cours des cing
dernieres années, d'une condamnation inscrite au bulletin N°2 du casier judiciaire pour les infractions visées
aux articles L.8221-1, L.8221-3, L.8221-5, L.8251-1, L.8231-1 et L.8241-1 du code du travail.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques du
titulaire du marché.
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3-6-2-Confidentialité et sécurité
a) Obligation de confidentialité

Le titulaire et le maitre d’ouvrage qui, a l'occasion de I'exécution du marché, ont connaissance d'informations
ou recoivent communication de documents ou d'éléments de toute nature, signalés comme présentant un
caractére confidentiel et relatifs, notamment, aux moyens a mettre en ceuvre pour son exécution, au
fonctionnement des services du titulaire ou du maitre d’ouvrage, sont tenus de prendre toutes mesures
nécessaires, afin d'éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués a un tiers qui
n'a pas a en connaitre. Une partie ne peut demander la confidentialité d'informations, de documents ou
d'éléments gu'elle a elle-méme rendus publics.

Le cas échéant, le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures
de sécurité qui s'imposent a Iui pour I'exécution du marché. Il doit s'assurer du respect de ces obligations

par ses sous-traitants.

Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments déja
accessibles au public, au moment ou ils sont portés a la connaissance des parties au marché.

b) Protection des données a caractére personnel

Chaque partie au marché est tenue au respect des regles relatives a la protection des données nominatives,
auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du marché.

En cas d'évolution de la égislation sur la protection des données a caractére personnel en cours d'exécution
du marché, les modifications éventuelles demandées par le maitre d’ouvrage, afin de se conformer aux
regles nouvelles, donnent lieu a la signature d'une modification en cours d’exécution par les parties au
marché.

Pour assurer cette protection, il incombe au maitre d’'ouvrage d'effectuer les déclarations et d'obtenir les

autorisations administratives nécessaires a l'exécution des prestations prévues par les documents
particuliers du marché.

c) Mesures de sécurité

Lorsque les prestations sont a exécuter dans un lieu ou des mesures de sécurité s'appliquent, notamment
dans les zones protégées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires prises pour la protection
du secret de la défense nationale, ces dispositions particulieres doivent étre indiquées par le maitre
d’ouvrage dans les documents de la consultation. Le titulaire est tenu de les respecter.

Le titulaire ne peut prétendre, de ce chef, ni a prolongation du délai d'exécution, ni a indemnité, ni a
supplément de prix, a moins que les informations ne lui aient été communiquées que postérieurement au
dépdbt de son offre et s'il peut établir que les obligations qui lui sont ainsi imposées nécessitent un délai
supplémentaire pour l'exécution des prestations prévues par le marché ou rendent plus difficile ou plus
onéreuse pour lui l'exécution de son contrat.

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont
applicables et reste responsable du respect de celles-ci.
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Article 4 - Durée du marché - Délai d'exécution des prestations

4-1-Durée du marché - Délai d'exécution

La durée du marché est fixée a 12 semaines a compter de la notification du marché dont 4 semaines
d’approvisionnement et de préparation de chantier.

Le délai d'exécution des prestations court a compter de la notification du marché.

Un ordre de service indiquera la date de démarrage des travaux.

4-2-Exécution complémentaire
Sans objet.

4-3-Pénalités de retard
Les dispositions prévues a l'article 19 du CCAG Travaux 2021 s'appliquent :

Les pénalités pour retard commencent a courir, sans qu'il soit nécessaire de procéder a une mise en
demeure, le lendemain du jour ou le délai contractuel d'exécution des prestations est expiré, sous réserve
des stipulations des articles 19.2 du CCAG Travaux 2021 et par application de la formule suivante :

dans laquelle :

P = le montant de la pénalité ;

V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix
de base, hors variations de prix et hors du champ d'application de la TVA, de la partie des prestations en
retard, ou de l'ensemble des prestations si le retard d'exécution d'une partie rend I'ensemble inutilisable ;

R = le nombre de jours de retard.

4-4-Primes pour réalisation anticipée des prestations
Sans objet.

4-5-Prolongation du délai d'exécution

En vue de l'application éventuelle du premier alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG Travaux 2021, le nombre
de journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé a 5 jours.

En vue de l'application éventuelle du deuxieme alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG Travaux 2021, le délai
d'exécution des travaux sera prolongé au-dela de 2 jours d'intempéries d'un nombre de jours égal a celui
pendant lequel un au moins des phénomenes naturels mentionnés ci-dessous dépassera son intensité limite
et entrainera un arrét de travail sur le chantier (la station météo de référence étant : Dunkerque).
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Nature du phénomeéne

Intensité limite

Durée du phénomene

Organisme ou
documents de

référence
Pluie 20mm 2 jours Météo France
Vent 100 km/h 24 heures Météo France
Température +40°C et-5°C 5 jours Météo France
Neige 10cm 2 jours Météo France

Article 5 - Prix et réglement

5-1-Contenu des prix

Les prix du marché sont traités a prix forfaitaires, sur la base de la Décomposition du prix global et forfaitaire
annexe a l'acte d'engagement.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par le maitre de

l'ouvrage.

5-2-Variation des prix

Les prix du marché sont révisables par application d'une formule représentative de I'évolution du colt de

la prestation.

lls sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois qui précede le mois de remise des
offres. Ce mois est appelé "Mois zéro" (Mo).

A titre principal, les prix de base sont révisés, en hausse comme en baisse, par application de la formule

suivante :

P(n) = P(0) [ 0,15 + 0,85 x I(n)/I(0) ]

dans laquelle :

- P(n) est le prix révisé ;

- P(0) est le prix initial réputé établi sur la base des conditions économiques du mois zéro.

L’index utilisé est le BT53 Etanchéité.

Les index sont publiés a I''NSEE et au Moniteur des Travaux Publics et du Batiment.

Le coefficient de révision comporte trois décimales et est arrondi au millieme supérieur.

Le calcul du coefficient de révision sera effectué a l'occasion de chaque prestation effectuée.
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Lorsqu'une révision est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure a celle qui doit
étre appliquée, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle intervient lors du
premier réglement qui suit la parution de l'index correspondant.

5-3-Modalités de réglement

5-3-1-Régime des paiements
Les prestations font 'objet de paiements d'acomptes, paiements partiels non définitifs, aprés constatation
du service fait dans les conditions prévues par les articles L. 2191-4 et R. 2191-20 a R. 2194-22 du Code
de la Commande Publique. Le caractere définitif des paiements interviendra au moment du solde du
marché.

5-3-2-TVA
Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l'article 269 du
code général des impots.

5-3-3-Présentation des demandes de paiement

Lorsque le titulaire remet au maitre d'ceuvre une demande de paiement, il y joint les pieces nécessaires a la
justification du paiement.

Demandes de paiement

Les demandes de paiement prennent la forme de projets de décompte mensuel et comportent les
indications suivantes :

- Le numéro et la date du marché et de chaque modification en cours d’exécution ;

- Le nom, n° Siret et adresse du créancier ;

- Le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé a l'acte d'engagement ;

- Les prestations exécutées ;

- La date d'exécution des prestations ;

- Le pourcentage d’avancement du mois N et du mois N-1 ;

- Le montant HT des prestations exécutées ;

- Le taux et le montant de la TVA et les taxes parafiscales le cas échéant ;

- Le montant total des prestations ;

- Les indemnités, primes, et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux
stipulations du marché ;

- En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
effectuées par le titulaire ;

- En cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total HT,
leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC.

La monnaie de réglement sera I'euro.

Les demandes de paiement seront adressées uniquement sur la plateforme CHORUS.
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Décompte final

Aprés l'achévement des travaux, un projet de décompte final est établi concurremment avec le projet de
décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou a la place de ce dernier.

Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des
sommes auquel le titulaire prétend du fait de I'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation
étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées.

Le projet de décompte final est établi a partir des prix initiaux du marché comme les projets de décomptes
mensuels et comporte les mémes parties que ceux-ci, a l'exception des approvisionnements et des

avances.

Décompte général définitif (DGD)

Le maitre d'ceuvre établit le projet de décompte général qui comprend :

- Le décompte final ;
- L’état du solde, établi a partir du décompte final et du dernier décompte mensuel ;
- La récapitulation des acomptes mensuels et du solde.

Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette derniére récapitulation.

Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le
décompte général.

5-3-4-Répartition des paiements
L'acte d'engagement et les actes spéciaux éventuels indiquent ce qui doit étre réglé respectivement :

- Au titulaire et a ses sous-traitants ;
- Au mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

5-3-5-Délais de paiement

Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours a compter de la date de réception de la demande
de paiement

5-3-6-Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit des intéréts moratoires au profit de I'opérateur
économique, au taux en vigueur conformément au décret n°2013-269 du 29 Mars 2013 modifié relatif a la
lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique (8 % au premier semestre
2019 correspondant au taux d'intérét appliqué par la Banque Centrale Européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au 1¢" jour du semestre de I'année civile au cours
duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de 8 points de pourcentage). Les intéréts
moratoires sont augmentés d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.
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5-4-Périodicité des paiements
Les paiements interviennent au début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois précédent.

Le maitre d’ceuvre notifie au maitre d'ouvrage la demande de paiement mensuelle du titulaire, ddment
validée, établissant les prestations réalisées, le montant arrété a la fin du mois précédent des sommes
auxquelles il peut prétendre du fait de I'exécution du marché depuis le début de celui-ci.

5-5-Avance

En application des articles R. 2191-3 a R. 2191-12 du Code de la Commande Publique, sauf renoncement
du titulaire porté a l'acte d'engagement, une avance est prévue dans les cas et selon les modalités stipulées
ci-apres. Son montant n'est ni révisable, ni actualisable.

Elle est versée si le montant du marché est supérieur a 50 000,00 € hors taxes et si le délai d'exécution est
supérieur a deux mois.

Le délai de paiement de cette avance court a partir de la notification de l'acte qui emporte commencement
de l'exécution du marché si un tel acte est prévu ou, a défaut, a partir de la date de notification du marché.

Le montant de l'avance est déterminé par application des dispositions du Code de la Commande Publique.
Elle est égale a 5,00% du montant initial du marché, sile délai d'exécution du marché n'excede pas 12 mois.
Si cette durée est supérieure a 12 mois, l'avance est égale a 5,00% d'une somme égale a 12 fois le montant
initial du marché divisé par la durée du marché exprimée en mois.

L'avance est remboursée dans les conditions prévues aux articles R. 2191-1 et R. 2191-12 du Code de la
Commande Publique. Le remboursement s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des
prestations exécutées par le titulaire atteint 65,00% du montant TTC du marché.

L'avance ne pourra étre versée qu'apres constitution de la garantie a premiére demande a hauteur du
montant de l'avance prévue a l'article R. 2191-8 du Code de la Commande Publique. Cette garantie a
premiere demande pourra étre remplacée par une caution personnelle et solidaire.

L'avance sera remboursée en une seule fois lorsque le seuil de 65,00% est atteint.

5-6-Slretés

Une retenue de garantie de cing pour cent (5 %) est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire
des paiements.

Conformément a l'article R. 2191-36 du Code de la Commande Publique elle peut étre remplacée au gré
de 'opérateur économique par une garantie a premiére demande ou, si les deux parties en sont d’accord,
par une caution personnelle et solidaire.

Cette garantie ou cette caution doit étre constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle 'opérateur
economique titulaire ou le mandataire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte.
La garantie ou caution est fournie par le mandataire pour le montant total du marché. En cas de modification
en cours d’exécution, elle doit étre complétée dans les mémes conditions.

Dans I'hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée dans ce délai, la retenue
de garantie correspondant a 'acompte est prélevée. L'opérateur économique du marcheé a la possibilité,
pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande ou, si le pouvoir
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adjudicateur ne s’y oppose pas, une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie. Toutefois,
cette garantie a premiére demande ou cette caution personnelle et solidaire est constituée pour le montant
total du marché y compris les modifications en cours d’exécutions. Les montants prélevés au titre de la
retenue de garantie sont reversés a l'opérateur économique apres constitution de la garantie de
substitution.

5-7-Répartition des dépenses communes de chantier

5-7-1-Dépenses d'investissement

Les dépenses dont la nature est indiquée ci-aprés sont réputées rémunérées par les prix du marché avec
le titulaire du présent lot :

- Etablissement des clétures et des panneaux de chantier

- Installation d'éclairage et de signalisation pour le chantier

- Installations communes de sécurité et d'hygiéne (sanitaires, vestiaires, réfectoire, infirmerie) en fonction
de la réglementation et de l'effectif du personnel

5-7-2-Dépenses de fonctionnement

Les dépenses d'entretien des installations indiquées ci-dessus au 5.7.1 sont réputées rémunérées par les
prix du présent lot.

Etant précisé qu'incombent au présent lot :

- Les charges temporaires de voirie et de police ;

- Les frais de gardiennage du chantier, d'ouverture et de fermeture provisoire du site.

- Les frais d'ouverture et de fermeture provisoire du batiment.

Concernant le nettoyage du chantier, le titulaire du présent lot :

- Doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres I'exécution des travaux dont il est
chargé;

- A ala charge de I'évacuation hors site du chantier de ses propres déchets en décharge classé a recevoir
les déchets ;

- A la charge de I'évacuation hors site du chantier de ses propres déchets-gravats de démolition en
décharge classé a recevoir les déchets-gravats ;

- Alla charge du nettoyage, de la réparation, de la remise en état des installations qu'il a salies ou détériorées
et du remplacement de tout matériel dérobé.

5-7-3-Dépenses de gestion des déchets du chantier
- Mise en place de la cléture du site accueillant ces équipements a charge du lot présent lot ;
- Le titulaire du présent lot se charge a ses frais du transport du tri sélectif et du dépbt dans des bennes de
ses gravats et déchets.

Il devra remettre au maitre d'ouvrage avec copie au maitre d'ceuvre les constats d'évacuation des déchets.

Les frais d'évacuation et de transport des déchets sont imputés dans chacune des offres des titulaires.
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5-7-4-Dépenses diverses

Font 'objet d'une répartition forfaitaire, dans tous les cas ou elles n'ont pas été individualisées et mises a la
charge d'un titulaire ou d'un groupe de titulaires déterminé, les dépenses indiquées ci-apres :

- Consommation d'eau, d'électricité, de téléphone, télécopieur et photocopieur (entretien, fournitures,
papiers, ...) ;
- Chauffage des locaux, Chauffage et déshumidification des piéces pour permettre les travaux
d’embellissements du batiment si c’est le cas;
- Frais de remise en état de la voirie et des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone détériorés, lorsqu'il
y a impossibilité de connaitre le responsable ;
- Frais de répartition et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre et détériorés ou
détournés, dans les cas suivants :
. L'auteur des dégradations et des détournements ne peut étre découvert ;
. Les dégradations ou détournements ne peuvent étre imputés au titulaire d'un lot déterminé ;
. La responsabilité de l'auteur, insolvable n'est pas couverte par un tiers.

Toutefois, les fournitures et matériels présentant un caractere particulierement onéreux demeureront
jusqu'a la réception aux risques exclusifs du titulaire chargé de leur mise en ceuvre.

Dans cette répartition, I'action du maitre d'ceuvre se limite a jouer le réle d'amiable compositeur dans le cas
ou les titulaires lui demanderaient de faciliter le reglement d'un différend qui se serait élevé entre eux.

Préchauffage (si nécessaire) : Les entreprises dont les dispositions d'exécution sont liées a une température
minimale ou a un degré hygrométrique limité ne pourront refuser l'exécution ou la continuation de leurs
travaux s'il est possible de satisfaire a ces conditions par un préchauffage et une déshumidification
appropriée. La charge des frais correspondants sera supportée par le titulaire du présent lot tout en
respectant les normes de sécurité.

5-8-Prestations comportant un délai important de fabrication ou de stockage en usine
Sans objet.

5-9-Approvisionnements
Les stipulations de I'article 10.4 du CCAG Travaux 2021 sont applicables.

5-10-Pénalités autres que retard et réfactions

Absences aux réunions

En cas d'absence, sans excuse ou sans motif valable, aux rendez-vous de chantier, a la réception des
travaux et a toute réunion provoquée par la maitrise d'ceuvre, une pénalité de 400 € sera appliquée a tout
titulaire absent diment convoquer.

Une pénalité égale a la moitié de cette somme sera appliquée en cas de retard de plus d'un quart d'heure.

Sera considéré comme absent tout titulaire représenté par une personne incompétente ou insuffisamment
au courant du chantier.
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Infractions aux prescriptions de chantier

Dans le cas ou les prescriptions ci-dessous ne seraient pas observées, il sera fait application de pénalités
indépendantes de celles visées aux articles 4.3 et 5.10 et avec lesquelles elles se cumulent. Ces pénalités
interviendront de plein droit, sur la simple constatation par le maitre d'ceuvre des infractions, et apres
notification écrite sur le chantier d'avoir a exécuter la prescription au plus tard le lendemain.

Elles seront déduites des situations mensuelles.

a) Non-respect des prescriptions relatives a la signalisation générale du chantier : 400 €/]

b) Dépét de matériaux, terres, gravois, déchets en dehors des zones prescrites : 600 €/]

c) Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a l'exécution des travaux (plans
d'exécution, notes de calculs, notes techniques, études de détail, plans de synthése, ...) : 800 €/j

d) Retard dans la production de justificatifs et/ou prévisions de prix pour ouvrages non prévus : 400 €/j

e) Retard dans la présentation sur le chantier des prototypes, d'éléments de construction, d'échantillons :
400 €/j

f) Retard dans le nettoyage du chantier : 800 €/j

g) Retard dans I'évacuation des déchets-gravats hors du chantier : 800 €/]

Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Conformément aux dispositions de l'article 19 du CCAG Travaux 2021, au fur et a mesure de I'avancement
des travaux, le titulaire procéde au dégagement, au nettoiement et a la remise en état des emplacements
mis a sa disposition par le maitre de l'ouvrage pour l'exécution des travaux.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, aprés ordre de service resté sans effet et mise
en demeure par le représentant du maitre d’'ouvrage, les matériels, installations, matériaux, décombres et
déchets non enlevés peuvent, a l'expiration d'un délai de trente jours apres la mise en demeure, étre
transportés d'office, suivant leur nature, soit en dépdt, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en
fonction de leur classe, aux frais et risques du titulaire, ou étre vendus aux enchéres publiques.

Les mesures définies ci-dessus sont appliquées sans préjudice d'une pénalité de 1000 € HT par jour de
retard.

Délais et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution

A la réception des travaux, il est obligatoire pour les titulaires de fournir au maitre d'ceuvre les plans de
récolement des ouvrages exécutés. En particulier, devront étre fournis :

- Les notes de calcul des différents ouvrages ;

- Les plans cdtés de toutes les menuiseries extérieures avec leurs caractéristiques techniques ;

- Les notices techniques (définition, typologie, caractéristiques appareils, matériels et matériaux utilisés) ;

- Les notices de fonctionnement et d'entretien de ces mémes matériels sous la forme d'un plan d'entretien
(Durée de vie, fréequence de renouvellement), installations soumises au contréle technique.

Le défaut de remise des documents a fournir aprés exécution par le titulaire conformément a l'article 19.3
du CCAG Travaux 2021, entraine l'application des pénalités prévues par les documents particuliers du
marche.
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Transports en surcharge

Par dérogation a l'article 25.2 du CCAG Travaux 2021, s'il est constaté que des transports sont effectués
dans des véhicules routiers en surcharge, les dépenses afférentes a ces transports ne seront payées que
dans la limite de la charge utile mentionnée sur le certificat d'immatriculation du véhicule.

Aucun dépassement de charge ne sera donc pris en compte pour le réglement du transport.

Conformité de signalisation

En complément de l'article 31 du CCAG Travaux 2021, s'il est constaté que la signalisation mise en place
et prévue a l'article 6.8 du CCAP n'est pas conforme, il sera fait application d'une pénalité journaliere par
jour constaté égale a 400 € pour un marché a chantier unique,

Pénalités pour inobservation d'une obligation concernant la sécurité et la protection de la santé

En cas de non-respect par un des titulaires ou un des sous-traitants des délais fixés a l'article 6.8.5 ¢) du
présent CCAP et concernant la santé ou la sécurité des travailleurs, une pénalité, égale a 800 € par jour de
retard, sera opérée sur les sommes dues au titulaire, sans mise en demeure préalable, par dérogation a
l'article 19 du CCAG Travaux 2021.

Non-respect du tri des déchets sur le chantier

En cas de non-respect des stipulations concernant le tri des déchets sur le chantier, le titulaire en
infraction encourt, sans mise en demeure préalable, et par dérogation a l'article 19 du CCAG Travaux,
une pénalité fixée a 400 € par jour d'infraction.

Article 6 - Conditions d'exécution des prestations

6-1-Lieu d'exécution

Le lieu d'exécution des prestations est I'école maternelle Pauline Kergomard — Rue Francois Rude a SAINT
POL SUR MER 59430.

6-2-Intervenants

6-2-1-Maitrise d'ceuvre
La maitrise d'ceuvre est assurée par :

Efficience Conception Ingénierie (E.C.1.)
72b Avenue des Bains

59140 DUNKERQUE

Tél: 0951950518

E-mail : contact@ec-ingenierie.com

Représentée par Monsieur Denis TOP
Tél: 0789940378
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6-2-2-Contréle technique

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contréle technique dans les conditions prévues
par le titre 2 de la loi du 4 Janvier 1978 relative a la responsabilité et a l'assurance dans le domaine de la
construction.

La société en charge de la mission de contrdle technique n’est pas définie au stade de I'appel d’offres.

Les missions confiées par le maitre de l'ouvrage au contréleur technique sont relatives aux prestations
suivantes :

Contrble technique des ouvrages de batiment sans plateforme (COPRECBA)

L: Solidité des ouvrages constitutifs ou indissociables au batiment

SEI': Sécurité des personnes dans les ERP et IGH

STI: Seécurité des personnes dans les batiments relevant du code du travail uniguement

HAND : Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées

Les remarques formulées au cours du chantier par le contréleur technique devront étre observées et ne
pourront faire l'objet d'une majoration des codts.

6-2-3-Coordination Sécurité - Protection de la Santé

Une coordination en matiere de sécurité et de santé est organisée, aux fins de prévenir les risques résultant
des interventions simultanées ou successives des entreprises et de prévoir, lorsqu'elles s'imposent,
l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections
collectives.

La société en charge de la mission Coordination Sécurité — Protection de la Santé n’est pas définie au stade
de l'appel d’offres.
Le détail de ces missions est défini a 'article 6.8 du présent CCAP.

6-2-4-Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)

Sans objet.

6-3-Provenance, qualité, contrble et prise en charge des matériaux

6-3-1-Provenance des matériaux et des produits

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas
laiss€ au titulaire ou n'est pas fixé par les pieces générales constitutives du marché ou déroge aux
dispositions des dites pieces.

6-3-2-Caractéristiques, qualités, vérifications essais et épreuves des matériaux et
produits

Sans objet.

6-3-3-Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux fournis
par le maitre de l'ouvrage

Sans objet.

Marché Public de Travaux — Rénovation de I'étanchéité et révision de couvertures tuiles Ecole maternelle Kergomard ~ Page 16/21

Cahier des Clauses Administratives Particuliéres



6-4-Implantation des ouvrages

6-4-1-Piquetage général
Le titulaire du présent lot effectuera le piquetage de tous les points nécessaires a la réalisation de ses

ouvrages et devra étre en mesure et a ses frais de le faire vérifier par une personne externe a l'entreprise
agrée a la demande du maitre de l'ouvrage.

6-4-2-Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens

Par dérogation a l'article 27.3 du CCAG Travaux 2021, le titulaire devra recueillir toutes les informations sur
la nature et la position des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens.

Avant tout commencement d'exécution des travaux, le piquetage spécial des ouvrages souterrains,
enterrés, subaquatiques ou aériens, tels que canalisations et cables ou autres réseaux, situés au droit ou
au voisinage des travaux a exécuter, sera effectué par les entreprises concernées, a leur frais,
contradictoirement avec le représentant du maitre d'ceuvre sous le contréle des concessionnaires diment
convoqués par le titulaire.

Lorsque le piquetage spécial concerne des canalisations de gaz, d'eau ou des cables électriques, le titulaire
doit dix jours au moins avant le début des travaux, prévenir I'exploitant des canalisations ou cables.

Si des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, non repérés par le piquetage spécial sont
découverts aprés la notification du marché, le titulaire en informe par écrit le maitre de l'ouvrage et le maitre
d'ceuvre ; il est alors procédé contradictoirement a leur relevé puis au recueil des mesures de prévention a
appliquer lors des travaux.

Les investigations complémentaires éventuellement rendues nécessaires ainsi que les mesures de
prévention afférentes font l'objet d'une modification en cours d’exécution au marché, a la charge du maitre
de l'ouvrage.

Le titulaire doit, en outre, surseoir aux travaux adjacents jusqu'a décision du maitre d'ceuvre, prise par ordre
de service, sur les mesures a prendre.

6-5-Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

6-5-1-Période de préparation et d'approvisionnement

Il est fixé une période de préparation et d’approvisionnement, comprise dans le délai d’exécution. Sa durée
est de 4 semaines a compter de la notification du marché.

La durée de la période de préparation et d’approvisionnement peut étre prolongée par ordre de service,
sauf si la raison du retard éventuel est imputable au titulaire ; I'ordre de service prolonge le délai d'exécution
du marché de la méme durée.

6-5-2-Prestations dues par le titulaire

Préalablement a tout démarrage de chantier, il est procédé aux opérations énoncées ci-apres :

- Etablissement par le titulaire et présentation au VISA du maitre d'ceuvre, dans les conditions
prévues a l'article 28.2 du CCAG Travaux 2021, du programme d'exécution des travaux auquel est annexé
le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires (le projet des installations de chantier
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indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le personnel et de leurs accés a partir de l'entrée
du chantier et leurs dates de réalisation),

- Réalisation des plans d'exécution des ouvrages, notes de calcul dans les conditions prévues a
l'article 29.2 du CCAG Travaux 2021 et a l'article 6.6 ci-aprés par le titulaire.

- Etablissement par le titulaire et présentation au visa du maitre d'ceuvre, dans les conditions prévues
a l'article 28.2 du CCAG Travaux 2021, du plan d'assurance qualité du chantier décrivant les dispositions
relatives a la gestion de la qualité.

6-6-Plans d'exécution - Notes de calcul - Etudes de détail

Le titulaire établit, notamment d'aprés les éléments de définition du projet, les documents nécessaires a la
réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs, études de détail. lls sont soumis
au VISA du maitre d'ceuvre.

Celui-ci doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours aprés leur
réception.

6-7-Mesures d'ordre social

6-7-1-Application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux
normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le chantier
ne peut excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de la réduction possible de leur salaire est fixé a 10 %
(dix pour cent).

6-7-2-Lutte contre le travail dissimulé

Les dispositions en matiére de lutte contre le travail dissimulé s'appliquent conformément a l'article 31.5 du
CCAG Travaux 2021.

6-8-Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers

6-8-1-Facilités accordées a l'entreprise pour le chantier
Sans objet.

6-8-2-Installations a réaliser par I'entreprise
Se reporter a l'article 5.7.

6-8-3-Emplacements mis a disposition pour déblais
Le titulaire se doit de respecter les dispositions de I'article 31.2 du CCAG Travaux 2021.

6-8-4-Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier
A/ Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent a chaque titulaire en application des dispositions du
Code du travail ne sont pas modifiées par lintervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent CCAP sous le nom de Coordonnateur S.P.S.
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B/ Autorité du coordonnateur S.P.S.

Le Coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris des titulaires, des mesures de coordination qu'il
a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et
de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que
chute de hauteur, ensevelissement, ...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures nécessaires pour
supprimer le danger. Il peut, a ce titre arréter tout ou partie du chantier.

C/ Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.

Le Coordonnateur S.P.S. a libre acces au chantier.
Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. tous les documents relatifs a la sécurité et a
la protection de la santé des travailleurs.

6-8-6-Signalisation des chantiers
Sans objet.

6-8-7-Utilisation des voies publiques
Les stipulations de l'article 34 du CCAG Travaux 2021 sont applicables.

6-8-8-Autorisations administratives
Les stipulations de I'article 31.3 du CCAG Travaux 2021 sont applicables.

6-8-9-Garde du chantier en cas de défaillance

Si le marché relatif au lot Etanchéité de 'opération est résilié par application des articles 49 , 50 ou 52 du
CCAG Travaux 2021, le maitre d'ouvrage pourra faire appel a une autre entreprise ou plusieurs autres
entreprises pour assurer la garde des ouvrages, approvisionnements et installations réalisés par le titulaire
défaillant, et ce jusqu'a la désignation d'un nouveau titulaire.

Les dépenses justifiées entrainées par cette garde seront dues par le Maitre d’ouvrage au titulaire d'un ou
plusieurs autres lots pour cette mission, sur présentation de justificatifs.

6-9-Registre de chantier

Conformément a l'article 28.5 du CCAG Travaux 2021, I'ensemble des documents émis ou recus par le
maitre d'ceuvre, concernant le déroulement du chantier, est répertorié historiquement par le maitre d'ceuvre
dans un registre de chantier signé contradictoirement par lui, et le titulaire ou chacun des membres, en cas
de groupement.

Ce registre est tenu a la disposition du représentant du maitre d’ouvrage comme de tous les intervenants
autorisés et remis au maitre de 'ouvrage dans le cadre des opérations préalables a la décision de réception
définitive de l'ouvrage.
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6-10-Clauses techniques
Les dispositions techniques figurent au CCTP.

6-11-Ordre de service
Il sera fait application des dispositions de l'article 3.8 du CCAG Travaux 2021.

Article 7 - Réception et garanties

7-1-Réception

La réception se déroule comme il est stipulé a l'article 41 du CCAG Travaux 2021 et ne fait l'objet d'aucune
stipulation particuliére.

Si a lissue des opérations préalables a la réception mentionnées a l'article 41.1 du CCAG Travaux 2021, la
réception ne peut étre prononcée, la date d'achévement des travaux est repoussée, le titulaire restant
responsable de ce report et des conséquences sur le délai global de l'opération et susceptibles de
l'application des pénalités.

Elle bénéficie d'un délai de 5 jours pour remédier aux observations formulées dans le procés-verbal. A l'issue
de ce délai, une nouvelle procédure de réception est organisée.

Si la réception est prononcée avec réserve, les titulaires ont 5 jours pour lever les réserves.

Passé ce délai, le maitre de l'ouvrage aura le droit de faire procéder a l'exécution des dits travaux par
l'entreprise de son choix aprés mise en demeure demeurée infructueuse aux frais et risques du titulaire
défaillant.

7-2-Documents foumis apres exécution
Les stipulations de l'article 44 du CCAG Travaux 2021 s'appliquent.

Le titulaire remet au maitre d'ceuvre, en quatre exemplaires dont deux sur support en permettant la
reproduction, sauf pour les documents photographiques ;

- Au plus tard lorsqu'il demande la réception des travaux conformément a l'article 41.1 du CCAG
Travaux 2021 : les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance
des éléments d'équipement mis en ceuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées a ces
équipements, ainsi que les constats d'évacuation des déchets ;

- Dans un délai d'un mois suivant la date de notification de la décision de réception des travaux : les
autres éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents nécessaires a I'établissement
du dossier d'intervention ultérieure sur 'ouvrage (DIUO).

Un exemplaire des documents nécessaires a l'établissement du DIUO est également transmis au
coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé.

7-3-Garantie de parfait achévement

Les délais de garantie sont définis ci-dessous et débutent a compter de la date d'effet de la réception :
2 Années.
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7-4-Garantie(s) particuliére(s)

Le titulaire devra étre capable de remettre I'attestation de souscription a la garantie décennale sur ses
ouvrages.

Article 8 - Dispositions diverses
Sans objet.

Article 9 - Résiliation

Le maitre d'ouvrage peut résilier le marché conformément au chapitre V de 'ordonnance n° 2018-1074 du
26 novembre 2018 portant partie I€gislative du Code de la Commande Publique.

Article 10 - Litiges et différends

Les différends et litiges se réglent selon les dispositions de l'article 55 du CCAG Travaux 2021. En cas de
litige résultant de l'application des clauses du présent CCAP, le tribunal compétent est le tribunal
administratif dont reléve le maitre d’ouvrage.

Article 11 - Dérogations aux documents généraux
Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP sont les suivantes :

Dérogation a l'article 25.2 du CCAG Travaux 2021 par l'article 5.10 du CCAP
Dérogation a l'article 48.1 du CCAG Travaux 2021 par l'article 5.10 du CCAP
Dérogation a l'article 19 du CCAG Travaux 2021 par l'article 5.10 du CCAP
Dérogation a l'article 27.3 du CCAG Travaux 2021 par l'article 6.4.2 du CCAP
Dérogation a l'article 44.1 du CCAG Travaux 2021 par l'article 7.3 du CCAP

L’opérateur économique,
Cachet + Signature,

(1) A compléter par I'opérateur économique
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