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CONTEXTE, ENJEUX et PERIMETRE



CONTEXTE ET DONNEES D’ENTREE

Contexte reglementaire et technique

y

* Contexte réglementaire

* Reglementation EASA suite a la conversion du certificat de sécurité au format Européen — Issue 06
* CS ADR-DSN applicables sur les infrastructures dont la piste 15/33

e Infrastructure

* 3900 m de piste par 60m de large avec 2 Clearways de 100m

*  Approche de précision CAT lll en 15 et cat | en 33




PERIMETRE

PERIMETRE GEOGRAPHIQUE DE LA MISSION EN COURS

I:I REHABILITATION PARTIELLE DE LA PISTE PRINCIPALE 15-33 entre Delta et Golf

l:l REHABILITATION TAXIWAY BRAVO — entre Fox et Seuil 15




PERIMETRE

PERIMETRE GEOGRAPHIQUE DE LA REFECTION DE PISTE

* : %
- .7 Wi b L 3
7 3 =

7. }: o »~.' 4
s -, fi'« :

[ os




> -

PROGRAMME TRAVAUX



OBJECTIFS TECHNIQUES DE LOPERATION

ENJEUX

*  Rénover la piste sur sa portion la plus dégradée (plan de maintenance pluriannuel)

I
|
Sol Support sous piste centrale - Matérioux de type D283 Sol Support sous rives - Matériaux de type B6

T

Sol Support sous rives - Matériaux de type BS

. Renforcer la structure vis-a-vis du trafic futur
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. Améliorer durablement I'état de surface du béton ,

*  Assurer la conformité EASA du projet

*  Améliorer les profils transversaux et I'évacuation latérale des eaux de maniere homogene =W oo B |

DIAGNOSTIC

*  Une bande centrale de 1991 qui est composée de dalles de 6x7 d’épaisseur 33 a 36cm sur une couche de fondation
*  Une chaussée sans dispositif de transfert de charge de type goujon
* Unaccroissement des cassures d’angle sur la portion FOX-GOLF sur les dalles de I'axe

*  Un état de surface poli avec le temps et des pentes faibles
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Décomposition des travaux envisagée

Travaux préalables
Aménagement des installations et des acceés chantier

Pis

Pis

te 07-25

Entretien des chaussées et du balisage (hors opération)

Recalibrage PAPI25 et balisage RSE

Rainurage

Marquage

te 15-33

Implantations

Réfection et mise en conformité marquage seuil décalé

Sciage de nuit au préalable du périmetre de travaux pour désolidarisation périphérique

Travaux piste fermée — Piste entre Delta et Golf + Rives au droit de Delta, Echo, Fox, Hotel et Bravo

Déconstruction de la couche de roulement avec maintien de la couche de fondation existante
Chargement et évacuation de la couche de roulement

QUANTITES PRINCIPALES ET COMPETENCES ATTENDUES
Fabrication et mise en ceuvre de chaussées béton — 15 a 20 000m?
Démolition de chaussées béton — 45 000m?

Balisage lumineux — 200 feux encastrés et cablage associé
Marquage aéronautique — Les deux pistes complétes

Rainurage (grooving) de chaussées — env. 300 000m?

Rabotage du support pour augmentation de I'épaisseur de la future couche de roulement et correction profil

Reprise des remontées d’alimentation des feux axiaux
Préparation du support
Répandage du béton
Modification du calepinages des dalles en 4x4m
Epaisseur projetée 38 a 40cm avec amélioration des pentes transversales
Durcissement
Marquage piste sur zone rénovée et zone Nord
Repose des feux (Dépose/repose du balisage axial durant le chantier)

Travaux postérieurs a la réouverture

Remise en place balisage Axial (option B si délai trop court dans la fermeture)
Réfection deuxiéeme couche marquage (suivant détérioration du marquage)
Rainurage piste 15-33 (réalisé de nuit quelques mois aprés les travaux)

Réhabilitation partielle Piste




2025 2026 2027

ORGANISATION ET CONTRAINTES LTl L T L el T

Notification marchés de travaux

. Piste 15-33 fermée mais maintien d’une activité sur 'aéroport Travaux préparatoires sous exploitation I
Travaux de réfection des infrastructures -
. Amplitude maximale Travaux : H24 6/7jrs voire 7/7 Travaux de finition sous explaitation [
. Fermeture de la piste sur 34 jours calendaires au printemps 2026 Periode de garantie de parfait achévement I
. Travaux menés en paralléle d’'une autre opération : réfection partielle du taxiway Bravo (section Nord Fox-S15)
. Travaux soumis aux contraintes de s(ireté aéroportuaire
. Travaux annexes menés au préalable ou a postériori sous contraintes opérationnelles et de slreté

Rendements envisagés

Démolition et évacuation en 3 jours

bélan de iz p

on

Fabrication et coulage du béton en 6 jours

(2400m? de production par 24H envisagé)




INSTALLATIONS DE CHANTIER

Une zone dédiée et aménagée de 5Ha environ

Disponible pour I'implantation de moyens de fabrication
mobile de béton pour la durée du chantier

Point de contréle pour I'accés au chantier
Base vie personnel et réunions

Stockage des matériaux et fournitures
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