
REHABILITATION PARTIELLE DE LA PISTE 15-33 EN BETON

PRESENTATION – APPEL A CANDIDATURES – AVRIL 2024

MARCHE DE CONTRÔLE EXTERIEUR



CONTEXTE, ENJEUX et PERIMETRE
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CONTEXTE ET DONNEES D’ENTREE

Contexte règlementaire et technique

• Contexte règlementaire

• Règlementation EASA suite à la conversion du certificat de sécurité au format Européen – Issue 06

• CS ADR-DSN applicables sur les infrastructures dont la piste 15/33
• Infrastructure 

• 3900 m de piste par 60m de large avec 2 Clearways de 100m

• Approche de précision CAT III en 15 et cat I en 33
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PERIMETRE

PERIMETRE GEOGRAPHIQUE DE LA MISSION EN COURS
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PERIMETRE

PERIMETRE GEOGRAPHIQUE DE LA REFECTION DE PISTE
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PROGRAMME TRAVAUX
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OBJECTIFS TECHNIQUES DE L’OPERATION

ENJEUX

• Rénover la piste sur sa portion la plus dégradée (plan de maintenance pluriannuel)

• Renforcer la structure vis-à-vis du trafic futur

• Améliorer durablement l’état de surface du béton

• Assurer la conformité EASA du projet

• Améliorer les profils transversaux et l’évacuation latérale des eaux de manière homogène

Réhabilitation partielle Piste

DIAGNOSTIC

• Une bande centrale de 1991 qui est composée de dalles de 6x7 d’épaisseur 33 à 36cm sur une couche de fondation

• Une chaussée sans dispositif de transfert de charge de type goujon

• Un accroissement des cassures d’angle sur la portion FOX-GOLF sur les dalles de l’axe

• Un état de surface poli avec le temps et des pentes faibles
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PROGRAMME TRAVAUX

Décomposition des travaux envisagée

Travaux préalables
• Aménagement des installations et des accès chantier
• Piste 07-25

• Entretien des chaussées et du balisage (hors opération)
• Recalibrage PAPI25 et balisage RSE
• Rainurage
• Marquage

• Piste 15-33
• Implantations
• Réfection et mise en conformité marquage seuil décalé
• Sciage de nuit au préalable du périmètre de travaux pour désolidarisation périphérique

Travaux piste fermée – Piste entre Delta et Golf + Rives au droit de Delta, Echo, Fox, Hôtel et Bravo
• Déconstruction de la couche de roulement avec maintien de la couche de fondation existante
• Chargement et évacuation de la couche de roulement
• Rabotage du support pour augmentation de l’épaisseur de la future couche de roulement et correction profil
• Reprise des remontées d’alimentation des feux axiaux
• Préparation du support
• Répandage du béton

• Modification du calepinages des dalles en 4x4m
• Epaisseur projetée 38 à 40cm avec amélioration des pentes transversales

• Durcissement
• Marquage piste sur zone rénovée et zone Nord
• Repose des feux (Dépose/repose du balisage axial durant le chantier)

Travaux postérieurs à la réouverture
• Remise en place balisage Axial (option B si délai trop court dans la fermeture)
• Réfection deuxième couche marquage (suivant détérioration du marquage)
• Rainurage piste 15-33 (réalisé de nuit quelques mois après les travaux)

Réhabilitation partielle Piste

QUANTITES PRINCIPALES ET COMPETENCES ATTENDUES

Fabrication et mise en œuvre de chaussées béton – 15 à 20 000m³

Démolition de chaussées béton – 45 000m²

Balisage lumineux – 200 feux encastrés et câblage associé

Marquage aéronautique – Les deux pistes complètes

Rainurage (grooving) de chaussées – env. 300 000m²



ORGANISATION ET CONTRAINTES
• Piste 15-33 fermée mais maintien d’une activité sur l’aéroport

• Amplitude maximale Travaux : H24 6/7jrs voire 7/7

• Fermeture de la piste sur 34 jours calendaires au printemps 2026

• Travaux menés en parallèle d’une autre opération : réfection partielle du taxiway Bravo (section Nord Fox-S15)

• Travaux soumis aux contraintes de sûreté aéroportuaire

• Travaux annexes menés au préalable ou à postériori sous contraintes opérationnelles et de sûreté

Réhabilitation partielle Piste

Rendements envisagés

Démolition et évacuation en 3 jours

Fabrication et coulage du béton en 6 jours

(2400m³ de production par 24H envisagé)



INSTALLATIONS DE CHANTIER

• Une zone dédiée et aménagée de 5Ha environ

• Disponible pour l’implantation de moyens de fabrication 
mobile de béton pour la durée du chantier

• Point de contrôle pour l’accès au chantier

• Base vie personnel et réunions

• Stockage des matériaux et fournitures




