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Création logements dans ancienne trésorerie - SAIEM Draguignan
Planning prévisionnel phase 2- Ind 2 du 23/07/2025
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B o 4 Lot 5 I Lot 6 B Lot 7 Finition, réception, levée de réserves
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0 Préparation - Installation de chantier |
11 Installation de chantier compris | 1
! &chafaudages, base vie efc.. 1
TRAVAUX EXTERIEURS 1 I
1 Lot1-Magonnerie - Espace vert 1 |
(Options)
12 Démoliion batiment principal 1
13 Petit batiment en Rdc cété Ouest et 1
” autres |
1.4 Travaux GO au Rdc ef cave I |
15 Travaux GO au R+ | |
16 Travaux GO au R+2 1 1
17 Travaux GO au R+3 1 I
18 Travauxen fropézienne I |
19 Création irémies dans planchers étages ! 1
1.0 Fondation balcons | |
111 Elévation pofeaux BA 25x25 1 1
112 Licisons balcons/structures existantes 1 I
113 Dalles pourbalcon ép 0,16 pour 6 1
. balcons " 1
114 Création ouverture pour portes, |
14 fenétres, efc 1
Divers (raccord dallage, réparation | |
115 poncluelle appuis de fenéfre , 1
murs cave, eic) |
1.16  Charpente couverture 1 I
117 Focage 1 1
118 Espaces verls ! 1
118.1  Travaux préparatoires | !
1182 Sol et bordures 1 I
1183 Magonnerie ef clafure I 1
1184 Plantation et arrosage I -- I
1185 Mobiler et fontaine I - 1
2 Lot2-Facades extérieures 1 1
21 Lavage haute pression | 1
5o  Piauetage des endus fissurées ef 1
N Aéeallés rehonchane fros 1
23 Enduit de dressage 1 !
24 Mise en peinture | 1
3 Lot3- MI ME Métallerie | 1
31 Menuiseries intérieures 1 !
32  Banquette en bois/maconnerie 1 finition 1
33 Menuiseries extérieures + volefs | |
Métallerie (isses, GC, peinture 1
34  ferronnerie, menuiseries acier, portillon 1
iardin. ... | 1
4 Lot4-Electicité CFO cfa |
41 Consignation - |
. .
43 Travaux CFO 1 :
44 Travauxcia I I
5 Lot5- CVC Plomberie ! 1
51  Consignation - |
! . ,
4. pembeie ) NN NNN. I
& Loté-Second ceuvre I 1
61 Doublage | 1
62 Closonement 1 1
63 Plafonds suspendus 1 1
64 Sol souple 1
65  Carelages/Faiences | 1
66 Peinture 1 I
67  Ameublement | |
Divers (BAL, facades de gaines, portes 1
68 5 :
strafifiées, portes coulissantes, etc) | 1
7 Lot7- Ascenseur I 1
70  Commande 1 - commande 1
7.1 Dépose dela machine existante 1 -
Mise en place d'un ascenseur 630kg 1 1
72
type 2 I 1
73 Mise enservice . - 1
}
8 Finitions | |
9 Réception 1 1
I
10 Levée deréserves |
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